




OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

**MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI
PROJEKTU Z OP LZZ**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.04/3.2.00/B4.00007
HASH kód monitorovací zprávy:	3soX7PM00101

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



1. Identifikační údaje

Název projektu: Podpora sociální integrace p íslušník romských lokalit v Kraji Vyso ína
íslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B4.00007
Název p íjemce: Kraj Vyso ína
íslo smlouvy: OPLZZ-ZS824-90/2014
HASH monitorovací zprávy: 3soX7PM00101
Po adové íslo zprávy: 1
Monitorovací období od - do: 01.04.2014 - 30.09.2014
Datum finalizace zprávy: 08.10.2014 10:13:32
Typ zprávy: Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP
P edpokládané datum p edložení zprávy: 12.10.2014

Plán výdaj za p íší období: 4 516 449,50 K

Skute nost výdaj za uplynulé období: 1 664 427,34 K

P epracovaný rozpo et projektu: Ano

P epracovaný harmonogram realizace: Ano

P epracovaný realiza ní tým: Ano

2. Indikátory

Kód indikátoru:	07.41.00		
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob - celkem		
Dosažená hodnota:	279,00	M rná jednotka:	Po et osob
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014
Popis:			

Kód indikátoru:	07.41.01		
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob - muži		
Dosažená hodnota:	130,00	M rná jednotka:	muži
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014
Popis:			

Jedná se o sou et podpo ených uživatel služeb a u astník seminá , workshop a záv re né konference - muži.

35 - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení T ebí - muži

47 - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení Jihlava - muži

21 - podpo ení uživatelé v terénních programech - muži

27 - ú astníci seminá - muži

Vzhledem k žádosti ze strany MPSV o d ív jší dodání první monitorovací zprávy (termín do ned le 12. 10. 2014) a termínu odevzdání monitorovacích zpráv od poskytovatel sociálních služeb do 10. 10. 2014 je hodnota podpo ených uživatel (kv li nedostatku asu na zapracování podklad od poskytovatel sociálních služeb do monitorovací zprávy) pouze za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014. Hodnota podpo ených uživatel za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 bude sou ástí p íší monitorovací zprávy. Tento postup byl p edem konzultován s projektovým manažerem z MPSV panem inženýrem Vrábem.

Kód indikátoru:	07.41.02		
Název indikátoru:	Počet podpořených osob - ženy		
Dosažená hodnota:	149,00	Měrná jednotka:	ženy
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014
Popis:	<p>Jedná se o součet podpořených uživatelů služeb a účastníků seminářů, workshopů a závěrečné konference - ženy.</p> <p>28 - podpoření uživatelé nízkoprahového zařízení Třebíč - ženy 39 - podpoření uživatelé nízkoprahového zařízení Jihlava - ženy 37 - podpoření uživatelé v terénních programech - ženy 45 - účastníci seminářů - ženy</p> <p>Vzhledem k žádosti ze strany MPSV o dřívejší dodání první monitorovací zprávy (termín do neděle 12. 10. 2014) a termínu odevzdání monitorovacích zpráv od poskytovatelů sociálních služeb do 10. 10. 2014 je hodnota podpořených uživatelů (kvůli nedostatku času na zpracování podkladů od poskytovatelů sociálních služeb do monitorovací zprávy) pouze za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014. Hodnota podpořených uživatelů za období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 bude součástí příští monitorovací zprávy. Tento postup byl předem konzultován s projektovým manažerem z MPSV panem inženýrem Vrábem.</p>		

Kód indikátoru:	07.45.00		
Název indikátoru:	Počet podpořených organizací - celkem		
Dosažená hodnota:	1,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014
Popis:			

Kód indikátoru:	07.45.02		
Název indikátoru:	Počet podpořených organizací - Veřejná správa		
Dosažená hodnota:	1,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014
Popis:	Jedná se o příjemce podpory Kraj Vysočina.		

Kód indikátoru:	07.46.13		
Název indikátoru:	Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem		
Dosažená hodnota:	152,00	Měrná jednotka:	Počet
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014
Popis:			

Kód indikátoru:	07.46.14		
Název indikátoru:	Počet úspěšných absolventů kurzů - muži		
Dosažená hodnota:	62,00	Měrná jednotka:	muži
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014

Finální verze (LZZ-IP)

Popis:	
Jedná se o součet úspěšných absolventů úvodních seminářů a úspěšných absolventů vzdělávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ověření - muži. 62 - úspěšní absolventi úvodních seminářů - muži	

Kód indikátoru:	07.46.15		
Název indikátoru:	Počet úspěšných absolventů kurzů - ženy		
Dosažená hodnota:	90,00	Měrná jednotka:	ženy
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	30.09.2014
Popis:			
Jedná se o součet úspěšných absolventů úvodních seminářů a úspěšných absolventů vzdělávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ověření - ženy. 90 - úspěšní absolventi úvodních seminářů - ženy			

Kód indikátoru:	07.57.00		
Název indikátoru:	Počet nových vytvořených/inovovaných produktů		
Dosažená hodnota:	0,00	Měrná jednotka:	produkt
Nerelevantní:	Ne	Datum dosažené hodnoty:	
Popis:			
Nerelevantní			

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo V :	001
Je V evidováno v ISVZ:	Ne
Název V :	Zpracování analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina
Vyplněvané údaje k:	Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V :	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 3. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	495 867,70
Předpokládané/skutelné datum zahájení V :	31.10.2014
Předpokládané/skutelné datum ukončení V :	31.01.2015

Popis:

Zpracování analýzy pro účely podpory procesů řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu (koresponduje s KA 1). Zakázka malého rozsahu může být rozdělena na části, přičemž jednotlivé části budou zaměřeny jak na jednotlivé vyloučené lokality v kraji, tak i na potřeby a zdroje zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v oblasti sociálního začleňování.

Vzhledem k předpokládané hodnotě VZ cca 500 tis. Kč bez DPH se jedná o zakázku malého rozsahu.

Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale podmínky stanovené příručkou OP LZZ. Dále bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách a dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (LZZ-IP)

Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ano
číslo ISVZ: 479018
Název V : Zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina
Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 2 100 000,00
Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 2 100 000,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 22.01.2014
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 01.04.2014

Popis:

Dne 22. 1. 2014 bylo uveřejněno předěžné oznámení nadlimitní zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Dne 11. 3. 2014 byla zaslána výzva k jednání v jednací řízení bez uveřejnění (dále Výzva). Dne 13. 3. 2014 proběhlo jednání v jednací řízení bez uveřejnění, podmínkami jednání byly podmínky poskytování služeb, které byly podmínkami veřejné zakázky, a nabídková cena. Lehota pro podání nabídky byla Výzvou stanovena do 19. 3. 2014 do 9.00 hod. Dne 19. 3. 2014 se sešla Komise pro otevírání obálek, která kontrolovala, zda nabídka splňuje požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Hodnotící komise se sešla dne 19. 3. 2014 a pozván byl i zástupce MPSV. Hodnotící komise posoudila podle ust. § 76 a násl. zákona o veřejných zakázkách nabídku uchazeče z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, i zda nabídková cena uchazeče není ve vztahu k podmínkám veřejné zakázky mimo úroveň nízká ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené zadavatelem dle zadávacích podmínek. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal uchazeč dne 26. 3. 2014 a současně se vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Dne 1. 4. 2014 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Dne 16. 4. 2014 bylo odesláno oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění a dne 17. 4. 2014 byl uveřejněn výsledek zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlovaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutelná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Diecézní charita Brno	44990260	2 100 000,00	
		Evidované církevní právnické osoby	

Finální verze (LZZ-IP)

Po adové číslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ano
číslo ISVZ: 479017
Název V : Zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území Kraje Vysočina
Vyplovené údaje k: Výboremé řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výboremé řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 100 000,00
Nasmlovaná cena v Kč bez DPH: 4 100 000,00
Předpokládané/skutelné datum zahájení V : 22.01.2014
Předpokládané/skutelné datum ukončení V : 01.04.2014

Popis:

Dne 22. 1. 2014 bylo uveřejněno předložené oznámení nadlimitní zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Dne 11. 3. 2014 byla zaslána výzva k jednání v jednací řízení bez uveřejnění (dále Výzva). Dne 13. 3. 2014 proběhlo jednání v jednací řízení bez uveřejnění, podmínkami jednání byly podmínky poskytování služeb, které byly podmínkami veřejné zakázky, a nabídková cena. Na toto jednání byl pozván zástupce MPSV. Lhůta pro podání nabídek byla Výzvou stanovena do 19. 3. 2014 do 10.00 hod. Dne 19. 3. 2014 se sešla Komise pro otevírání obálek, která kontrolovala, zda nabídky splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Hodnotící komise se sešla dne 19. 3. 2014 a pozván byl i zástupce MPSV. Hodnotící komise posoudila podle ust. § 76 a násl. zákona o veřejných zakázkách nabídky jednotlivých uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, či zda nabídková cena uchazeče není ve vztahu k podmínkám veřejné zakázky mimo úměrnou nízká ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené zadavatelem dle zadávacích podmínek.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal uchazeč dne 26. 3. 2014 a současně se vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Dne 1. 4. 2014 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Dne 16. 4. 2014 bylo odesláno oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění a dne 17. 4. 2014 byl uveřejněn výsledek zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

Výboremé řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlovaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutelná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Diecézní charita Brno	44990260	4 100 000,00	
		Evidované církevní právnické osoby	

Finální verze (LZZ-IP)

Po adové číslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výběr dodavatele na tisk publikací a materiál
Vyplovené údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 49 586,80
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.01.2015
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 01.03.2015

Popis:

Jedná se o výběrové řízení na dodavatele, který zajistí grafickou úpravu a výrobu min. 400 kusů tištěných publikací o analýze sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina. Publikace bude určena pro jednotlivé obce v Kraji Vysočina a pro odbornou veřejnost.

Vzhledem k předpokládané hodnotě VZ do 1 mil. Kč bez DPH (od 1. 1. 2014 do 2 mil. Kč bez DPH) se jedná o zakázku malého rozsahu. Na tuto zakázku se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale bude postupováno dle platné příručky OP LZZ. Dále bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách a dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Finální verze (LZZ-IP)

Po adové číslo V : 005
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výběr dodavatele propagačních podmínek
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení zrušeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 41 322,30
Předpokládané/skutkové datum zahájení V : 01.04.2014
Předpokládané/skutkové datum ukončení V : 01.06.2014

Popis:

Plánované výběrové řízení na výběr dodavatele propagačních podmínek bylo zrušeno z důvodu, že Krajem Vysočina byly před zahájením projektu vysoutěženi dodavatelé propagačních podmínek pro celý Krajský úřad Kraje Vysočina.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

4. Veřejná podpora

Pro daný projekt není relevantní

5. Publicita

Nástroj publicity:	Popis:
Tvorba propagačních předmetů	Propagační předmety v tomto monitorovacím období nebyly vytvořeny. Vytvořeny a dodány budou v příštím monitorovacím období. Budou označeny povinnou publicitou a určeny budou pro cílovou skupinu a širokou veřejnost.
Tvorba samolepek povinných log	Došlo k vytvoření samolepek povinných log, které jsou využívány při jednotlivých aktivitách projektu,
Tvorba publicity na webových stránkách	Informace o projektu, které budou průběžně aktualizovány, jsou umístěny na Sociálním portále Kraje Vysočina. Dále jsou informace o projektu umístěny na portále ESF.
Realizace seminářů a konferencí	Během všech uskutečněných akcí byla dodržena veškerá povinná publicita projektu.
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech	V rámci dané aktivity jsou veškeré dokumenty a šanonky označeny povinnou publicitou OP LZZ.
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců	Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.

6. Realizační tým

Íslo:	001		
Výběr typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Projektový manažer		
Název subjektu:	Kraj Vysočina		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	měsíčně
Průměrná měsíční/hodinová sazba:	42 700,00	Úvazek:	0,50
Průměrný měsíční náklad:	21 350,00	Délka působení v realizačním týmu:	15,00
Celkové náklady v Kč:	320 250,00		
Popis pozice v projektu:			

Finální verze (LZZ-IP)

Projektový manažer (PM) je hlavní řídicí a kontrolní pozice projektu. V čele řídí a kontroluje výstupy projektu. Je zodpovědný za celkovou administraci projektu.

Mezi vybrané činnosti patří (více viz Příloha č. 3):

- zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektu,
- řídí jednotlivé postupy prací na aktivitách projektu,
- odpovídá za řádné a včasné předkládání monitorovacích zpráv a řídí proces jejich zpracování,
- zajišťuje komunikaci s poskytovatelem podpory, se všemi členy projektového týmu, členy platformy,
- výstupy projektu průběžně komunikuje s bezprostředně nadřízenými pracovníky krajského úřadu a gestijními radními, připravuje materiály týkající se projektu pro jednání rady kraje,
- podílí se na přípravě veřejných zakázek, výběru dodavatelů,
- kontroluje výstupy dodavatelů služeb,
- zodpovídá za archivaci materiálů a dokumentů projektu,
- zajišťuje nezbytnou administrativní a kontrolní agendu.

Zastupitelnost - koordinátor aktivit.

Íslo:	002		
Výběr typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Finanční manažer projektu		
Název subjektu:	Kraj Vysočina		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	m síc
Průměrná měsíční/hodinová sazba:	42 700,00	Úvazek:	0,50
Průměrný měsíční náklad:	21 350,00	Délka poskytování v realizačním týmu:	15,00
Celkové náklady v Kč:	320 250,00		

Popis pozice v projektu:

Finanční manažer (FM) řídí a kontroluje výstupy projektu po stránce finanční.

Mezi vybrané činnosti patří (více viz Příloha č. 3):

- zajišťuje a odpovídá za finanční řízení projektu,
- řídí finanční toky projektu a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektu vůči poskytovateli podpory,
- zpracovává finanční část monitorovacích zpráv projektu a žádosti o platbu včetně přípravy finančních podkladů pro zúčtování,
- kontroluje dodavatele projektu a schvaluje proplácení faktur po finanční stránce,
- průběžně sleduje, kontroluje a vyhodnocuje průběh rozpočtu projektu a podává pravidelné informace o tomto průběhu projektovému manažerovi a vedoucí odboru sociálních věcí KrÚ,
- odpovídá za efektivní, hospodárné a ušlechtilé vynakládání prostředků v rámci projektu,
- spolupracuje s ekonomickým odborem KrÚ,
- je zodpovědný za archivaci materiálů a dokumentů projektu,
- sleduje rizika projektu a navrhuje jejich řešení ve finanční oblasti.

Zastupitelnost - PM, případně koordinátor aktivit.

Íslo:	003		
Výběr typu pozice:	Odborné pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Koordinátor aktivit		
Název subjektu:	Kraj Vysočina		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	m síc
Průměrná měsíční/hodinová sazba:	42 700,00	Úvazek:	1,00

Finální verze (LZZ-IP)

Průměrný měsíční náklad:	42 700,00	Délka působení v realizačním týmu:	15,00
Celkové náklady v Kč:	640 500,00		
Popis pozice v projektu:			
<p>Zajišťuje koordinaci jednotlivých klíčových aktivit (dále také "KA") projektu, koordinuje a optimalizuje postupy do praxe, koordinuje naplňování KA. Zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy, metodami sociální práce, koncepčními dokumenty kraje a záměry projektu, včetně dosahování žádoucích výsledků a jejich správné evidence a naplňování harmonogramu. Je zapojen do všech aktivit projektu. Komunikuje s místními aktéry soc. zařazení, institucemi, bude se podílet i na zpracování analýz a pilotním ověření. Je garantem odborné věcné stránky projektu. Je metodikem pro dodavatele služeb, jeho práce je zaměřena i na CS. Sleduje situaci CS v jednotlivých lokalitách. Připravuje rámec náplně práce platformy pro řízení procesu soc. zařazení a příslušník romské komunity, řídí její činnost. Ve spolupráci s PM připravuje podklady pro věcnou část monitorovacích zpráv.</p> <p>Zastupitelnost - PM. Podrobnější popis viz Příloha . 3</p>			

číslo:	004		
Výběr typu pozice:	Odborné pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Odborní konzultanti		
Název subjektu:	Kraj Vysočina		
Forma:	DPP	Jednotka:	hodina
Průměrná měsíční/hodinová sazba:	365,00	Úvazek:	1 060,00
Průměrný měsíční náklad:	386 900,00	Délka působení v realizačním týmu:	1,00
Celkové náklady v Kč:	386 900,00		
Popis pozice v projektu:			
<p>V rámci této pozice dojde k zapojení více osob. Konzultanti budou zapojeni pro řešení konkrétních otázek souvisejících s podporou integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji a realizací projektu. Jedná se například o členy platformy, konzultanty z neziskového sektoru na úseku sociálních služeb, z oblasti školství a vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního bydlení a dalších segmentů týkajících se sociálního zařazení. Konzultanti budou opakovat zadání a výstupy analýz, výstupy projektu, doporučení záměry a projektů na místní úrovni, nastavení sítě služeb, vytvářené metodiky. Budou se podílet se na aktualizaci koncepčních dokumentů kraje, tvorbu podkladů pro workshopy a na řešení dalších otázek spojených s politikou soc. zařazení příslušníků romského etnika.</p> <p>Touto formou dojde i k zapojení místních aktérů, kteří budou využiti pro zpracování plánů soc. zařazení v rámci pilotního ověření.</p> <p>Podrobnější popis viz Příloha . 3 včetně výpočtu hodin a sazby.</p>			

číslo:	005		
Výběr typu pozice:	Odborné pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Lektori		
Název subjektu:	Kraj Vysočina		
Forma:	DPP	Jednotka:	hodina
Průměrná měsíční/hodinová sazba:	365,00	Úvazek:	117,00
Průměrný měsíční náklad:	42 705,00	Délka působení v realizačním týmu:	1,00
Celkové náklady v Kč:	42 705,00		

Popis pozice v projektu:

V rámci této pozice dojde k zapojení více osob. Lektorování se týká aktivit KA 4 - semináře (32 hodin včetně asu na vzdělávání + 10 hodin asu na přípravu), moderátor workshop (5 x 8 hodin + 5 hodin asu na přípravu), cca 5 lektorů na konferenci (5x8 hodin lektorování a účast na konferenci pro připravené dotazy + 5x8p příprava), dále po celou dobu 1 moderátor (8 hodin), který ale může být i na objednávku, a aktivity KA 5 - lektorování vzdělávání v rámci pilotního ověření (60 hodin, tj. 30 na 1 lokalitu). Celkem 235 hodin.

Část lektorů bude hrazena na objednávku, z tohoto důvodu je celková dotace hodin rozdělena na dvě části, kdy první část bude hrazena v rámci osobních finančních nákladů a druhá část službami.

Íslo:	006		
Výběr typu pozice:	Odborné pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Odborný garant		
Název subjektu:	Kraj Vysočina		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	měsíc
Procento měsíční/hodinové sazby:	0,00	Úvazek:	0,10
Průměrná měsíční náklady:	0,00	Délka působení v realizačním týmu:	15,00
Celkové náklady v Kč:	0,00		

Popis pozice v projektu:

Hlavní náplní práce bude dozor nad realizací klíčových aktivit projektu, sdílení informací a zkušeností, účast na jednání projektového týmu a platformy. V připravené podobě zastupuje projektového manažera nebo koordinátora aktivit, komunikuje se subjekty zapojenými do projektu, dozoruje realizaci vzdělávacích aktivit a zpracování analýz po odborné stránce, dozoruje administraci projektu.

Odborným garantem bude pan Michal Šandera, zaměstnanec Krajského úřadu Kraje Vysočina, zařazený do odboru sociálních věcí, oddělení sociální správy, který zajišťuje agendu koordinátora romských poradců. Tato pozice je bez nároku na mzdu z projektu, odborný garant bude zapojen v rámci svého stávajícího pracovního úvazku. Kraj Vysočina bude hradit náklady spojené s pozicí ze svého rozpočtu (resp. z dotace na činnost koordinátora romských poradců).

7. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka působení v realizačním týmu	Průměrné měsíční náklady [Kč]	Procento měsíční/hodinové sazby [Kč]	Celkové náklady [Kč]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					1 800 689,00	19,93	
01.01	Pracovní smlouvy					1 281 000,00	14,18	
01.01.01	Projektový manažer	0,50	15,00	21 350,00	42 700,00	320 250,00	3,55	01
01.01.02	Finanční manažer projektu	0,50	15,00	21 350,00	42 700,00	320 250,00	3,55	01
01.01.03	Koordinátor aktivit	1,00	15,00	42 700,00	42 700,00	640 500,00	7,09	01
01.01.04	Odborný garant	0,10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01.02	Dohody o pracovních podmínkách					0,00	0,00	

Finální verze (LZZ-IP)

01.03	Dohody o provedení práce					429 605,00	4,76	
01.03.01	Odborní konzultanti	1 060,00	1,00	386 900,00	365,00	386 900,00	4,28	01
01.03.02	Lektoři	117,00	1,00	42 705,00	365,00	42 705,00	0,47	01
01.04	Jiné osobní náklady					90 084,00	1,00	
01.04.01	Povinné pojištění zaměstnanců					0,00	0,00	01
01.04.02	Odměny					90 084,00	1,00	01

Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena kusu [K]	Náklady celkem [K]	Z toho investiční [K]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné			23 640,00	0,00		0,26	
02.01	Cestovní náhrady pro místní personál			23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01	Místní personál v ČR			23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.01.02	Doprava			23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01.02.01	Cestovné realizačního týmu (2 osoby x 15 měsíců x 500K)	30	500,00	15 000,00	0,00	osoba/měsíc	0,17	01
02.01.01.02.02	Cestovné na exkurzi (4x v průměru 600 km x 3,6 K/km)	2400	3,60	8 640,00	0,00	počet km/cesta	0,10	01
02.01.02	Místní personál v zahraničí			0,00	0,00		0,00	
02.01.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02	Cestovní náhrady pro zahraniční experty			0,00	0,00		0,00	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	Zařízení a vybavení			63 070,00	0,00		0,70	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek			53 470,00	0,00		0,59	
03.01.01	Nákup			53 470,00	0,00		0,59	
03.01.01.01	Notebook s integrovanou klávesnicí a smart karetou	2	16 500,00	33 000,00	0,00	ks	0,37	01
03.01.01.02	Mobilní telefon	2	1 500,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01

Finální verze (LZZ-IP)

03.01.01.03	Digitální fotoaparát	1	3 150,00	3 150,00	0,00	ks	0,03	01
03.01.01.04	P ísluženství k notebooku - LCD monitor	2	2 800,00	5 600,00	0,00	ks	0,06	01
03.01.01.05	P ísluženství k notebooku - dokovací stanice	2	3 450,00	6 900,00	0,00	ks	0,08	01
03.01.01.06	P ísluženství k notebooku - set klávesnice, myš	2	250,00	500,00	0,00	ks	0,01	01
03.01.01.07	Stojanový ventilátor	1	1 320,00	1 320,00	0,00		0,01	01
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek			9 600,00	0,00		0,11	
03.02.01	Nákup			9 600,00	0,00		0,11	
03.02.01.01	Software MS Office	2	4 800,00	9 600,00	0,00	ks	0,11	01
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0,00	
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04	Odpisy vlastního majetku			0,00	0,00		0,00	
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Místní kancelá /náklady projektu			13 500,00	0,00		0,15	
04.01	Spot ební zboží a provozní materiál			7 500,00	0,00		0,08	
04.01.01	Kancelá ské pot eby	15	500,00	7 500,00	0,00	soubor/cena m síc	0,08	01
04.02	Telefon, fax, poštovné			6 000,00	0,00		0,07	
04.02.01	Telefoní hovory (2 osoby)	15	400,00	6 000,00	0,00	m síc/cena 2 osoby	0,07	01
04.03	Nájem kancelá e	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.04	Provoz vozidla	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.05	Náklady na nákup vody, paliv a energie (elekt ina/topení)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.06	Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05	Nákup služeb			7 006 000,00	0,00		77,56	

Finální verze (LZZ-IP)

05.01	Publikace/školící materiály/manuály			60 000,00	0,00		0,66	
05.01.01	Tisk publikací a materiál (analýzy, sborník, objemné tisky)	1	60 000,00	60 000,00	0,00	dodávka	0,66	01
05.02	Odborné služby/studie a výzkum			600 000,00	0,00		6,64	
05.02.01	Zpracování analýzy sociálních vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina	1	600 000,00	600 000,00	0,00	služba	6,64	01
05.03	Náklady vyplývající přímo ze smlouvy	1	0,00	0,00	0,00		0,00	
05.04	Náklady na konference/kurzy			37 000,00	0,00		0,41	
05.04.01	Náklady na pořízení stálé elektronické konference	1	25 000,00	25 000,00	0,00	služba	0,28	01
05.04.02	Zajištění prostor + technika pro 4 jednání platformy (externí mimo KrÚ)	4	3 000,00	12 000,00	0,00	jednání	0,13	01
05.05	Jiné náklady			6 309 000,00	0,00		69,84	
05.05.01	Zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	služba	23,25	01
05.05.02	Zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území Kraje Vysočina	1	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	služba	45,39	01
05.05.03	Propagace předem	1	50 000,00	50 000,00	0,00	služba	0,55	01
05.05.04	Lektorské KA 4 a KA 5 viz popis v realizačním týmu	118	500,00	59 000,00	0,00	hodina	0,65	01
06	Stavební úpravy			0,00	0,00		0,00	
06.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	Příčná podpora			73 000,00	0,00		0,81	
07.01	Mzdové příspěvky	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.02	Cestovné, ubytování a stravné			73 000,00	0,00		0,81	
07.02.01	Obestvení členů platformy (10 setkání x až 15 člen x 200K)	150	100,00	15 000,00	0,00	osoba/setkání	0,17	01

Finální verze (LZZ-IP)

07.02.02	Ob erstvení záv re ná konference	80	300,00	24 000,00	0,00	osoby	0,27	01
07.02.03	Ob erstvení úvodní seminá e (60 osob x 4 seminá e)	240	100,00	24 000,00	0,00	osoby	0,27	01
07.02.04	Ob erstvení workshopy (max. 20 osob x 5 workshop)	100	100,00	10 000,00	0,00	osoby	0,11	01
07.03	P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.04	Jiné výše neuvedené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	K ížové financování			53 000,00	0,00		0,59	
08.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08.03	Neodpisovaný nábytek			53 000,00	0,00		0,59	
08.03.01	Kancelá ský st l	2	6 500,00	13 000,00	0,00	ks	0,14	01
08.03.02	Kontejnery	2	1 500,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01
08.03.03	Kancelá ská židle	2	1 500,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01
08.03.04	V šák na od vy	1	3 000,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01
08.03.05	Sk ín (archiv)	4	5 000,00	20 000,00	0,00	ks	0,22	01
08.03.06	Nástavbová police	2	3 000,00	6 000,00	0,00	ks	0,07	01
08.03.07	Sk í ka	2	2 500,00	5 000,00	0,00	ks	0,06	01
09	Celkové zp sobilé náklady			9 032 899,00	0,00		100,00	
10	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	Celkové náklady projektu			9 032 899,00	0,00		100,00	

8. Zdroje financování

	Náklady projektu (v K)	Procenta z celkových náklad
Výdaje k ížového financování		0,59
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	9 032 899,00	
Celkové zdroje p ípadající na zp sobilé výdaje	9 032 899,00	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	9 032 899,00	
Celkové výdaje projektu	9 032 899,00	
Ve ejné financování		
P ísp vek ze strukturálních fond	7 677 964,15	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	1 354 934,85	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	1 354 934,85	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	9 032 899,00	100,00

9. Finan ní plán

Po adí ŽoP	Datum p edložení ŽoP	ástka dotace v K	Skute nost zálohy v K	Odhad vyú tování v K	Skute nost vyú tování v K	Odhad investi ní v K	Skute nost investi ní v K
01	30.04.2014	2 258 225,00	2 258 225,00		0,00		0,00
02	30.10.2014	2 258 225,00	0,00	1 664 427,34	0,00	0,00	0,00
03	30.04.2015	2 258 225,00	0,00	4 516 449,50	0,00	0,00	0,00
04	30.08.2015	2 258 224,00	0,00	593 797,16	0,00	0,00	0,00

10. Prioritní téma

íslo	Název	Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K)	ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K)	Aktuální stav (v K)
71	Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodn ných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v p ístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného p ístupu k rozmanitosti v zam stnání	7 677 964,15 K	7 677 964,15 K	1 414 763,23 K

11. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	01	Zpracování analýzy pro účely podpory procesu řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Platforma pro řízení procesu integrace poskytovatelů sociálních služeb vyloučených romských komunit						X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Podpora poskytování sociálních služeb				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků ve správě a poskytovatelů služeb se zaměřením na zvýšení úspěšnosti a efektivity podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení					X	X	X		X	X	X	X
2014	05	Pilotní ověření procesu sociálního začleňování poskytovatelů cílové skupiny				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	06	řízení a administrativa				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Zpracování analýzy pro účely podpory procesu řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu	X											
2015	02	Platforma pro řízení procesu integrace poskytovatelů sociálních služeb vyloučených romských komunit	X	X	X	X	X	X						
2015	03	Podpora poskytování sociálních služeb	X	X	X	X	X							
2015	04	Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků ve správě a poskytovatelů služeb se zaměřením na zvýšení úspěšnosti a efektivity podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení	X	X		X	X							
2015	05	Pilotní ověření procesu sociálního začleňování poskytovatelů cílové skupiny	X	X	X	X	X	X						
2015	06	řízení a administrativa	X	X	X	X	X	X						

12. Přílohy

Finální verze (LZZ-IP)

Íslo p ílohy:	1	Název p ílohy:	Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh
Počet listů:	1	Počet výtisků:	1
Datum schválení:			
Příloha: priloha_01_MZ_OPLZZ_Podpisove_vzory.pdf			
Popis: Doloženy podpisové vzory statutárního zástupce, oprávněných osob a osoby odpovědné za účetně případy.			
Íslo p ílohy:	2	Název p ílohy:	Soupiska účetních dokladů (bez nepřímých nákladů)
Počet listů:	1	Počet výtisků:	1
Datum schválení:			
Příloha: priloha_02_MZ_OPLZZ_Soupiska_bez_nepriemych_nakladu_1-6.xls			
Popis: Doložena soupiska účetních dokladů bez nepřímých nákladů.			
Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč v etn toho, když je nárokována částka alikvotně nižší než 10 tis. Kč
Počet listů:	28	Počet výtisků:	1
Datum schválení:			
Příloha:			
Popis: Doloženy kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč.			
Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Pracovní výkaz
Počet listů:	11	Počet výtisků:	1
Datum schválení:			
Příloha: priloha_04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz.zip			
Popis: Doloženy pracovní výkazy za období duben 2014 - srpen 2014.			
Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu
Počet listů:	5	Počet výtisků:	1
Datum schválení:			
Příloha: priloha_05_MZ_OPLZZ_Mzdove_naklady.xls			
Popis: Doložen rozpis mzdových nákladů realizačního týmu za období duben 2014 - srpen 2014.			

Finální verze (LZZ-IP)

Íslo p ílohy: 6 **Název p ílohy:** Rozpis cestovnich nahrad
Po et list : 1 **Po et výtisk :** 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha_ .06_MZ_OPLZZ_Cestovni nahrady.xls

Popis:

Doložen rozpis cestovních náhrad.

Íslo p ílohy: 8 **Název p ílohy:** Výpis z bankovního ú tu
Po et list : 19 **Po et výtisk :** 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Doloženy výpisy z bankovního ú tu.

Íslo p ílohy: 9 **Název p ílohy:** P ehled erpání zp sobilých
výdaj projektu - bez nep ímých
náklad
Po et list : 2 **Po et výtisk :** 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha_ .09b_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_bez_nepirimych_nakladu.xls

Popis:

Doložen p ehled erpání bez nep ímých náklad .

Íslo p ílohy: 11 **Název p ílohy:** P epracovaný rozpo et projektu
Po et list : 1 **Po et výtisk :** 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha_ .11_MZ_OPLZZ_PREPRACOVANY_ROZPOCET_PROJEKTU.xls

Popis:

Doložen p epracovaný rozpo et projektu.

Íslo p ílohy: 12 **Název p ílohy:** Doklady k V "Zajišt ní
provozování terénních
program na území Kraje
Vyso ina"
Po et list : 64 **Po et výtisk :** 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Doloženy doklady k V "Zajišt ní provozování terénních program na území Kraje Vyso ina".

Finální verze (LZZ-IP)

Íslo p ílohy: 13

Název p ílohy:

Doklady k V Zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území Kraje Vysočina

Počet listů: 109

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Doloženy doklady k V Zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území Kraje Vysočina.

Íslo p ílohy: 14

Název p ílohy:

Povolení pro oprávněné osoby

Počet listů: 2

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Doloženo úřední ověřené povolení pro pana Petra Piňose a kopie povolení pro Mgr. et Bc. Petra Krála (úřední ověřená kopie byla doložena již dříve s projektovou žádostí).

Íslo p ílohy: 100

Název p ílohy:

Formulář druhé části monitorovací zprávy

Počet listů: 6

Počet výtisků: 1

Datum schválení:

Příloha:

priloha_ .100_MZ_OPLZZ_MZ_druha_cast.pdf

Popis:

Doložen formulář druhé části monitorovací zprávy.

13. Další informace