




OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

**MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI  
PROJEKTU Z OP LZZ**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.04/3.2.00/B4.00007
HASH kód monitorovací zprávy:	3soX7PM00201

**PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST**  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



**1. Identifikační údaje**

**Název projektu:** Podpora sociální integrace p íslušník romských lokalit v Kraji Vyso ína  
**íslo projektu:** CZ.1.04/3.2.00/B4.00007  
**Název p íjemce:** Kraj Vyso ína  
**íslo smlouvy:** OPLZZ-ZS824-90/2014  
**HASH monitorovací zprávy:** 3soX7PM00201  
**Po adové íslo zprávy:** 2  
**Monitorovací období od - do:** 01.10.2014 - 31.03.2015  
**Datum finalizace zprávy:** 21.04.2015 02:05:37  
**Typ zprávy:** Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP  
**P edpokládané datum p edložení zprávy:** 30.04.2015

**Plán výdaj za p íší období:** 4 294 659,79 K

**Skute nost výdaj za uplynulé období:** 3 080 037,21 K

**P epracovaný rozpo et projektu:** Ano

**P epracovaný harmonogram realizace:** Ano

**P epracovaný realiza ní tým:** Ne

**2. Indikátory**

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	498,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.03.2015
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.01		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	222,00	<b>M rná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.03.2015
<b>Popis:</b>	<p>Jedná se o sou et podpo ených uživatel služeb a ú astník seminá , workshop a záv re né konference - muži.</p> <p>46 (z toho 1. MZ - 35) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení T ebí - muži</p> <p>68 (z toho 1. MZ - 47) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení Jihlava - muži</p> <p>77 (z toho 1. MZ - 21) - podpo ení uživatelé v terénních programech - muži</p> <p>31 (z toho 1. MZ - 27) - ú astníci seminá a workshop - muži</p> <p>Vzhledem k žádosti ze strany MPSV o d ív jší dodání první monitorovací zprávy je sou ástí hodnoty podpo ených uživatel také období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014.</p>		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - ženy		

Finální verze (LZZ-IP)

<b>Dosažená hodnota:</b>	276,00	<b>M rná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.03.2015
<b>Popis:</b>			
<p>Jedná se o sou et podpo ených uživatel služeb a ú astník seminá , workshop a záv re né konference - ženy.</p> <p>34 (z toho 1. MZ - 28) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení T ebí - ženy  45 (z toho 1. MZ - 39) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení Jihlava - ženy  138 (z toho 1. MZ - 37) - podpo ení uživatelé v terénních programech - ženy  59 (z toho 1. MZ - 45) - ú astníci seminá a workshop - ženy</p> <p>Vzhledem k žádosti ze strany MPSV o d ív jší dodání první monitorovací zprávy je sou ástí hodnoty podpo ených uživatel také období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014.</p>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených organizací - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.09.2014
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených organizací - Ve ejná správa		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.09.2014
<b>Popis:</b>			
Kraj Vyso ina			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.13		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	152,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.09.2014
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.14		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	62,00	<b>M rná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.09.2014
<b>Popis:</b>			
<p>Jedná se o sou et úsp šných absolvent úvodních seminá a úsp šných absolvent vzd lávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ov ení - muži.</p> <p>62 - úsp šní absolventi úvodních seminá - muži</p>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.15		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - ženy		

Finální verze (LZZ-IP)

<b>Dosažená hodnota:</b>	90,00	<b>M rná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.09.2014
<b>Popis:</b>			
<p>Jedná se o sou et úspěšných absolvent úvodních seminá a úspěšných absolvent vzd lávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ov ení - ženy. 90 - úspěšní absolventi úvodních seminá - ženy</p>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.57.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et nov vytvo ených/inovovaných produkt		
<b>Dosažená hodnota:</b>	2,00	<b>M rná jednotka:</b>	produkt
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.03.2015
<b>Popis:</b>			
<p>Jedná se o 2 plány sociálního za le ování p íslušník CS v rámci pilotního ov ování.</p>			

**3. Výběrová řízení**

**Pořadové číslo V :** 001  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Zpracování analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu 3. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předem tu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 495 867,70  
**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:** 375 000,00  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 26.11.2014  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 15.12.2014

**Popis:**

Zpracování analýzy pro účely podpory procesů řízení politického začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu (koresponduje s KA 1). Zakázka malého rozsahu může být rozdělena na části, přičemž jednotlivé části budou zaměřeny jak na jednotlivé vyloučené lokality v kraji, tak i na potřeby a zdroje zadavatel a poskytovatel sociálních služeb v oblasti sociálního začleňování.

Vzhledem k předpokládané hodnotě VZ cca 500 tis. Kč bez DPH se jedná o zakázku malého rozsahu.

Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky se jedná o zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale podmínky stanovené příručkou OP LZZ. Dále bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách a dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	375 000,00	375 000,00
		Společnost s ručením omezeným	

Finální verze (LZZ-IP)

**Po adové číslo V :** 002  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ano  
**číslo ISVZ:** 479018  
**Název V :** Zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina  
**Vyplněné údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Nadlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Jednací řízení bez uveřejnění (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 2 100 000,00  
**Nasmlovaná cena v Kč bez DPH:** 2 100 000,00  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 22.01.2014  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 01.04.2014

**Popis:**

Dne 22. 1. 2014 bylo uveřejněno předěžné oznámení nadlimitní zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Dne 11. 3. 2014 byla zaslána výzva k jednání v jednací řízení bez uveřejnění (dále Výzva). Dne 13. 3. 2014 proběhlo jednání v jednací řízení bez uveřejnění, podmínkami jednání byly podmínky poskytování služeb, které byly podmínkami veřejné zakázky, a nabídková cena. Lehota pro podání nabídky byla Výzvou stanovena do 19. 3. 2014 do 9.00 hod. Dne 19. 3. 2014 se sešla Komise pro otevírání obálek, která kontrolovala, zda nabídka splňuje požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Hodnotící komise se sešla dne 19. 3. 2014 a pozván byl i zástupce MPSV. Hodnotící komise posoudila podle ust. § 76 a násl. zákona o veřejných zakázkách nabídku uchazeče z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, i zda nabídková cena uchazeče není ve vztahu k podmínkám veřejné zakázky mimo úroveň nízká ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené zadavatelem dle zadávacích podmínek. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal uchazeč dne 26. 3. 2014 a souhlasně se vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Dne 1. 4. 2014 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Dne 16. 4. 2014 bylo odesláno oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění a dne 17. 4. 2014 byl uveřejněn výsledek zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlovaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutelná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Diecézní charita Brno	44990260	2 100 000,00	
		Evidované církevní právnické osoby	

## Finální verze (LZZ-IP)

**Po adové číslo V :** 003  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ano  
**číslo ISVZ:** 479017  
**Název V :** Zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území Kraje Vysočina  
**Vyplovené údaje k:** Výboremé řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Nadlimitní  
**Stav V :** Výboremé řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Jednací řízení bez uveřejnění (§34)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 4 100 000,00  
**Nasmlovaná cena v Kč bez DPH:** 4 100 000,00  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 22.01.2014  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 01.04.2014

### Popis:

Dne 22. 1. 2014 bylo uveřejněno předěžné oznámení nadlimitní zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Dne 11. 3. 2014 byla zaslána výzva k jednání v jednací řízení bez uveřejnění (dále Výzva). Dne 13. 3. 2014 proběhlo jednání v jednací řízení bez uveřejnění, podmínkami jednání byly podmínky poskytování služeb, které byly podmínkami veřejné zakázky, a nabídková cena. Na toto jednání byl pozván zástupce MPSV. Lhůta pro podání nabídek byla Výzvou stanovena do 19. 3. 2014 do 10.00 hod. Dne 19. 3. 2014 se sešla Komise pro otevírání obálek, která kontrolovala, zda nabídky splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Hodnotící komise se sešla dne 19. 3. 2014 a pozván byl i zástupce MPSV. Hodnotící komise posoudila podle ust. § 76 a násl. zákona o veřejných zakázkách nabídky jednotlivých uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, či zda nabídková cena uchazeče není ve vztahu k podmínkám veřejné zakázky mimo úměrnou nízkou ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené zadavatelem dle zadávacích podmínek.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal uchazeč dne 26. 3. 2014 a současně se vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Dne 1. 4. 2014 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Dne 16. 4. 2014 bylo odesláno oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění a dne 17. 4. 2014 byl uveřejněn výsledek zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek.

**Výboremé řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlovaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutelná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Diecézní charita Brno	44990260	4 100 000,00	
		Evidované církevní právnické osoby	

## Finální verze (LZZ-IP)

**Po adové číslo V :** 004  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výběr dodavatele na tisk publikací a materiál  
**Vyplovené údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení plánováno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínek:** Dodávky  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 49 586,80  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 01.01.2015  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 01.03.2015

### Popis:

Jedná se o výběrové řízení na dodavatele, který zajistí grafickou úpravu a výrobu min. 400 kusů tištěných publikací o analýze sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina. Publikace bude určena pro jednotlivé obce v Kraji Vysočina a pro odbornou veřejnost.

Vzhledem k předpokládané hodnotě VZ do 1 mil. Kč bez DPH (od 1. 1. 2014 do 2 mil. Kč bez DPH) se jedná o zakázku malého rozsahu. Na tuto zakázku se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale bude postupováno dle platné příručky OP LZZ. Dále bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách a dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne



## Finální verze (LZZ-IP)

**Pořadové číslo V :** 005  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výběr dodavatele propagačních podmínek  
**Vyplněné údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení zrušeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínek:** Dodávky  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 41 322,30  
**Předpokládané/skutkové datum zahájení V :** 01.04.2014  
**Předpokládané/skutkové datum ukončení V :** 01.06.2014

### Popis:

Plánované výběrové řízení na výběr dodavatele propagačních podmínek bylo zrušeno z důvodu, že Krajem Vysočina byly před zahájením projektu vysoutěženi dodavatelé propagačních podmínek pro celý Krajský úřad Kraje Vysočina.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

## 4. Veřejná podpora

Pro daný projekt není relevantní

## 5. Publicita

Nástroj publicity:	Popis:
Tvorba propagačních předmetů	V tomto monitorovacím období byly vytvořeny propagační předmety. Všechny jsou označeny povinnou publicitou a jsou určeny pro cílovou skupinu a širokou veřejnost. Fotodokumentace je součástí přílohy č. 13.
Tvorba samolepek povinných log	Došlo k vytvoření samolepek povinných log, které jsou využívány při jednotlivých aktivitách projektu.
Tvorba publicity na webových stránkách	Informace o projektu, které budou průběžně aktualizovány, jsou umístěny na Sociálním portálu Kraje Vysočina. Dále jsou informace o projektu umístěny na portálu ESF.
Realizace seminářů a konferencí	Ve všech uskutečněných akcích byla dodržena veškerá povinná publicita projektu.
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech	V rámci dané aktivity jsou veškeré dokumenty a šanonony označeny povinnou publicitou OP LZZ.
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců	Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.

## 6. Realizační tým

Íslo:	001		
Výběr typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	Projektový manažer		
Název subjektu:	Kraj Vysočina		
Forma:	Pracovní smlouva	Jednotka:	měsíčně
Průměrná měsíční/hodinová sazba:	42 700,00	Úvazek:	0,50
Průměrný měsíční náklad:	21 350,00	Délka působení v realizačním týmu:	15,00
Celkové náklady v Kč:	320 250,00		
Popis pozice v projektu:			

### Finální verze (LZZ-IP)

Projektový manažer (PM) je hlavní řídicí a kontrolní pozice projektu. V čele řídí a kontroluje výstupy projektu. Je zodpovědný za celkovou administraci projektu.

Mezi vybrané činnosti patří (více viz Příloha č. 3):

- zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektu,
- řídí jednotlivé postupy prací na aktivitách projektu,
- odpovídá za řádné a včasné předkládání monitorovacích zpráv a řídí proces jejich zpracovávání,
- zajišťuje komunikaci s poskytovatelem podpory, se všemi členy projektového týmu, členy platformy,
- výstupy projektu průběžně komunikuje s bezprostředně nadřízenými pracovníky krajského úřadu a gestijními radními, připravuje materiály týkající se projektu pro jednání rady kraje,
- podílí se na přípravě veřejných zakázek, výběru dodavatelů,
- kontroluje výstupy dodavatelů služeb,
- zodpovídá za archivaci materiálů a dokumentů projektu,
- zajišťuje nezbytnou administrativní a kontrolní agendu.

Zastupitelnost - koordinátor aktivit.

<b>Íslo:</b>	002		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Finanční manažer projektu		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Průměrná měsíční/hodinové sazby:</b>	42 700,00	<b>Úvazek:</b>	0,50
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	21 350,00	<b>Délka poskytování v realizačním týmu:</b>	15,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	320 250,00		

#### Popis pozice v projektu:

Finanční manažer (FM) řídí a kontroluje výstupy projektu po stránce finanční.

Mezi vybrané činnosti patří (více viz Příloha č. 3):

- zajišťuje a odpovídá za finanční řízení projektu,
- řídí finanční toky projektu a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektu vůči poskytovateli podpory,
- zpracovává finanční část monitorovacích zpráv projektu a žádosti o platbu včetně přípravy finančních podkladů pro zúčtování,
- kontroluje dodavatele projektu a schvaluje proplácení faktur po finanční stránce,
- průběžně sleduje, kontroluje a vyhodnocuje průběh rozpočtu projektu a podává pravidelné informace o tomto průběhu projektovému manažerovi a vedoucí odboru sociálních věcí KrÚ,
- odpovídá za efektivní, hospodárné a ucelené vynakládání prostředků v rámci projektu,
- spolupracuje s ekonomickým odborem KrÚ,
- je zodpovědný za archivaci materiálů a dokumentů projektu,
- sleduje rizika projektu a navrhuje jejich řešení ve finanční oblasti.

Zastupitelnost - PM, případně koordinátor aktivit.

<b>Íslo:</b>	003		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Koordinátor aktivit		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Průměrná měsíční/hodinové sazby:</b>	42 700,00	<b>Úvazek:</b>	1,00

Finální verze (LZZ-IP)

<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	42 700,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	15,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	640 500,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Zajišťuje koordinaci jednotlivých klíčových aktivit (dále také "KA") projektu, koordinuje a optimalizuje postupy do praxe, koordinuje naplňování KA. Zajišťuje metodické vedení projektu zaměřené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními předpisy, metodami sociální práce, koncepčními dokumenty kraje a záměry projektu, včetně dosahování žádoucích výsledků a jejich správné evidence a naplňování harmonogramu. Je zapojen do všech aktivit projektu. Komunikuje s místními aktéry soc. zařazení, institucemi, bude se podílet i na zpracování analýz a pilotním ověření. Je garantem odborné věcné stránky projektu. Je metodikem pro dodavatele služeb, jeho práce je zaměřena i na CS. Sleduje situaci CS v jednotlivých lokalitách. Připravuje rámec náplně práce platformy pro řízení procesu soc. zařazení a příslušník romské komunity, řídí její činnost. Ve spolupráci s PM připravuje podklady pro věcnou část monitorovacích zpráv.</p> <p>Zastupitelnost - PM. Podrobnější popis viz Příloha . 3</p>			

<b>číslo:</b>	004		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Odborní konzultanti		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>Průměrná měsíční/hodinová sazba:</b>	365,00	<b>Úvazek:</b>	1 060,00
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	386 900,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	386 900,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>V rámci této pozice dojde k zapojení více osob. Konzultanti budou zapojeni pro řešení konkrétních otázek souvisejících s podporou integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji a realizací projektu. Jedná se například o členy platformy, konzultanty z neziskového sektoru na úseku sociálních služeb, z oblasti školství a vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního bydlení a dalších segmentů týkajících se sociálního zařazení. Konzultanti budou opakovat zadání a výsledky analýz, výsledky projektu, doporučení záměrných opatření a projektů na místní úrovni, nastavení sítě služeb, vytvářené metodiky. Budou se podílet se na aktualizaci koncepčních dokumentů kraje, tvorbu podkladů pro workshopy a na řešení dalších otázek spojených s politikou soc. zařazení příslušníků romského etnika.</p> <p>Touto formou dojde i k zapojení místních aktérů, kteří budou využiti pro zpracování plánů soc. zařazení v rámci pilotního ověření.</p> <p>Podrobnější popis viz Příloha . 3 včetně výpočtu hodin a sazby.</p>			

<b>číslo:</b>	005		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Lektori		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>Průměrná měsíční/hodinová sazba:</b>	365,00	<b>Úvazek:</b>	117,00
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	42 705,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	42 705,00		

<b>Popis pozice v projektu:</b>
V rámci této pozice dojde k zapojení více osob. Lektorování se týká aktivit KA 4 - semináře (32 hodin včetně asu na vzdělávání + 10 hodin asu na přípravu), moderátor workshop (5 x 8 hodin + 5 hodin asu na přípravu), cca 5 lektorů na konferenci (5x8 hodin lektorování a účast na konferenci pro připravené dotazy + 5x8p příprava), dále po celou dobu 1 moderátor (8 hodin), který ale může být i na objednávku, a aktivity KA 5 - lektorování vzdělávání v rámci pilotního ověření (60 hodin, tj. 30 na 1 lokalitu). Celkem 235 hodin. Část lektorů bude hrazena na objednávku, z tohoto důvodu je celková dotace hodin rozdělena na dvě části, kdy první část bude hrazena v rámci osobních finančních nákladů a druhá část službami.

<b>Íslo:</b>	006		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Odborný garant		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Pepočet m sí ní/hodinové sazby:</b>	0,00	<b>Úvazek:</b>	0,10
<b>Průměrné m sí ní náklady:</b>	0,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	15,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	0,00		

<b>Popis pozice v projektu:</b>
Hlavní náplní práce bude dozor nad realizací klíčových aktivit projektu, sdílení informací a zkušeností, účast na jednání projektového týmu a platformy. V připravené podobě zastupuje projektového manažera nebo koordinátora aktivit, komunikuje se subjekty zapojenými do projektu, dozoruje realizaci vzdělávacích aktivit a zpracování analýz po odborné stránce, dozoruje administraci projektu. Odborným garantem bude pan Michal Šandera, zaměstnanec Krajského úřadu Kraje Vysočina, zařazený do odboru sociálních věcí, oddělení sociální správy, který zajišťuje agendu koordinátora romských poradců. Tato pozice je bez nároku na mzdu z projektu, odborný garant bude zapojen v rámci svého stávajícího pracovního úvazku. Kraj Vysočina bude hradit náklady spojené s pozicí ze svého rozpočtu (resp. z dotace na činnost koordinátora romských poradců).

## 7. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka působení v realizačním týmu	Průměrné m sí ní náklady [K ]	Pepočet m sí ní/hodinové sazby [K ]	Celkové náklady [K ]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					1 800 689,00	19,93	
01.01	Pracovní smlouvy					1 281 000,00	14,18	
01.01.01	Projektový manažer	0,50	15,00	21 350,00	42 700,00	320 250,00	3,55	01
01.01.02	Finanční manažer projektu	0,50	15,00	21 350,00	42 700,00	320 250,00	3,55	01
01.01.03	Koordinátor aktivit	1,00	15,00	42 700,00	42 700,00	640 500,00	7,09	01
01.01.04	Odborný garant	0,10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01.02	Dohody o pracovních podmínkách					0,00	0,00	

Finální verze (LZZ-IP)

01.03	Dohody o provedení práce					429 605,00	4,76	
01.03.01	Odborní konzultanti	1 060,00	1,00	386 900,00	365,00	386 900,00	4,28	01
01.03.02	Lektoři	117,00	1,00	42 705,00	365,00	42 705,00	0,47	01
01.04	Jiné osobní náklady					90 084,00	1,00	
01.04.01	Povinné pojištění zaměstnanců					0,00	0,00	01
01.04.02	Odměny					90 084,00	1,00	01

Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena kusu [K]	Náklady celkem [K]	Z toho investiční [K]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné			23 640,00	0,00		0,26	
02.01	Cestovní náhrady pro místní personál			23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01	Místní personál v ČR			23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.01.02	Doprava			23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01.02.01	Cestovné realizačního týmu (2 osoby x 15 měsíců x 500K)	30	500,00	15 000,00	0,00	osoba/měsíc	0,17	01
02.01.01.02.02	Cestovné na exkurzi (4x v průměru 600 km x 3,6 K/km)	2400	3,60	8 640,00	0,00	počet km/cesta	0,10	01
02.01.02	Místní personál v zahraničí			0,00	0,00		0,00	
02.01.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02	Cestovní náhrady pro zahraniční experty			0,00	0,00		0,00	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	Zařízení a vybavení			63 070,00	0,00		0,70	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek			53 470,00	0,00		0,59	
03.01.01	Nákup			53 470,00	0,00		0,59	
03.01.01.01	Notebook s integrovanou klávesnicí a smart kartou	2	16 500,00	33 000,00	0,00	ks	0,37	01
03.01.01.02	Mobilní telefon	2	1 500,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01

## Finální verze (LZZ-IP)

03.01.01.03	Digitální fotoaparát	1	3 150,00	3 150,00	0,00	ks	0,03	01
03.01.01.04	P ísluženství k notebooku - LCD monitor	2	2 800,00	5 600,00	0,00	ks	0,06	01
03.01.01.05	P ísluženství k notebooku - dokovací stanice	2	3 450,00	6 900,00	0,00	ks	0,08	01
03.01.01.06	P ísluženství k notebooku - set klávesnice, myš	2	250,00	500,00	0,00	ks	0,01	01
03.01.01.07	Stojanový ventilátor	1	1 320,00	1 320,00	0,00		0,01	01
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek			9 600,00	0,00		0,11	
03.02.01	Nákup			9 600,00	0,00		0,11	
03.02.01.01	Software MS Office	2	4 800,00	9 600,00	0,00	ks	0,11	01
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0,00	
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04	Odpisy vlastního majetku			0,00	0,00		0,00	
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Místní kancelá /náklady projektu			13 500,00	0,00		0,15	
04.01	Spot ební zboží a provozní materiál			7 500,00	0,00		0,08	
04.01.01	Kancelá ské pot eby	15	500,00	7 500,00	0,00	soubor/cena m síc	0,08	01
04.02	Telefon, fax, poštovné			6 000,00	0,00		0,07	
04.02.01	Telefoní hovory (2 osoby)	15	400,00	6 000,00	0,00	m síc/cena 2 osoby	0,07	01
04.03	Nájem kancelá e	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.04	Provoz vozidla	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.05	Náklady na nákup vody, paliv a energie (elekt ina/topení)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.06	Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05	Nákup služeb			7 006 000,00	0,00		77,56	

Finální verze (LZZ-IP)

05.01	Publikace/školící materiály/manuály			60 000,00	0,00		0,66	
05.01.01	Tisk publikací a materiál (analýzy, sborník, objemné tisky)	1	60 000,00	60 000,00	0,00	dodávka	0,66	01
05.02	Odborné služby/studie a výzkum			600 000,00	0,00		6,64	
05.02.01	Zpracování analýzy sociálních vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina	1	600 000,00	600 000,00	0,00	služba	6,64	01
05.03	Náklady vyplývající přímo ze smlouvy	1	0,00	0,00	0,00		0,00	
05.04	Náklady na konference/kurzy			37 000,00	0,00		0,41	
05.04.01	Náklady na pořízení stálé elektronické konference	1	25 000,00	25 000,00	0,00	služba	0,28	01
05.04.02	Zajištění prostor + technika pro 4 jednání platformy (externí mimo KrÚ)	4	3 000,00	12 000,00	0,00	jednání	0,13	01
05.05	Jiné náklady			6 309 000,00	0,00		69,84	
05.05.01	Zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	služba	23,25	01
05.05.02	Zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území Kraje Vysočina	1	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	služba	45,39	01
05.05.03	Propagace předem	1	50 000,00	50 000,00	0,00	služba	0,55	01
05.05.04	Lektorské KA 4 a KA 5 viz popis v realizačním týmu	118	500,00	59 000,00	0,00	hodina	0,65	01
06	Stavební úpravy			0,00	0,00		0,00	
06.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	Přírná podpora			73 000,00	0,00		0,81	
07.01	Mzdové příspěvky	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.02	Cestovné, ubytování a stravné			73 000,00	0,00		0,81	
07.02.01	Obestvení členů platformy (10 setkání x až 15 člen x 200K )	150	100,00	15 000,00	0,00	osob/setkání	0,17	01



Finální verze (LZZ-IP)

07.02.02	Ob erstvení záv re ná konference	80	300,00	24 000,00	0,00	osoby	0,27	01
07.02.03	Ob erstvení úvodní seminá e (60 osob x 4 seminá e)	169	100,00	16 900,00	0,00	osoby	0,19	01
07.02.04	Ob erstvení workshopy (max. 20 osob x 5 workshop)	100	100,00	10 000,00	0,00	osoby	0,11	01
07.02.05	Ob erstvení KA . 5	10	710,00	7 100,00	0,00	setkání	0,08	01
07.03	P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.04	Jiné výše neuvedené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	K ížové financování			53 000,00	0,00		0,59	
08.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08.03	Neodpisovaný nábytek			53 000,00	0,00		0,59	
08.03.01	Kancelá ský st l	2	4 720,00	9 440,00	0,00	ks	0,10	01
08.03.02	Kontejnery	2	4 275,00	8 550,00	0,00	ks	0,09	01
08.03.03	Kancelá ská židle	2	3 375,00	6 750,00	0,00	ks	0,07	01
08.03.04	V šák na od vy	1	3 000,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01
08.03.05	Sk ín (archiv)	6	3 006,00	18 036,00	0,00	ks	0,20	01
08.03.06	Nástavbová police	2	3 612,00	7 224,00	0,00	ks	0,08	01
08.03.07	Sk í ka	0	0,00	0,00	0,00	ks	0,00	01
09	Celkové zp sobilé náklady			9 032 899,00	0,00		100,00	
10	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	Celkové náklady projektu			9 032 899,00	0,00		100,00	

**8. Zdroje financování**

	Náklady projektu (v K )	Procenta z celkových náklad
Výdaje k ížového financování		0,59
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	9 032 899,00	
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje	9 032 899,00	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	9 032 899,00	
Celkové výdaje projektu	9 032 899,00	
<b>Ve ejné financování</b>		
P ísp vek ze strukturálních fond	7 677 964,15	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	1 354 934,85	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	1 354 934,85	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	9 032 899,00	100,00

**9. Finan ní plán**

Po adí ŽoP	Datum p edložení ŽoP	ástka dotace v K	Skute nost zálohy v K	Odhad vyú tování v K	Skute nost vyú tování v K	Odhad investi ní v K	Skute nost investi ní v K
01	30.04.2014	2 258 225,00	2 258 225,00		0,00		0,00
02	30.10.2014	2 258 225,00	3 922 651,84		1 664 427,34		0,00
03	30.04.2015	2 258 225,00	0,00	2 852 022,16	0,00	0,00	0,00
04	30.08.2015	593 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**10. Prioritní téma**

íslo	Název	Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K )	ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K )	Aktuální stav (v K )
71	Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodn ných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v p ístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného p ístupu k rozmanitosti v zam stnání	7 677 964,15 K	7 677 964,15 K	2 618 031,62 K

**11. Harmonogram realizace**

Rok	íslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	01	Zpracování analýzy pro účely podpory proces řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Platforma pro řízení procesu integrace poskytovatelů sociálního začleňování romských komunit						X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Podpora poskytování sociálních služeb				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků ve správě a poskytovatelů služeb se zaměřením na zvýšení účinnosti a efektivity podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení					X	X	X		X	X	X	X
2014	05	Pilotní ověření procesu sociálního začleňování poskytovatelů cílové skupiny				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	06	řízení a administrativa				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>2015</b>	<b>01</b>	<b>Zpracování analýzy pro účely podpory proces řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>								
2015	02	Platforma pro řízení procesu integrace poskytovatelů sociálního začleňování romských komunit	X	X	X	X	X	X						
2015	03	Podpora poskytování sociálních služeb	X	X	X	X	X							
2015	04	Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků ve správě a poskytovatelů služeb se zaměřením na zvýšení účinnosti a efektivity podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení	X	X		X	X							
2015	05	Pilotní ověření procesu sociálního začleňování poskytovatelů cílové skupiny	X	X	X	X	X	X						
2015	06	řízení a administrativa	X	X	X	X	X	X						

**12. Přílohy**

### Finální verze (LZZ-IP)

<b>Íslo p ílohy:</b> 1	<b>Název p ílohy:</b> Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh
<b>Počet listů:</b> 1	<b>Počet výtisků:</b> 1
<b>Datum schválení:</b>	
<b>Příloha:</b> priloha_01_MZ_OPLZZ_Podpisové vzory.pdf	
<b>Popis:</b>	
<b>Íslo p ílohy:</b> 2	<b>Název p ílohy:</b> Soupiska účetních dokladů (bez nepřímých nákladů)
<b>Počet listů:</b> 2	<b>Počet výtisků:</b> 1
<b>Datum schválení:</b>	
<b>Příloha:</b> priloha_02_MZ_OPLZZ_Soupiska_bez_nepriemych_nakladu.xls	
<b>Popis:</b>	
<b>Íslo p ílohy:</b> 3	<b>Název p ílohy:</b> Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč v etn toho, když je nárokována částka alikvotně nižší než 10 tis. Kč
<b>Počet listů:</b> 58	<b>Počet výtisků:</b> 1
<b>Datum schválení:</b>	
<b>Příloha:</b>	
<b>Popis:</b> Doloženy kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč .	
<b>Íslo p ílohy:</b> 4	<b>Název p ílohy:</b> Pracovní výkaz
<b>Počet listů:</b> 48	<b>Počet výtisků:</b> 1
<b>Datum schválení:</b>	
<b>Příloha:</b> priloha_04_MZ_OPLZZ_Pracovni_vykaz.zip	
<b>Popis:</b>	
<b>Íslo p ílohy:</b> 5	<b>Název p ílohy:</b> Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu
<b>Počet listů:</b> 6	<b>Počet výtisků:</b> 1
<b>Datum schválení:</b>	
<b>Příloha:</b> priloha_05_MZ_OPLZZ_Mzdove naklady.xlsx	
<b>Popis:</b>	

Finální verze (LZZ-IP)

íslo p ílohy: 6 Název p ílohy: Rozpis cestovnich nahrad  
Po et list : 2 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha\_.06\_MZ\_OPLZZ\_Cestovni nahrady.xls

Popis:

íslo p ílohy: 8 Název p ílohy: Výpis z bankovního ú tu  
Po et list : 33 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Doloženy výpisy z bankovního ú tu.

íslo p ílohy: 9 Název p ílohy: P ehled erpání zp sobilých  
výdaj projektu - bez nepřímých  
náklad  
Po et list : 3 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha\_.09b\_MZ\_OPLZZ\_Prehled\_cerpani\_bez\_nepriomych\_nakladu.xls

Popis:

íslo p ílohy: 11 Název p ílohy: P epracovaný rozpo et projektu  
Po et list : 4 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha\_.11\_MZ\_OPLZZ\_Prepracovany\_rozpocet\_projektu.xls

Popis:

íslo p ílohy: 12 Název p ílohy: Podklady k V "Zpracování  
analýzy sociáln vylou ených  
romských lokalit v Kraji  
Vyso ína"  
Po et list : 58 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Doloženy podklady k V "Zpracování analýzy sociáln vylou ených romských lokalit v Kraji Vyso ína".

### Finální verze (LZZ-IP)

<b>Íslo p ílohy:</b>	13	<b>Název p ílohy:</b>	Fotodokumentace propaga ních p edm t
<b>Po et list :</b>	21	<b>Po et výtisk :</b>	1
<b>Datum schválení:</b>			
<b>P íloha:</b>			

**Popis:**

Doložena fotodokumentace propaga ních p edm t .

<b>Íslo p ílohy:</b>	100	<b>Název p ílohy:</b>	Formulá druhé ásti monitorovací zprávy
<b>Po et list :</b>	8	<b>Po et výtisk :</b>	1
<b>Datum schválení:</b>			
<b>P íloha:</b>			

priloha\_ .100\_MZ\_OPLZZ\_Vzor\_druhe\_casti\_MZ.docx

**Popis:**

## **13. Další informace**