



**Pr b žná monitorovací zpráva  
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK**

**1. Identifikační údaje**

**Název projektu:** Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II  
**Íslo projektu:** CZ.1.07/5.2.00/39.0028  
**Název příjemce:** Kraj Vysočina  
**Íslo příjemce:** 70890749  
**Plátce DPH:** Ano  
**Typ plátce DPH:** Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám  
**Íslo smlouvy:** 39/28/2012  
**Datum zahájení realizace projektu:** 30.07.2012  
**Datum ukončení realizace projektu:** 31.12.2015  
**Celková výše finanční podpory:** 553 385,22  
**Íslo monitorovací zprávy:** 2bazSPM00601  
**Typ MZ:** Průběžná monitorovací zpráva  
**Podadové íslo zprávy:** 6  
**Datum finalizace zprávy:** 30.07.2015  
**Sledované období od:** 30.01.2015  
**Sledované období do:** 29.07.2015  
**Pládkládání datum předložení O/ZS:** 28.08.2015  
**K této MZ bude zpracována Žádost o platbu:** Ano

**Přpracovaný harmonogram aktivit:** Ne

**Další informace o realizaci projektu:**

**Zhotovitel MZ/HoP:**

<b>Příjmení:</b>	Zvolánková	<b>Jméno:</b>	Adéla
<b>Titul před:</b>	Ing.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	564602540	<b>Telefon II:</b>	
<b>Email:</b>	ZVOLANKOVA.A@KR-VYSOCINA.CZ	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>	Projektový manažer		

**Hlavní kontaktní osoba:**

<b>Příjmení:</b>	Láníková	<b>Jméno:</b>	Eva
<b>Titul před:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	564602581	<b>Telefon II:</b>	
<b>Email:</b>	lanikova.e@kr-vysocina.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>	vedoucí oddělení		

**Statutární zástupce:**

<b>Příjmení:</b>	B hounek	<b>Jméno:</b>	Jiří
<b>Titul před:</b>	MUDr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	564602140	<b>Telefon II:</b>	602481434
<b>Email:</b>	behounek.j@kr-vysocina.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>	hejtman Kraje Vysočina		

**2. Monitorovací indikátory**

**Kód indikátoru:** 48.05.00  
**Název indikátoru:** Počet vytvořených studií a zpráv (včetně evaluací)  
**Cílová hodnota:** 1,00  
**Datum cílové hodnoty:** 31.12.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**Měrná jednotka:** Počet  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 48.11.00  
**Název indikátoru:** Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity  
**Cílová hodnota:** 3,00  
**Datum cílové hodnoty:** 31.12.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 3,00  
**Dosažená hodnota:** 3,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 29.07.2013  
**Měrná jednotka:** Počet  
**Popis:**

**3. Výběrová řízení**

**Pořadové číslo V :** 002  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Tisk publikace Zhodnocení výsledků a výstupů globálních grantů OP VK Kraje Vysočina  
**Vyhlašovatel:** Kraj Vysočina  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení zahájeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:**  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 80 000,00

Finální verze (VK-IP)

**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 29.07.2015

**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 31.08.2015

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Dne 29. 7. 2015 byla vyhlášena zakázka, jejímž předmětem je grafická oprava, tisk, výroba a dodání 1000 ks publikace hodnotící výstupy a výsledky globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina. Zakázka byla zveřejněna na profilu kraje. Zároveň byla odeslána výzva k podání nabídek 4 firmám. Dokládáme zadávací dokumentaci, print screeny zveřejnění a oslovovací e-maily.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**4. Publicita**

<b>Název publicity:</b>	Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
<b>Publicita splněna za celou realizaci projektu?</b>	Ne
<b>Popis:</b>	Veškeré dokumenty vztahující se k projektu byly opatřeny povinnou publicitou v souladu s pravidly OP VK.
<b>Název publicity:</b>	Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
<b>Publicita splněna za celou realizaci projektu?</b>	Ne
<b>Popis:</b>	V monitorovaném období neproběhla žádná akce. Na 26. 10. 2015 je naplánována závěrečná konference ke globálnímu grantu OP VK v Kraji Vysočina.
<b>Název publicity:</b>	Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládky, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)
<b>Publicita splněna za celou realizaci projektu?</b>	Ne
<b>Popis:</b>	Prezentační listiny a další dokumenty byly přebírány v souladu s pravidly publicity OP VK.
<b>Název publicity:</b>	Zvláštní tiskové a mediální zprávy
<b>Publicita splněna za celou realizaci projektu?</b>	Ne
<b>Popis:</b>	V monitorovaném období nebyla vydána žádná tisková ani mediální zpráva.
<b>Název publicity:</b>	Propagační předemty
<b>Publicita splněna za celou realizaci projektu?</b>	Ne
<b>Popis:</b>	V tomto období byly doobjednány propagační předemty - flash disky a ručníky především pro připravovanou závěrečnou konferenci.
<b>Název publicity:</b>	Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
<b>Publicita splněna za celou realizaci projektu?</b>	Ne
<b>Popis:</b>	Kraj Vysočina souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
<b>Název publicity:</b>	Internetové stránky projektu
<b>Publicita splněna za celou realizaci projektu?</b>	Ne
<b>Popis:</b>	Webové stránky GG OP VK ( <a href="http://www.vysocina-finance.cz">www.vysocina-finance.cz</a> /záložka Finanční zdroje z EU/OP VK) byly pravidelně aktualizovány/doplňovány.

**5. Harmonogram erpání**

<b>Žádost o platbu íslo</b>	<b>Datum p edložení žádosti o platbu</b>	<b>Žádost o platbu - plán</b>	<b>Žádost o platbu - schváleno</b>	<b>Záloha - Žádost o platbu - proplaceno</b>
01	30.07.2012	0,00	0,00	166 016,00
02	06.03.2013	113 456,29	113 456,29	113 456,29
03	28.08.2013	41 695,47	41 695,47	41 695,47
04	28.02.2014	0,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	55 878,52	55 878,52	55 878,52
06	28.02.2015	0,00	0,00	0,00
07	28.08.2015	38 250,96	0,00	0,00
08	29.02.2016	304 103,98	0,00	0,00

**6. Klí ové aktivity**

**íslo aktivity:** 01

**Název klí ové aktivity:** Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Cílem KA je zvyšovat pov domí o možnostech erpání z globálních grant (dále jen GG) OP VK a to prost ednictvím inzercí, tiskových zpráv a dalších nástroj publicity - distribucí propaga . p edm t , pravidelnou aktualizaci www.stránek, informováním cílové skupiny (dále jen CS) o GG prost ednictvím seminá atd.

V roce 2012 se plánují min. 2 výzvy (1 výzva osy 1 GG OP VK a 1 výzva 3.2 GG OP VK).

V roce 2013 bude vyhlášena v po adí již 5. výzva v oblasti podpory 3.2 GG OP VK a 3. výzva GG v ose 1, v p ípad , že zbyde alokovaná ástka GG.

Plánujeme inzerci k výzvám v regional. i celostátních denících, zve ejn ní tiskových zpráv v regional. denících obcí s rozší enou p sobností kraje, p ípadn v jiných denních výtiscích. Informace o GG OP VK budou zve ej ovány i na www.kr-vysocina.cz (oficial. web kraje), ve Zpravodaji Kraje Vyso ina atd.

Ke KA se vážou i propaga ní p edm ty, které budou zhotoveny a následn distribuovány na seminá ích pro žadatele, p íjemce, na osobních konzultacích s žadateli, p íjemci. P esná specifikace propaga ní p edm t a jejich kvantifikace bude ur ena v pr b hu realizace projektu. Propaga . p edm ty budou vybírány tak, aby byly ú elné CS a sloužily k propagaci OP VK.

V listopadu 2007 byla z ízena webová stránka GG OP VK - www.vysocina-finance.cz (záložky Finan ní zdroje z EU/OP VK). Vzhledem k množství zve ej ovaných informací a k lepší orientaci CS, je t eba p estrukturovat www stránky. Úprava stránek bude provedena IT odborníkem. Obsah stránek bude pravideln aktualizován.

Ke KA se vztahují i seminá e, po ádané jinými odbory KRU, kde budou prezentovány informace o GG (ú ast na min. 2 seminá ích po dobu realizace projektu). Seminá e se nep ekrývají se seminá i v TP 5.3, které po ádá ZS (tj. odd lení grantových program ). Seminá e jsou bez náklad .

KA se váže položka rozpo tu 5.5.2 Propaga ní p edm ty GG OP VK (150 000 K ), 5.5.1 Inzerce, tiskové zprávy ke GG OP VK (171 000 K ) a položka 5.5.3 Úprava www.stránek ZS (35 000 K ).

**Výstup klí ové aktivity:**

- zve ejn né tiskové zprávy, inzerce.
- zhotovené a rozdistribuované propaga ní p edm ty.
- aktuální a p ehledné webové stránky projektu.
- informování ú astníci seminá , které jsou po ádány jinými útvary Krajského ú adu kraje Vyso ina než je Zprost edkující subjekt (tj. Odd lení grantových program Odboru regionálního rozvoje KRU).

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

V monitorovaném období byly pravideln aktualizovány www. stránky ZS - www.vysocina-finance.cz - záložky Finan ní zdroje z EU/OPVK (probíhá vyv šování nových soubor a aktualizace stávajících soubor ).

Pro komunikaci s p íjemci je využíván databázový mailing - za období byl odeslán 1 email týkající se schvalování zm n projektu v období udržitelnosti projekt OP VK.

Vzhledem k tomu, že stávající propaga ní p edm ty byly tém rozdány (distribujeme mezi p íjemce p edevším p i osobních konzultacích, p i p edávání MZ a p i kontrolách na míst ) p íobjednali jsme 150 ks ru ník a 150 ks flash disk , které budeme rozdávat p edevším na záv re né konferenci globálních grant .

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

- 1x mailing
- distribuované propaga ní p edm ty

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

V p íštím monitorovaném období plánujeme vydat 1 tiskovou zprávu o ukon ování projekt a globálních grant OP VK, lánek do Zpravodaje Kraje Vyso ina a informaci o konání záv re né konference v regionálním tisku. I nadále budeme distribuovat propaga ní p edm ty.

**íslo aktivity:** 02

**Název klí ové aktivity:** Zhodnocení výsledk a výstup GG OP VK Kraje Vyso ina

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

V pr b hu roku 2015 bude zpracována analýza, která shrne výsledky a výstupy globálních grant OP VK. Publikace bude sloužit k ší ení dosažených výsledk GG OP VK. (plánovaný obsah: alokované ástky, p ehled výzev, seznamy podpo ených projekt v rámci jednotlivých výzev, skute n vy erpané prost edky grantových projekt , struktura p íjemc , p ehledy o nej ast jších d vodech vy azení p edložených grantových projekt , zhodnocení výstup a dopad GG, územní dopady atd). P ed vyhlášením zakázky bude pln ní posouzeno dle pravidel OP VK. Pokud budou ástky sousouvějících pln ní p íjemce v roce 2015 v tší než limit pro vyhlášení zakázky, bude výb rové ízení vyhlášeno (v opa ném p ípad bude proveden pr zkum trhu, na základ n hož bude vybrán dodavatel).

V cný obsah bude zpracován ve spolupráci s externím dodavatelem, návrh brožury a tisk zajistí externí firma (položka 5.1.1 rozpo tu - Zhodnocení výsledk a výstup GG OP VK). Brožura bude distribuována cílovým skupinám, odborné ve ejnosti, implementa í strukturu e OP VK atd.

**Výstup klí ové aktivity:**

- publikace ke zhodnocení GG OP VK v Kraji Vyso ina, která bude sloužit k propagaci výsledk globálních grant v Kraji Vyso ina.

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

Od dubna 2015 došlo k zahájení inností pro p ípravu publikace shrnující výsledky a výstupy globálních grant . Byla stanovena struktura publikace. Po zvážení náro nosti p ípravy publikace jsme se rozhodli zajistit v cný obsah publikace pracovníky odd lení, kte í na publikaci intenzivn pracují. Grafická p íprava a tisk bude dodána externím dodavatelem. Dne 29. 7. 2015 byla zve ejn na výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Tisk publikace Zhodnocení výsledk a výstup globálních grant OP VK Kraje Vyso ina, zárove byly osloveny 4 firmy pro podání nabídky. Termín pro podání nabídek byl stanoven do 12. 8. 2015.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

Výstupem aktivity v tomto období je tém p ípravený v cný obsah publikace a vyhlášená zakázka na její tisk.

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

V p íštím období bude publikace dokon ena a vytišt na. Zárove je v plánu její distribuce na záv re né konferenci GG, také do jednotlivých škol Kraje Vyso ina a široké ve ejnosti.

**íslo aktivity:** 03

**Název klí ové aktivity:** Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

V 3. tvrtletí roku 2015 bude zrealizována konference, kde budou shrnuty výsledky globálních grant Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Kraje Vyso ina. Na konferenci budou pozváni p íjemci finan ní podpory z GG OP VK, široká ve ejnost, zástupci samosprávy apod.

Ke KA se váže položka rozpo tu 5.4.1 Výdaje na záv re nou konferenci (stravné, p ípadný pronájem, pokud se nebude akce konat v sídle krajského ú adu).

**Výstup klí ové aktivity:**

- 1 zrealizovaná konference GG OP VK

**Stav klí ové aktivity:** Plánována

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Na den 26. 10. 2015 je naplánována záv re né konference OP VK, na kterou budou pozváni zástupci z ad p íjemc i z ad široké ve ejnosti.



**7. Harmonogram realizace**

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina							X	X	X	X	X	X
2013	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	02	Zhodnocení výsledk a výstup GG OP VK Kraje Vyso ina				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	03	Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina									X	X	X	X

**8. Kontroly na míst**

íslo kontroly: 012/2015-401  
Název kontroly: VSK . 012/2015-401  
Datum zahájení kontroly: 04.05.2015  
Datum ukon ení kontroly: 04.05.2015  
Bylo zjišt no podezení na nesrovnalost: Ne  
Byly nedostatky odstran ny: Ano  
Datum spln ní opat ení:  
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl:  
Zam ení kontroly a p ehled zjišt ní:  
Dopl ující informace:

**9. Podstatné/nepodstatné zm ny**

Typ zm ny: Nepodstatná  
Datum ú innosti od: 04.05.2015  
Název zm ny: Zm na finan ní manažerky

**Popis zm ny:**

Z d vodu dlouhodobé nemoci a následného odchodu na mate skou dovolenou Ing. Lucie Krtkové došlo ke zm n finan ní manažerky projektu, nov je jí Ing. Monika Brücknerová.

Typ zm ny: Nepodstatná  
Datum ú innosti od: 01.04.2015  
Název zm ny: Zm na v KA 02

**Popis zm ny:**

P i plánování vytvo ení publikace shrnující výsledky a výstupy GG v Kraji Vyso ina jsme se rozhodli, že v cný obsah této publikace bude vytvo en p ímo pracovníky ZS (oproti plánu - vytvo ení ve spolupráci s externím dodavatelem) z d vodu jejich zkušeností a snadné dostupnosti potřebných informací (p ístup do systému Monit, snadn jší komunikace s p íjemci, dostupnost stávajících zpráv o realizaci GG).

**10. Přílohy**

<b>Číslo přílohy:</b>	1	<b>Název přílohy:</b>	Přílohy, Monitorovací zpráva,
<b>Počet listů :</b>		<b>Počet kopií:</b>	
		<b>Doložena v papírové podobě :</b>	Ano
		<b>Doložena na CD:</b>	Ano
<b>Příloha:</b>		<b>Nerelevantní:</b>	Ne

**Popis:**

Příloha obsahuje monitorovací zprávu č. 6, žádost o platbu a soupisku účetních dokladů.

<b>Číslo přílohy:</b>	2	<b>Název přílohy:</b>	Printscreen webu www.vysocina-finance.cz k 29. 7. 2015
<b>Počet listů :</b>		<b>Počet kopií:</b>	
		<b>Doložena v papírové podobě :</b>	Ne
		<b>Doložena na CD:</b>	Ano
<b>Příloha:</b>		<b>Nerelevantní:</b>	Ne

**Popis:**

Příloha obsahuje printscreeny webu k 29. 7. 2015.

<b>Číslo přílohy:</b>	3	<b>Název přílohy:</b>	Mailing
<b>Počet listů :</b>		<b>Počet kopií:</b>	
		<b>Doložena v papírové podobě :</b>	Ne
		<b>Doložena na CD:</b>	Ano
<b>Příloha:</b>		<b>Nerelevantní:</b>	Ne

**Popis:**

Příloha obsahuje 1 email rozeslaný příjemcem.

<b>Číslo přílohy:</b>	4	<b>Název přílohy:</b>	Účetní doklady
<b>Počet listů :</b>		<b>Počet kopií:</b>	
		<b>Doložena v papírové podobě :</b>	Ne
		<b>Doložena na CD:</b>	Ano
<b>Příloha:</b>		<b>Nerelevantní:</b>	Ne

**Popis:**

### Finální verze (VK-IP)

**Íslo p ílohy:** 5  
**Po et list :**  
**P íloha:**

**Název p ílohy:** Výpisy z ú tu, úroky  
**Po et kopií:**  
**Doložena v papírové podob :** Ne  
**Doložena na CD:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne

**Popis:**

P íloha obsahuje výpisy z ú tu za monitorované období.

**Íslo p ílohy:** 6  
**Po et list :**  
**P íloha:**

**Název p ílohy:** Propaga ní p edm ty  
**Po et kopií:**  
**Doložena v papírové podob :** Ne  
**Doložena na CD:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne

**Popis:**

P íloha obsahuje objednávku propaga ní p edm t .

**Íslo p ílohy:** 7  
**Po et list :**  
**P íloha:**

**Název p ílohy:** Publikace hodnotící výsledky a výstupy GG  
**Po et kopií:**  
**Doložena v papírové podob :** Ne  
**Doložena na CD:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne

**Popis:**

P íloha obsahuje výzvu k podání nabídek, oslovovací e-mailly a print screenny web , kde byla výzva zve ejn na.

**11. Estné prohlášení p íjemce**

**Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ě i orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ovní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tově kázn ě, atd.), ě i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ě i orgán ě m, které prost edky z t ě chto fond ě poskytují; \*)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp soby ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ená v rámci projektu spl ũje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp sobilé výdaje je založena na výdajích skute ě n provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ě rn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p ístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v t ěto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn vyplacených prost edk ě ;

## Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:</b>	MUDr. Jiří Brouček
<b>Funkce v organizaci:</b>	hejtman Kraje Vysočina
<b>Místo a datum:</b>	
<b>Podpis a razítko:</b>	
<b>Poznámky:</b>	

*\*) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daní povoleno posezení daní nebo placení daní ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

*\*\*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

*V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.*

*zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).*