



## MĚSTYS KŘIŽANOV

Okres Žďár nad Sázavou

PSČ 594 51

Kraj Vysočina

Tel. 566543294

IČ 00294616

fax 566543495

Krajský úřad kraje Vysočina

Odbor dopravy a silničního

hospodářství

Žižkova 57

587 33 Jihlava

Váš dopis značka/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Datum
	658/2015		9.7.2015

Věc: Žádost o prodloužení termínu k dokončení akce , na kterou je poskytována podpora z Fondu Vysočiny

Dovolujeme si tímto požádat o prodloužení termínu dokončení akce „Přechody pro chodce v Křižanově – osvětlení“.

Dne 8.7.2014 jsme podepsali s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace FV00842.0002, na základě které nám byla přiznána dotace ve výši 82939,- Kč.

Přesto, že jsem ihned započali práce spojené s realizací akce „Přechody pro chodce v Křižanově – osvětlení“, tj. zejména projektová dokumentace k této akci, nebudeme schopni v termínu daném smlouvou, tj. do 31.7.2015 práce dokončit.

Důvodem nemožnosti dodržení termínu je zejména to, že nelze provést jenom nasvětlení třech přechodů v obci, ale musí být provedeny také stavební

práce, které zajistí zkrácení délky přechodu na zákonnou mez, tj. 7 m. S tímto se v prvotní žádosti nepočítalo.

Podle nových předpisů pak nemůže být nasvětlen pouze přechod, ale celá komunikace v délce 100 m na obě stany od přechodu, tj. celkem 600 m nasvětlení. I na toto musí být projektová dokumentace.

Kapacity stavebních firem jsou také omezené a tak přes snahu všech není možné stavebně, ale především administrativně zvládnout vše tak, aby akce byla dokončena do 31.7.20105.

Úpravu přechodů bychom chtěli realizovat do 31.8.20105, toto je termín předběžně projednán se stavební firmou.

O jejich zachování máme eminentní zájem. V městysi se nachází Domov Kamélie, kde v současné době žije cca 120 klientů a část z nich se pohybuje po obci, protože mají chráněné bydlení v domech či bytech. Obcí prochází poměrně hodně frekventovaná (v souvislosti s opravou dálnice ještě frekventovanější) silnice I. Tř I/37, podél níž chodí také děti do ZŠ a MŠ Křižanov a o bezpečnost našich dětí a občanů nám jde především.

Také náklady na celou akci oproti plánovaným 424. 675,- Kč stouply na 1.8149.887,- Kč (1.077.758,- stavební práce, .742.129,- Kč další nasvětlení)

Každá finanční pomoc je tedy pro nás důležitá.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

Marie Smejkalová

starostka