

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3m0ytPM00202

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.3
Udržitelný rozvoj m st a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.4
Ve ejné služby regionálního významu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01619

Název projektu: Od myšlenky k výrobku 2

Kontaktní osoba: Ubr Kamil

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

Telefon: 724650137

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 2


Typ zprávy: Záv re ná monitorovací zpráva

P edpokládané datum p edložení: 01.10.2015

Sledované období: 08.03.2015 - 30.09.2015



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



3. Indikátory hlášení


Kód nář. íselníku:	64.01.01
Název indikátoru:	Po et vzd lávacích za ízení s novým nebo modernizovaným vybavením
Jednotka:	Po et
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	4,00
Cílová hodnota:	6,00
Datum dosažené hodnoty:	30.09.2015
Aktuální stav:	Dodáním výukových CNC obráb cích stroj došlo k modernizaci vybavení ve 4 ze 6 zapojených st edních škol, a to: St ední škola pr myslová, technická a automobilní Jihlava St ední pr myslová škola a st ední odborné u ilišt Pelh imov St ední pr myslová škola T ebí Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola Ž ár nad Sázavou.



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 íslo ISVZ: 505243
 Název V : Ve ejná zakázka na dodávku za ízení
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Dodávky
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 37 013 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 17 331 900,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 05.05.2015
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 28.07.2015
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 20.08.2015
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
INTOS, spol. s r.o.	43763162	17 331 900,00	
	CZ43763162	Spole nost s ru ením omezeným	




Po adové íslo V : 002
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : Výb rové ízení na po ízení billboard a informa ních tabulek
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Dodávky
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 77 686,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 35 982,05
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.06.2014
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 29.08.2014
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 17.04.2015
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dotatku v K bez DPH
YASHICA s.r.o.	46980121	35 982,05	0,00
		Spole nost s r.o.	




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Po adové číslo V : 003
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 číslo ISVZ: 210437
 Název V : Výb rové ízení na administrátora ve ejné zakázky nadlimitní
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Služby
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 100 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 100 000,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 23.03.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 04.06.2012
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 04.06.2012
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Fiala, Tejkal a partne i, advokátní kancelá , s.r.o.	28360125	100 000,00	0,00
	CZ28360125	Spole nost s r.o.	



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Další aktivity (popište)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po zahájení realizace projektu a po ukon ení každé etapy projektu bude v krajských novinách zve ejn na informace o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln né fotografiemi. Dokumenty projektu budou opat eny informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006.

Aktuální stav:

Zp sob zajišt ní publicity: Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout že, atd.)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po umíst ní strojového vybavení do jednotlivých škol a jejich zprovozn ní bude v každé škole uspo ádáno otev ení pracovišt za p ítomnosti zástupc spolupracujících firem, p edstavitel m sta a kraje a u itel z partnerských škol. Vyu ující a žáci si p ípraví ukázky práce s novými stroji. Na akci budou p ízváni noviná í. Tuto formu máme již vyzkoušenou z minulých let p í otevírání CNC výukových pracovišt , U eben mechatroniky a laborato í Moderního m ení.

Aktuální stav:

Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po zahájení realizace projektu a po ukon ení každé etapy projektu bude na webových stránkách kraje zve ejn na tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln né fotografiemi. Informace o projektu budou i na webových stránkách jednotlivých škol, a to v období instalace za ízení a uvedení do provozu.

Aktuální stav:

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po instalaci za ízení ve škole a po odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole v prostoru, kde budou umíst ny po ízené stroje, instalována stálá vysv tlující tabulka s informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006. Bude tedy po ízeno 8 informa ních tabulek.

Aktuální stav:

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: V dob p ed a v pr b hu instalace za ízení ve škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006. Po nainstalování za ízení bude panel nahrazen stálou vysv tlující tabulkou. Pro zajišt ní této aktivity bude tedy po ízeno 8 ks billboard .

Aktuální stav:

6. Rovné p íležitosti



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			106 933,00	46 933,00	0,34	
01.01	Lidské zdroje			46 933,00	46 933,00	0,15	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda			35 200,00	35 200,00	0,11	
01.01.01.01	odm na DP projektový manažer	100	280,00	28 000,00	28 000,00	0,09	hodina
01.01.01.02	odm na DP manažerka ve ejných zakázek	0	0,00	0,00	0,00	0,00	hodina
01.01.01.03	odm na DP finan ní manažerka	30	240,00	7 200,00	7 200,00	0,02	hodina
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	1	11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,04	kus
01.02	Nákupy materiálu (spot ebni)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			60 000,00	0,00	0,19	
01.03.01	Výb rová ízení			60 000,00	0,00	0,19	
01.03.01.01	administrativní zajišt ní ve ejné zakázky	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,19	ks
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po ízování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			31 430 580,00	94 000,00	99,66	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu			94 000,00	94 000,00	0,30	
02.01.01	Po ízení bilborad a informa ních tabulek (rozpis v p íloze)	1	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,30	kus
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo etu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!


02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Stavební a technologické innosti			0,00	0,00	0,00
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízení m staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			31 336 580,00	0,00	99,36
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)			31 336 580,00	0,00	99,36
02.06.01.01	Nákup stroj a za ízení (rozpis v p íloze k rozpo tu)	1	31 336 580,00	31 336 580,00	0,00	99,36 kus
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem			74 067,00	74 067,00	0,23
03.01	odm na DP manažerka ve ejných zakázek - nezp sobilé	35	280,00	9 800,00	9 800,00	0,03
03.02	Odvody soc. a zdrav. Pojišt ní zam stnance - nezp sobilé	1	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,01
03.03	Dodávka služeb externího administrátora VZ - nezp sobilé	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,19
04	Zp sobilé výdaje			31 537 513,00	140 933,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu			31 611 580,00	215 000,00	100,23

9. P ehled financování**Výdaje projektu (v K)**

Celkové zdroje:	31 611 580,00
Celkové zp sobilé výdaje:	31 537 513,00
Celkové nezp sobilé výdaje:	74 067,00
Celkové zp sobilé investi ní výdaje:	31 396 580,00
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:	140 933,00
Jiné pen žní p íjmy projektu:	0,00
P íjmy projektu dle lánku 55:	0,00
Ve ejné prost edky:	0,00
Soukromé prost edky:	0,00
Dotace z rozpo tu RR:	31 537 513,00
z toho EU:	31 537 513,00



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Finan ní plán


Po adí žádosti o platbu:	01
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	30.09.2015
ástka dotace:	31 537 513,00
Z toho neinvesti ní:	140 933,00
Skute nost - ástka dotace:	0,00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Vzd lávací infrastruktura
íslo prioritního tématu:	75
Odhad výdaj (K):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	44 986 663,00
Aktuální stav:	31 537 513,00

12. P ílohy


Název p ílohy:	ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení společ n se soupiskou faktur
íslo p ílohy:	19
Požadovaná p íloha:	P íloha
Po et list :	0
Po et vyhotovení:	0
Datum schválení:	
P ílohu zadal:	UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:	faktura cnc.pdf
Doloženo:	Ano
Popis:	Faktura k dodávce CNC výukových stroj



Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t) projektu
íslo p ílohy: 20
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: deník kraj.pdf
Doloženo: Ano
Popis:

Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)
íslo p ílohy: 34
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: smlouva cnc.pdf
Doloženo: Ano
Popis:


Název p ílohy: ú etní doklady
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: faktura právní služby cnc.pdf
Doloženo: Ano
Popis:
Faktura ke služb externího administrátora ve ejné zakázky



Název p ílohy: odd lené ú etnictví
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: úd kraj faktura cnc.pdf
Doloženo: Ano
Popis:

Název p ílohy: odd lené ú etnictví
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: úd kraj dohad cnc.pdf
Doloženo: Ano
Popis:


Název p ílohy: Hlášení o pokroku
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Zpráva o pokroku MV2.doc
Doloženo: Ano
Popis:



Název p ílohy: fotodokumentace po ízených CNC stroj
íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha: Fotodokumentace po ízených CNC stroj .pdf
Doloženo: Ano
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. estné prohlášení

P íjemce estn prohlašuje,
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk).

P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

