




OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

**ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA  
PROJEKTU Z OP LZZ**

Registrační číslo projektu:	CZ.1.04/3.2.00/B4.00007
HASH kód monitorovací zprávy:	3soX7PM00301

**PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST**  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



## 1. Identifika ní údaje

**Název projektu:** Podpora sociální integrace p íslušník romských lokalit v Kraji Vyso ína  
**íslo projektu:** CZ.1.04/3.2.00/B4.00007  
**Název p íjemce:** Kraj Vyso ína  
**íslo smlouvy:** OPLZZ-ZS824-90/2014  
**HASH monitorovací zprávy:** 3soX7PM00301  
**Po adové íslo zprávy:** 3  
**Monitorovací období od - do:** 01.04.2015 - 31.10.2015  
**Datum finalizace zprávy:**  
**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva se ŽoP  
**P edpokládané datum p edložení zprávy:** 30.12.2015

**Plán výdaj za p íší období:** 0,00 K

**Skute nost výdaj za uplynulé období:** 3 025 914,74 K

**P epracovaný rozpo et projektu:** Ano

**P epracovaný harmonogram realizace:** Ano

**P epracovaný realiza ní tým:** Ne

## 2. Indikátory

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	633,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.01		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	275,00	<b>M rná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>	<p>Jedná se o sou et podpo ených uživatel služeb a ú astníci seminá , workshop a záv re né konference - muži.</p> <p>58 (z toho 1. MZ a 2. MZ - 46) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení T ebí - muži</p> <p>68 (z toho 1. MZ a 2. MZ - 68) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení Jihlava - muži</p> <p>92 (z toho 1. MZ a 2. MZ - 77) - podpo ení uživatelé v terénních programech - muži</p> <p>33 (z toho 1. MZ a 2. MZ 31) - ú astníci seminá a workshop - muži</p> <p>24 - ú astníci záv re né konference - muži</p>		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	358,00	<b>M rná jednotka:</b>	ženy

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>	Jedná se o sou et podpo ených uživatel služeb a ú astník seminá , workshop a záv re né konference - ženy. 44 (z toho 1. MZ a 2. MZ - 34) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení T ebí - ženy 45 (z toho 1. MZ a 2. MZ - 45) - podpo ení uživatelé nízkoprahového za ízení Jihlava - ženy 172 (z toho 1. MZ a 2. MZ - 138) - podpo ení uživatelé v terénních programech - ženy 61 (z toho 1. MZ a 2. MZ - 59) - ú astníci seminá a workshop - ženy 36 - ú astníci záv re né konference - ženy		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.93		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et odcházejících ú astník		
<b>Dosažená hodnota:</b>	633,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>	Jedná se o hodnotu po tu ú astník podpory, kte í za celé období realizace úsp šn ukon ili ú ast v projektu.		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených organizací - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.09.2014
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených organizací - Ve ejná správa		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.09.2014
<b>Popis:</b>	Kraj Vyso ina		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.13		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	171,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.14		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	68,00	<b>M rná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Jedná se o součet úspěšných absolventů úvodních seminářů a úspěšných absolventů vzdělávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ověření - muži.  
62 - úspěšní absolventi úvodních seminářů - muži  
6 - úspěšní absolventi vzdělávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ověření - muži

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.15		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet úspěšných absolventů kurzů - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	103,00	<b>Měrná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>	Jedná se o součet úspěšných absolventů úvodních seminářů a úspěšných absolventů vzdělávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ověření - ženy. 90 - úspěšní absolventi úvodních seminářů - ženy 13 - úspěšní absolventi vzdělávání p íslušník primární CS v rámci pilotního ověření - ženy		

<b>Kód indikátoru:</b>	07.57.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nových vytvořených/inovovaných produktů		
<b>Dosažená hodnota:</b>	4,00	<b>Měrná jednotka:</b>	produkt
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.10.2015
<b>Popis:</b>	Jedná se o: - 2 plány sociálního začleňování p íslušník CS v rámci pilotního ověření, - zpracování odborné analýzy sociálně vyloučených lokalit (Odborná analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách), - a aktualizaci strategického dokumentu (Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina).		

### 3. Výběrová řízení

**Pořadové číslo V :** 001  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Zpracování analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu 3. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 495 867,70  
**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:** 375 000,00  
**Předpokládané/skutkové datum zahájení V :** 26.11.2014  
**Předpokládané/skutkové datum ukončení V :** 15.12.2014

**Popis:**

Výběrové řízení bylo ukončeno podepsáním smlouvy s dodavatelem dne 15. 12. 2015. V průběhu zakázky byl s dodavatelem analýzy AUGUR Consulting s. r. o. podepsán dodatek k této smlouvě, který neměl nasmlouvanou cenu. Analýza byla zpracována pro účely podpory procesů řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu (korespondovala s KA 1). Vlastní realizace analýzy probíhala v měsících leden až březen 2015. Následovala etapa podrobného připomínkování, úprav a aktualizace údajů.

Vzhledem k předpokládané hodnotě VZ cca 500 tis. Kč bez DPH se jedná o zakázku malého rozsahu.

Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky se jednalo o zakázku malého rozsahu, na kterou se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale podmínky stanovené příručkou OP LZZ. Dále zadavatel postupoval v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách a dodržoval zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazů diskriminace.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutková cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
AUGUR Consulting s.r.o.	25358014	375 000,00	375 000,00
		Společnost s r.o.	

**Dodatky V :**

**Pořadí:** 001  
**Datum podpisu:** 19.12.2014  
**Skutková cena V po podpisu dodatku:** 375 000,00

**Popis změn ešených dodavatelem:**

Změna se týkala zejména změn v příloze . 1 Specifikace díla (předmet zkoumání) - pro Odbornou analýzu sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách. Konkrétně se jednalo o změnu aktivit aktérů a těch, kterých změní pojem .

Po adové číslo V : 002  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 číslo ISVZ: 479018  
 Název V : Zajištění provozování terénních programů na území Kraje Vysočina  
 Vyplávané údaje k: Výběrové řízení  
 V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh V podle předem tu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v K bez DPH: 2 100 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 2 100 000,00  
 Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 22.01.2014  
 Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 01.04.2014

**Popis:**

Dne 22. 1. 2014 bylo uveřejněno předěžné oznámení nadlimitní zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Dne 11. 3. 2014 byla zaslána výzva k jednání v jednací řízení bez uveřejnění (dále Výzva). Dne 13. 3. 2014 proběhlo jednání v jednací řízení bez uveřejnění, předem tím jednání byly podmínky poskytování služeb, které byly předem tím veřejné zakázky, a nabídková cena. Lehota pro podání nabídky byla Výzvou stanovena do 19. 3. 2014 do 9.00 hod. Dne 19. 3. 2014 se sešla Komise pro otevírání obálek, která kontrolovala, zda nabídka splňuje požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Hodnotící komise se sešla dne 19. 3. 2014 a pozván byl i zástupce MPSV. Hodnotící komise posoudila podle ust. § 76 a násl. zákona o veřejných zakázkách nabídku uchazeče z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, či zda nabídková cena uchazeče není ve vztahu k předem tím veřejné zakázky mimo úměrnost ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené zadavatelem dle zadávacích podmínek. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal uchazeč dne 26. 3. 2014 a současně se vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. V dubnu 2014 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Diecézní charita Brno	44990260	2 100 000,00	0,00
		Evidované církevní právnické osoby	

Po adové číslo V : 003  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 číslo ISVZ: 479017  
 Název V : Zajištění provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na území Kraje Vysočina  
 Vypl ované údaje k: Výběrové řízení  
 V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh V podle předem tu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 100 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 4 100 000,00  
 Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 22.01.2014  
 Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 01.04.2014

**Popis:**

Dne 22. 1. 2014 bylo uveřejněno předěžné oznámení nadlimitní zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Dne 11. 3. 2014 byla zaslána výzva k jednání v jednací řízení bez uveřejnění (dále Výzva). Dne 13. 3. 2014 proběhlo jednání v jednací řízení bez uveřejnění, předem tím jednání byly podmínky poskytování služeb, které byly předem tím veřejné zakázky, a nabídková cena. Na toto jednání byl pozván zástupce MPSV. Lhůta pro podání nabídek byla Výzvou stanovena do 19. 3. 2014 do 10.00 hod. Dne 19. 3. 2014 se sešla Komise pro otevírání obálek, která kontrolovala, zda nabídky splňují požadavky dle ust. § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Hodnotící komise se sešla dne 19. 3. 2014 a pozván byl i zástupce MPSV. Hodnotící komise posoudila podle ust. § 76 a násl. zákona o veřejných zakázkách nabídky jednotlivých uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, či zda nabídková cena uchazeče není ve vztahu k předem tu veřejné zakázky mimo úměrnost nízká ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče splňuje jak zákonné požadavky, tak požadavky stanovené zadavatelem dle zadávacích podmínek.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky převzal uchazeč dne 26. 3. 2014 a současně se vzdal práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Jednalo se konkrétně o dvě části nejvhodnějších nabídek - tedy dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V dubnu 2014 byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Diecézní charita Brno	44990260	4 100 000,00	0,00
		Evidované církevní právnické osoby	

**Po adové číslo V :** 004  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Výběr dodavatele na tisk publikací a materiál  
**Vyplávané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínek tu:** Dodávky  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 49 586,80  
**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:** 46 775,11  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 01.01.2015  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 01.03.2015

**Popis:**

Jedná se o výběrové řízení na dodavatele, který zajistil grafickou úpravu, tisk a dodání publikací jak Odborné analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina a dostupnosti sociálních služeb v těchto lokalitách, tak Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina (po tyto výtisk konzultovány na MPSV - konkrétně 200 výtisk + grafická úprava analýzy ; 200 výtisk + grafická úprava strategie + 200 CD s oběma dokumenty).

Uchazeč byl vybrán na základě poptávky na trhu. Byl vybrán vítězný dodavatel ze dvou nabídek. Vzhledem k předpokládané hodnotě VZ do 1 mil. Kč bez DPH (od 1. 1. 2014 do 2 mil. Kč bez DPH) se jedná o zakázku malého rozsahu. Na tuto zakázku se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale bylo postupováno dle platné příručky OP LZZ. Dále zadavatel postupoval v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách a dodržoval zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Dodavatel(é) výběrového řízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dotatku v Kč bez DPH
In Creative s.r.o.	03356612	46 775,11	
		Společnost s ručením omezeným	



Po adové číslo V : 005  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : Výběr dodavatele propagací pro edmt  
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení  
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výběrové řízení zrušeno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh V podle předmtu: Dodávky  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 41 322,30  
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.04.2014  
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 01.06.2014

**Popis:**

Plánované výběrové řízení na výběr dodavatele propagací pro edmt bylo zrušeno z důvodu, že Krajem Vysočina byli před zahájením projektu vysoutěženi dodavatelé propagací pro edmt pro celý Krajský úřad Kraje Vysočina.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

#### **4. Ve ejná podpora**

Pro daný projekt není relevantní

#### **5. Publicita**

<b>Nástroj publicity:</b>	<b>Popis:</b>
Tvorba propaga ních p edm t	V rámci projektu byly vytvo eny propaga ní p edm ty. Všechny jsou ozna eny povinnou publicitou a jsou ur eny pro cílovou skupinu a širokou veřejnost.
Tvorba samolepek povinných log	Došlo k vytvo ení samolepek povinných log, které byly využívány p i jednotlivých aktivitách projektu.
Tvorba publicity na webových stránkách	Informace o projektu, které byly pr b žn aktualizovány a umíst ny na Sociálním portále Kraje Vyso ína. Dále byly informace o projektu umíst ny na portále ESF.
Realizace seminá a konferencí	B hem všech uskute n ných akcí byla dodržena veškerá povinná publicita projektu.
Informace ú astník m projektu o spolufinancování projektu z fond EU na všech dokumentech	V rámci dané aktivity byly veškeré dokumenty a šanony ozna eny povinnou publicitou OP LZZ.
Souhlas se zve ejn ním v seznamu p íjemc	Žadatel souhlasí se zve ejn ním v seznamu p íjemc .

#### **6. Realiza ní tým**

<b>íslo:</b>	001		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Projektový manažer		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ína		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>P epo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	42 700,00	<b>Úvazek:</b>	0,50
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	21 350,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	15,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	320 250,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Projektový manažer (PM) je hlavní řídicí a kontrolní pozice projektu. V čele řídí a kontroluje výstupy projektu. Je zodpovědný za celkovou administraci projektu.

Mezi vybrané úkoly patří (více viz Příloha č. 3):

- zajišťuje řízení a veškeré procesy v rámci projektu,
- řídí jednotlivé postupy prací na aktivitách projektu,
- odpovídá za řádné a včasné předkládání monitorovacích zpráv a řídí proces jejich zpracování,
- zajišťuje komunikaci s poskytovatelem podpory, se všemi členy projektového týmu, členy platformy,
- výstupy projektu průběžně komunikuje s bezprostředně nadřízenými pracovníky krajského úřadu a gesťovními radními, připravuje materiály týkající se projektu pro jednání rady kraje,
- podílí se na přípravě veřejných zakázek, výběru dodavatelů,
- kontroluje výstupy dodavatelů služeb,
- zodpovídá za archivaci materiálů a dokumentů projektu,
- zajišťuje nezbytnou administrativní a kontrolní agendu.

Zastupitelnost - koordinátor aktivit.

<b>Íslo:</b>	002		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Finanční manažer projektu		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Průměrná měsíční/hodinová sazba:</b>	42 700,00	<b>Úvazek:</b>	0,50
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	21 350,00	<b>Délka poskytování v realizačním týmu:</b>	15,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	320 250,00		

**Popis pozice v projektu:**

Finanční manažer (FM) řídí a kontroluje výstupy projektu po stránce finanční.

Mezi vybrané úkoly patří (více viz Příloha č. 3):

- zajišťuje a odpovídá za finanční řízení projektu,
- řídí finanční toky projektu a zajišťuje administraci prostředků v rámci projektu vůči poskytovateli podpory,
- zpracovává finanční část monitorovacích zpráv projektu a žádosti o platbu včetně přípravy finančních podkladů pro zúčtování,
- kontroluje dodavatele projektu a schvaluje proplácení faktur po finanční stránce,
- průběžně sleduje, kontroluje a vyhodnocuje průběh rozpočtu projektu a podává pravidelné informace o tomto průběhu projektovému manažerovi a vedoucí odboru sociálních věcí KrÚ,
- odpovídá za efektivní, hospodárné a ucelené vynakládání prostředků v rámci projektu,
- spolupracuje s ekonomickým odborem KrÚ,
- je zodpovědný za archivaci materiálů a dokumentů projektu,
- sleduje rizika projektu a navrhuje jejich řešení ve finanční oblasti.

Zastupitelnost - PM, případně koordinátor aktivit.

<b>Íslo:</b>	003		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Koordinátor aktivit		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Průměrná měsíční/hodinová sazba:</b>	42 700,00	<b>Úvazek:</b>	1,00

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	42 700,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	15,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	640 500,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Zajiš uje koordinaci jednotlivých klí ových aktivit (dále také "KA") projektu, koordinuje a optimalizuje postupy do praxe, koordinuje napl ování KA. Zajiš uje metodické vedení projektu zam ené na soulad poskytování sociálních služeb s platnými právními p edpisy, metodami sociální práce, koncep ními dokumenty kraje a zám ry projektu, v etn dosahování žádoucích výstup a jejich správné evidence a napl ování harmonogramu. Je zapojen do všech aktivit projektu. Komunikuje s místními aktéry soc. za le ování, institucemi, bude se podílet i na zpracování analýz a pilotním ov ení. Je garantem odborné v cné stránky projektu. Je metodikem pro dodavatele služeb, jeho práce je zam ena ist k CS. Sleduje situaci CS v jednotlivých lokalitách. P ipravuje rámec nápln práce platformy pro ízení procesu soc. za le ování p íslušník romské komunity, ídí její innost. Ve spolupráci s PM p ipravuje podklady pro v cnou ást monitorovacích zpráv.</p> <p>Zastupitelnost - PM. Podrobn jší popis viz P íloha . 3</p>			

<b>íslo:</b>	004		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Odborní konzultanti		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P epo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	365,00	<b>Úvazek:</b>	1 060,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	386 900,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	386 900,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>V rámci této pozice dojde k zapojení více osob. Konzultanti budou zapojeni pro ešení konkrétních otázek souvisejících s podporou integrace p íslušník sociáln vylou ených romských komunit v Kraji a realizací projektu. Jedná se nap . o leny platformy, konzultanty z neziskového sektoru na úseku sociálních služeb, z oblasti školství a vzd lávání, zam stanosti, sociálního bydlení a dalších segment týkajících se sociálních za le ování. Konzultanti budou oponovat zadání a výstupy analýz, výstupy projektu, doporu ení zám r opat ení a projekt na místní úrovni, nastavení síť služeb, vytvá ené metodiky. Budou se podílet se na aktualizaci koncep ních dokument kraje, tvorb podklad pro workshopy a na ešení dalších otázek spojených s politikou soc. za le ování p íslušník romského etnika.</p> <p>Touto formou dojde i k zapojení místních aktér , kte í budou využítí pro zpracování plán soc. za le ování v rámci pilotního ov ování.</p> <p>Podrobn jší popis viz P íloha . 3 v etn výpo tu hodin a sazby.</p>			

<b>íslo:</b>	005		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Lekto i		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P epo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	365,00	<b>Úvazek:</b>	117,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	42 705,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	42 705,00		

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!****Popis pozice v projektu:**

V rámci této pozice dojde k zapojení více osob. Lektorování se týká aktivit KA 4 - semináře (32 hodin včetně času na vzdělávání + 10 hodin čas na přípravu), moderátor workshop (5 x 8 hodin + 5 hodin čas na přípravu), cca 5 lektorů na konferenci (5x8 hodin lektorování a účast na konferenci pro připravené dotazy + 5x8p příprava), dále po celou dobu 1 moderátor (8 hodin), který ale může být i na objednávku, a aktivity KA 5 - lektorování vzdělávání v rámci pilotního ověření (60 hodin, tj. 30 na 1 lokalitu). Celkem 235 hodin.

Část lektorů bude hrazena na objednávku, z tohoto důvodu je celková dotace hodin rozdělena na dvě části, kdy první část bude hrazena v rámci osobních finančních nákladů a druhá část službami.

<b>Íslo:</b>	006		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	Odborný garant		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Procento měsíční/hodinové sazby:</b>	0,00	<b>Úvazek:</b>	0,10
<b>Průměrná měsíční náklady:</b>	0,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	15,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	0,00		

**Popis pozice v projektu:**

Hlavní náplní práce bude dozor nad realizací klíčových aktivit projektu, sdílení informací a zkušeností, účast na jednání projektového týmu a platformy. V připravené době zastupuje projektového manažera nebo koordinátora aktivit, komunikuje se subjekty zapojenými do projektu, dozoruje realizaci vzdělávacích aktivit a zpracování analýz po odborné stránce, dozoruje administraci projektu.

Odborným garantem bude pan Michal Šandera, zaměstnanec Krajského úřadu Kraje Vysočina, zařazený do odboru sociálních věcí, oddělení sociální správy, který zajišťuje agendu koordinátora romských poradců. Tato pozice je bez nároku na mzdu z projektu, odborný garant bude zapojen v rámci svého stávajícího pracovního úvazku. Kraj Vysočina bude hradit náklady spojené s pozicí ze svého rozpočtu (resp. z dotace na činnost koordinátora romských poradců).

**7. Rozpočet projektu**

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka působení v realizačním týmu	Průměrné měsíční náklady [Kč]	Procento měsíční/hodinové sazby [Kč]	Celkové náklady [Kč]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					1 800 689,00	19,93	
01.01	Pracovní smlouvy					1 281 000,00	14,18	
01.01.01	Projektový manažer	0,50	15,00	21 350,00	42 700,00	320 250,00	3,55	01
01.01.02	Finanční manažer projektu	0,50	15,00	21 350,00	42 700,00	320 250,00	3,55	01
01.01.03	Koordinátor aktivit	1,00	15,00	42 700,00	42 700,00	640 500,00	7,09	01
01.01.04	Odborný garant	0,10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01.02	Dohody o pracovních podmínkách					0,00	0,00	

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

01.03	Dohody o provedení práce					429 605,00	4,76	
01.03.01	Odborní konzultanti	1 060,00	1,00	386 900,00	365,00	386 900,00	4,28	01
01.03.02	Lekto i	117,00	1,00	42 705,00	365,00	42 705,00	0,47	01
01.04	Jiné osobní náklady					90 084,00	1,00	
01.04.01	Povinné pojištění zaměstnanců					0,00	0,00	01
01.04.02	Odměny					90 084,00	1,00	01

Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena kusu [K]	Náklady celkem [K]	Z toho investiční [K]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné	0	0,00	23 640,00	0,00		0,26	
02.01	Cestovní náhrady pro místní personál	0	0,00	23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01	Místní personál v ČR	0	0,00	23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.01.02	Doprava	0	0,00	23 640,00	0,00		0,26	
02.01.01.02.01	Cestovné realizačního týmu (2 osoby x 15 měsíců x 500K)	30	500,00	15 000,00	0,00	osoba/měsíc	0,17	01
02.01.01.02.02	Cestovné na exkurzi (4x v průměru 600 km x 3,6 K/km)	2400	3,60	8 640,00	0,00	počet km/cesta	0,10	01
02.01.02	Místní personál v zahraničí	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02	Cestovní náhrady pro zahraniční experty	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	Zařízení a vybavení	0	0,00	63 070,00	0,00		0,70	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek	0	0,00	53 470,00	0,00		0,59	
03.01.01	Nákup	0	0,00	53 470,00	0,00		0,59	
03.01.01.01	Notebook s integrovanou klávesnicí a smart karet	2	16 500,00	33 000,00	0,00	ks	0,37	01
03.01.01.02	Mobilní telefon	2	1 500,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

03.01.01.03	Digitální fotoaparát	1	3 150,00	3 150,00	0,00	ks	0,03	01
03.01.01.04	P ísluženství k notebooku - LCD monitor	2	2 800,00	5 600,00	0,00	ks	0,06	01
03.01.01.05	P ísluženství k notebooku - dokovací stanice	2	3 450,00	6 900,00	0,00	ks	0,08	01
03.01.01.06	P ísluženství k notebooku - set klávesnice, myš	2	250,00	500,00	0,00	ks	0,01	01
03.01.01.07	Stojanový ventilátor	1	1 320,00	1 320,00	0,00		0,01	01
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek	0	0,00	9 600,00	0,00		0,11	
03.02.01	Nákup	0	0,00	9 600,00	0,00		0,11	
03.02.01.01	Software MS Office	2	4 800,00	9 600,00	0,00	ks	0,11	01
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04	Odpisy vlastního majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Místní kancelá /náklady projektu	0	0,00	13 500,00	0,00		0,15	
04.01	Spot ební zboží a provozní materiál	0	0,00	7 500,00	0,00		0,08	
04.01.01	Kancelá ské pot eby	15	500,00	7 500,00	0,00	soubor/cena m síc	0,08	01
04.02	Telefon, fax, poštovné	0	0,00	6 000,00	0,00		0,07	
04.02.01	Telefoní hovory (2 osoby)	15	400,00	6 000,00	0,00	m síc/cena 2 osoby	0,07	01
04.03	Nájem kancelá e	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.04	Provoz vozidla	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.05	Náklady na nákup vody, paliv a energie (elekt ina/topení)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.06	Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
05	Nákup služeb	0	0,00	7 006 000,00	0,00		77,56	

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

05.01	Publikace/školící materiály/manuály	0	0,00	60 000,00	0,00		0,66	
05.01.01	Tisk publikací a materiál (analýzy, sborník, objemné tisky)	1	60 000,00	60 000,00	0,00	dodávka	0,66	01
05.02	Odborné služby/studie a výzkum	0	0,00	600 000,00	0,00		6,64	
05.02.01	Zpracování analýzy sociáln vylou ených romských lokalit v Kraji Vyso ina	1	600 000,00	600 000,00	0,00	služba	6,64	01
05.03	Náklady vyplývající p ímo ze smlouvy	1	0,00	0,00	0,00		0,00	
05.04	Náklady na konference/kurzy	0	0,00	37 000,00	0,00		0,41	
05.04.01	Náklady na po ízení stálé elektronické konference	1	25 000,00	25 000,00	0,00	služba	0,28	01
05.04.02	Zajišt ní prostor + technika pro 4 jednání platformy (externí mimo KrÚ)	4	3 000,00	12 000,00	0,00	jednání	0,13	01
05.05	Jiné náklady	0	0,00	6 309 000,00	0,00		69,84	
05.05.01	Zajišt ní provozování terénních program na území Kraje Vyso ina	1	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	služba	23,25	01
05.05.02	Zajišt ní provozování nízkoprahových za ízení pro d tí a mládež na území Kraje Vyso ina	1	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	služba	45,39	01
05.05.03	Propaga ní p edm ty	1	50 000,00	50 000,00	0,00	služba	0,55	01
05.05.04	Lekto i KA 4 a KA 5 viz popis v realiza ním týmu	118	500,00	59 000,00	0,00	hodina	0,65	01
06	Stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	P ímá podpora	0	0,00	73 000,00	0,00		0,81	
07.01	Mzdové p ísp vky	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.02	Cestovné, ubytování a stravné	0	0,00	73 000,00	0,00		0,81	
07.02.01	Ob erstvení len platformy (10 setkání až 15 len x200K )	150	100,00	15 000,00	0,00	osob/setká ní	0,17	01



**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

07.02.02	Ob erstvení záv re ná konference	80	300,00	24 000,00	0,00	osoby	0,27	01
07.02.03	Ob erstvení úvodní seminá e (60 osob x 4 seminá e)	169	100,00	16 900,00	0,00	osoby	0,19	01
07.02.04	Ob erstvení workshopy (max. 20 osob x 5 workshop)	100	100,00	10 000,00	0,00	osoby	0,11	01
07.02.05	Ob erstvení KA . 5	10	710,00	7 100,00	0,00	setkání	0,08	01
07.03	P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.04	Jiné výše neuvedené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	K ížové financování	0	0,00	53 000,00	0,00		0,59	
08.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
08.03	Neodpisovaný nábytek	0	0,00	53 000,00	0,00		0,59	
08.03.01	Kancelá ský st l	2	4 720,00	9 440,00	0,00	ks	0,10	01
08.03.02	Kontejnery	2	4 275,00	8 550,00	0,00	ks	0,09	01
08.03.03	Kancelá ská židle	2	3 375,00	6 750,00	0,00	ks	0,07	01
08.03.04	V šák na od vy	1	3 000,00	3 000,00	0,00	ks	0,03	01
08.03.05	Sk ín (archiv)	6	3 006,00	18 036,00	0,00	ks	0,20	01
08.03.06	Nástavbová police	2	3 612,00	7 224,00	0,00	ks	0,08	01
08.03.07	Sk í ka	0	0,00	0,00	0,00	ks	0,00	01
09	Celkové zp sobilé náklady	0	0,00	9 032 899,00	0,00		100,00	
10	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	Celkové náklady projektu	0	0,00	9 032 899,00	0,00		100,00	

## **8. Zdroje financování**

	<b>Náklady projektu (v K )</b>	<b>Procenta z celkových náklad</b>
Výdaje k ížového financování		0,59
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	9 032 899,00	
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje	9 032 899,00	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	9 032 899,00	
Celkové výdaje projektu	9 032 899,00	
<b>Ve ejné financování</b>		
P ísp vek ze strukturálních fond	7 677 964,15	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	1 354 934,85	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	1 354 934,85	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	9 032 899,00	100,00

## **9. Finan ní plán**

Po adí ŽoP	Datum p edložení ŽoP	ástka dotace v K	Skute nost zálohy v K	Odhad vyú tování v K	Skute nost vyú tování v K	Odhad investi ní v K	Skute nost investi ní v K
01	30.04.2014	2 258 225,00	2 258 225,00		0,00		0,00
02	30.10.2014	2 258 225,00	3 922 651,84		1 664 427,34		0,00
03	30.04.2015	2 258 225,00	2 852 022,16		3 080 037,21		0,00
04	31.12.2015	0,00	0,00		0,00		0,00

## **10. Prioritní téma**

íslo	Název	Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K )	ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K )	Aktuální stav (v K )
71	Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodn ných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v p ístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného p ístupu k rozmanitosti v zam stnání	7 677 964,15 K	7 677 964,15 K	2 572 027,52 K

## 11. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	01	Zpracování analýzy pro účely podpory proces řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Platforma pro řízení procesu integrace poskytovatelů sociálních služeb vyloučených romských komunit						X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Podpora poskytování sociálních služeb				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků ve správě a poskytovatelů služeb se zaměřením na zvýšení účinnosti a efektivity podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení					X	X	X		X	X	X	X
2014	05	Pilotní ověření procesu sociálního začleňování poskytovatelů cílové skupiny				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	06	řízení a administrativa				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	<b>Zpracování analýzy pro účely podpory proces řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu</b>	X	X	X	X	X							
2015	02	<b>Platforma pro řízení procesu integrace poskytovatelů sociálních služeb vyloučených romských komunit</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2015	03	Podpora poskytování sociálních služeb	X	X	X	X	X							
2015	04	<b>Podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků ve správě a poskytovatelů služeb se zaměřením na zvýšení účinnosti a efektivity podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení</b>	X	X		X	X	X			X	X		
2015	05	<b>Pilotní ověření procesu sociálního začleňování poskytovatelů cílové skupiny</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2015	06	řízení a administrativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

## 12. Přílohy

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

íslo p ílohy: 2 Název p ílohy: Soupiska ú etních doklad (bez nep ímých náklad )  
Po et list : 2 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha\_ .02\_MZ\_OPLZZ\_Soupiska\_bez\_neprimych\_nakladu\_.xls

Popis:

íslo p ílohy: 3 Název p ílohy: Kopie ú etních doklad nad 10 tis. K v etn toho, když je nárokována ástka alikvotn nižší než 10 tis. K  
Po et list : 55 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Kopie ú etních doklad byly doloženy

íslo p ílohy: 4 Název p ílohy: Pracovní výkaz  
Po et list : 21 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha\_ .04\_MZ\_OPLZZ\_Prazovni\_vykazy.zip

Popis:

íslo p ílohy: 5 Název p ílohy: Rozpis mzdových náklad realiza ního týmu projektu  
Po et list : 7 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha\_ .05\_MZ\_OPLZZ\_Mzdove naklady\_.xlsx

Popis:

íslo p ílohy: 6 Název p ílohy: Rozpis cestovnich nahrad  
Po et list : 2 Po et výtisk : 1

Datum schválení:

P íloha:

priloha\_ .06\_MZ\_OPLZZ\_Cestovni nahrady\_.xls

Popis:

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

íslo p ílohy: 8 Název p ílohy: Výpis z bankovního ú tu  
Po et list : 48 Po et výtisk : 1  
Datum schválení:  
P íloha:

**Popis:**

Výpisy z bankovního ú tu byly doloženy.

íslo p ílohy: 9 Název p ílohy: P ehled erpání zp sobilých  
výdaj projektu - bez nep ímých  
náklad  
Po et list : 3 Po et výtisk : 1

**Datum schválení:****P íloha:**

priloha\_ .09b\_MZ\_OPLZZ\_Prehled\_cerpani\_bez\_nepirimych\_nakladu.xls

**Popis:**

íslo p ílohy: 11 Název p ílohy: P epracovaný rozpo et projektu  
Po et list : 2 Po et výtisk : 1

**Datum schválení:****P íloha:**

priloha\_ .11\_MZ\_OPLZZ\_Prepracovany\_rozpocet\_.xls

**Popis:**

íslo p ílohy: 100 Název p ílohy: Formulá druhé ásti  
monitorovací zprávy  
Po et list : 0 Po et výtisk : 1

**Datum schválení:****P íloha:**

priloha\_ .100\_MZ\_OPLZZ\_Vzor\_druhe\_casti\_MZ.docx

**Popis:**

### 13. Další informace