

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 3m0ytPM00302

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.3  
Udržitelný rozvoj m st a venkovských sídel

**Oblast podpory:** 11.3.4  
Ve ejné služby regionálního významu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**P íjemce:** Kraj Vyso ína

**Registra ní íslo projektu:** CZ.1.11/3.4.00/42.01619

**Název projektu:** Od myšlenky k výrobku 2

**Kontaktní osoba:** Ubr Kamil

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** ubr.k@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 724650137

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Po adí:** 3

**Typ zprávy:** Záv re ná monitorovací zpráva

**P edpokládané datum p edložení:** 01.12.2015

**Sledované období:** 01.10.2015 - 30.11.2015



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### **3. Indikátory hlášení**

|   |  |
|---|--|
| <b>Kód nár. íselníku:</b>   | 64.01.01   |
| <b>Název indikátoru:</b>  | Po et vzd ílavacích za ízení s novým nebo modernizovaným vybavením   |
| <b>Jednotka:</b>  | Po et  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>   | 0,00   |
| <b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 4,00   |
| <b>Dosažená hodnota:</b>  | 4,00   |
| <b>Cílová hodnota:</b>  | 6,00   |
| <b>Datum dosažené hodnoty:</b>                                    | 30.09.2015   |
| <b>Aktuální stav:</b>   | V rámci projektu byla p ípravena systémová modernizace celkem 6 technicky zam ění st edních škol. Školy mají r zné zam ění 3 mají zam ění na strojírenství a elektrotechniku a 2 na stavebnictví. Tomuto zam ění bylo p ízp sobeno i po ízované vybavení. B ěhem výb rových ízení se bohužel nepoda ilo vysout žít ani jedno ze dvou typ ů za ízení pro stavební školy. Z tohoto d ůvodu bude dosažená hodnota indikátor pouze 4 a odpovídající prost edky jsou vráceny poskytovateli (rozpo tovaná hodnota 14 271 950 K , tj. 31,9% náklad ů na po ízení vybavení). |



**4. Výb rová ízení**


Po adové íslo V : 001  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 íslo ISVZ: 505243  
 Název V : Ve ejná zakázka na dodávku za ízení  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Dodávky  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 37 013 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 17 331 900,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.02.2014  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.09.2015  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

| Název dodavatele/<br>Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného<br>dodavatele) | I nebo R /<br>DI | Nasmlouvaná<br>cena v K bez<br>DPH/<br>Právní forma | Skute ná cena<br>V po podpisu<br>dodatku v K<br>bez DPH |
|--|------------------|---|---|
| INTOS, spol. s r.o.  | 43763162         | 17 331 900,00                                       | 0,00  |
|  | CZ43763162       | Spole nost s r.o.                                   |   |




Po adové íslo V : 002  
 Je V evidováno v ISVZ: Ne  
 Název V : Výb rové ízení na po ízení billboard a informa ních tabulek  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Dodávky  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 77 686,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 35 982,05  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.06.2014  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 29.08.2014  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 17.04.2015  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

| Název dodavatele/<br>Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného<br>dodavatele) | I nebo R /<br>DI | Nasmlouvaná<br>cena v K bez<br>DPH/<br>Právní forma | Skute ná cena<br>V po podpisu<br>dotatku v K<br>bez DPH |
|--|------------------|---|---|
| YASHICA s.r.o.   | 46980121         | 35 982,05   | 0,00  |
|  |                  | Spole nost s r.o.                                   |   |




Po adové číslo V : 003  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 číslo ISVZ: 210437  
 Název V : Výb rové ízení na administrátora ve ejné zakázky nadlimitní  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Služby  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 100 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 100 000,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 23.03.2012  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 04.06.2012  
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 04.06.2012  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

| Název dodavatele/<br>Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného<br>dodavatele) | I nebo R /<br>DI | Nasmlouvaná<br>cena v K bez<br>DPH/<br>Právní forma | Skute ná cena<br>V po podpisu<br>dodatku v K<br>bez DPH |
|--|------------------|---|---|
| Fiala, Tejkal a partne i, advokátní kancelá , s.r.o.                           | 28360125         | 100 000,00  | 0,00  |
|  | CZ28360125       | Spole nost s r.o.                                   |   |



Po adové číslo V : 004  
 Je V evidováno v ISVZ: Ano  
 číslo ISVZ: 519510  
 Název V : Dodávka za ízení . 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2  
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní  
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno  
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh V podle p edm tu: Dodávky  
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 8 538 000,00  
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 1 557 712,00  
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 28.07.2015  
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.11.2015  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne  
 Dodavatel(é) výb rového ízení:

| Název dodavatele/<br>Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného<br>dodavatele) | I nebo R /<br>DI | Nasmlouvaná<br>cena v K bez<br>DPH/<br>Právní forma | Skute ná cena<br>V po podpisu<br>dodatku v K<br>bez DPH |
|--|------------------|---|---|
| MICRONIX, spol. s r.o.   | 48584118         | 1 557 712,00  |   |
|  | CZ48584118       | Spole nost s ru ením omezeným                       |   |



## **5. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity: Další aktivity (popište)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po zahájení realizace projektu a po ukon ení každé etapy projektu bude v krajských novinách zve ejn na informace o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln né fotografiemi. Dokumenty projektu budou opat eny informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006.

**Aktuální stav:** V krajských novinách byl zve ejn n lánek.

**Zp sob zajišt ní publicity: Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout že, atd.)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po umíst ní strojového vybavení do jednotlivých škol a jejich zprovozn ní bude v každé škole uspo ádáno otev ení pracovišt za p ítomnosti zástupc spolupracujících firem, p edstavitel m sta a kraje a u ítel z partnerských škol. Vyu ující a žáci si p ípraví ukázky práce s novými stroji. Na akci budou p ízváni noviná i. Tuto formu máme již vyzkoušenou z minulých let p í otevírání CNC výukových pracoviš , U eben mechatroniky a laborato í Moderního m ení.

**Aktuální stav:** Nov po ízené CNC výukové stroje prezentují školy p í dnech otev ených dve í, konkrétn :  
St ední škola pr myslová, technická a automobilní Jihlava: 12.12.2015  
St ední pr myslová škola a St ední odborné u ílišt Pelh imov: 10.11.2015  
St ední pr myslová škola T ebí : 15.10. a 18.11. 2015  
Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola Ž ár nad Sázavou: 12.11. a 9.12. 2015

**Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po zahájení realizace projektu a po ukon ení každé etapy projektu bude na webových stránkách kraje zve ejn na tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln né fotografiemi. Informace o projektu budou i na webových stránkách jednotlivých škol, a to v období instalace za ízení a uvedení do provozu.

**Aktuální stav:** Ne webové stránce kraje a podpo ených škol je stálá informace o realizaci projektu.

**Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)**

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po instalaci za ízení ve škole a po odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole v prostoru, kde budou umíst ny po ízené stroje, instalována stálá vysv tlující tabulka s informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006. Bude tedy po ízeno 8 informa ních tabulek.

**Aktuální stav:** Ve vstupech do škol jsou instalovány informa ní tabulky, které zde budou nejmén po dobu udržitelnosti.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V době před a v průběhu instalace zařízení ve škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Po nainstalování zařízení bude panel nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. Pro zajištění této aktivity bude tedy pořízeno 8 ks billboardů.

Aktuální stav: Na všech 6 zapojených školách byly po dobu realizace projektu nainstalovány velkoplošné billboardy.

## **6. Rovné příležitosti**


## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**




Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod





## 8. Rozpo et projektu

| Kód         | Název  | Po et<br>k s | Cena<br>kusu<br>[K ] | Výdaje<br>celkem<br>[K ] | Z toho<br>neinvesti ní<br>[K ] | Procento | Jednotka |
|-------------|--|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 01          | Dopl kové zp sobilé výdaje   |              |                      | 106 385,00               | 46 385,00                      | 0,46     |          |
| 01.01       | Lidské zdroje  |              |                      | 46 385,00                | 46 385,00                      | 0,20     |          |
| 01.01.01    | Mzdové výdaje - hrubá mzda   |              |                      | 34 920,00                | 34 920,00                      | 0,15     |          |
| 01.01.01.01 | odm na DP projektový manažer   | 99           | 280,00               | 27 720,00                | 27 720,00                      | 0,12     | hodina   |
| 01.01.01.02 | odm na DP manažerka ve ejných zakázek  | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     | hodina   |
| 01.01.01.03 | odm na DP finan ní manažerka   | 30           | 240,00               | 7 200,00                 | 7 200,00                       | 0,03     | hodina   |
| 01.01.02    | Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance   | 1            | 11 465,00            | 11 465,00                | 11 465,00                      | 0,05     | kus      |
| 01.02       | Nákupy materiálu (spot ebni)   | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 01.03       | Další dopl kové výdaje   |              |                      | 60 000,00                | 0,00                           | 0,26     |          |
| 01.03.01    | Výb rová ízení   |              |                      | 60 000,00                | 0,00                           | 0,26     |          |
| 01.03.01.01 | Dodávka služby externího administrátora VZ   | 1            | 60 000,00            | 60 000,00                | 0,00                           | 0,26     | kus      |
| 01.03.02    | Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby                                  | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 01.03.03    | Inženýring bez stavebního a autorského dozoru  | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 01.03.04    | Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk )                        | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 01.03.05    | Licence, patenty a jiná práva využitá p i po ízování majetku(s výjimkou software)            | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 01.03.06    | Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy                              | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 01.03.07    | Jiné   | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02          | Hlavní zp sobilé výdaje  |              |                      | 22 899 969,28            | 43 538,28                      | 99,54    |          |
| 02.01       | Výdaje na povinnou publicitu   |              |                      | 43 538,28                | 43 538,28                      | 0,19     |          |
| 02.01.01    | Po ízení bilborad a informa ních tabulek (rozpis v p íloze)                                  | 1            | 43 538,28            | 43 538,28                | 43 538,28                      | 0,19     | kus      |
| 02.02       | Nákup nemovitostí  |              |                      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.02.01    | Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku                  | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.02.02    | Nemovitosti vyjma pozemk   | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.02.03    | Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo etu jinde neuvedené     | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.02.04    | Jiné   | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.03       | Projektová dokumentace   |              |                      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.03.01    | Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)           | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.03.02    | Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |
| 02.03.03    | Jiné   | 0            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00     |          |



**PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

|             |  |    |               |               |            |           |
|-------------|--|----|---------------|---------------|------------|-----------|
| 02.04       | Stavební dozor, autorský dozor   | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.05       | Stavební a technologické innosti   |    |               | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.05.01    | Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízení m staveb, jinde v rozpo tu neuvedené | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.05.02    | Jiné   | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.06       | Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek                              |    |               | 22 856 431,00 | 0,00       | 99,35     |
| 02.06.01    | Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)      |    |               | 22 856 431,00 | 0,00       | 99,35     |
| 02.06.01.01 | Nákup stroj a za ízení (rozpis v p íloze k rozpo tu)                                 | 1  | 22 856 431,00 | 22 856 431,00 | 0,00       | 99,35 kus |
| 02.06.02    | Nákup dlouhodobého nehmotného majetku ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM        | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.06.03    | Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)           | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.06.04    | Jiné   | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.07       | Finan ní leasing   |    |               | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.07.01    | Finan ní leasing -splátky  | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 02.07.02    | Finan ní leasing-zbytková kupní cena   | 0  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 03          | Nezp sobilé výdaje celkem  |    |               | 74 067,00     | 74 067,00  | 0,32      |
| 03.01       | odm na DP manažerka ve ejných zakázek - nezp sobilé                                  | 35 | 280,00        | 9 800,00      | 9 800,00   | 0,04      |
| 03.02       | Odvody soc. a zdrav. Pojišt ní zam stnance - nezp sobilé                             | 1  | 3 267,00      | 3 267,00      | 3 267,00   | 0,01      |
| 03.03       | Dodávka služeb externího administrátora VZ - nezp sobilé                             | 1  | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00  | 0,27      |
| 04          | Zp sobilé výdaje   |    |               | 23 006 354,28 | 89 923,28  | 100,00    |
| 05          | Celkové výdaje projektu  |    |               | 23 080 421,28 | 163 990,28 | 100,32    |

**9. P ehled financování****Výdaje projektu (v K )**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Celkové zdroje:</b>                        | 23 080 421,28 |
| <b>Celkové zp sobilé výdaje:</b>              | 23 006 354,28 |
| <b>Celkové nezp sobilé výdaje:</b>            | 74 067,00     |
| <b>Celkové zp sobilé investiční výdaje:</b>   | 22 916 431,00 |
| <b>Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:</b> | 89 923,28     |
| <b>Jiné pen žní p íjmy projektu:</b>          | 0,00          |
| <b>P íjmy projektu dle lánku 55:</b>          | 0,00          |
| <b>Ve ejné prost edky:</b>                    | 0,00          |
| <b>Soukromé prost edky:</b>                   | 0,00          |
| <b>Dotace z rozpo tu RR:</b>                  | 23 006 354,28 |
| <b>z toho EU:</b>                             | 23 006 354,28 |



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 10. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu: 01  
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.09.2015  
    částka dotace: 21 031 599,00  
Z toho neinvesti ní: 0,00  
Skute nost - částka dotace: 21 031 599,00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00


Po adí žádosti o platbu: 02  
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: 30.11.2015  
    částka dotace: 1 974 755,28  
Z toho neinvesti ní: 89 923,28  
Skute nost - částka dotace: 0,00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0,00

## 11. Prioritní téma

Název prioritního tématu: Vzd lávací infrastruktura  
    íslo prioritního tématu: 75  
Odhad výdaj (K ):  
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 31 537 513,00  
Aktuální stav: 23 006 354,28

## 12. P ílohy

Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení  
    spole n se soupiskou faktur  
    íslo p ílohy: 19  
Požadovaná P íloha  
p íloha:  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:



Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t ) projektu  
íslo p ílohy: 20  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálu)  
íslo p ílohy: 26  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: pojistnou smlouvu týkající se majetku po ízeného za podpory prost edku ROP JV v etn dokladu o zaplacení první splátky pojistného (pokud to je relev  
íslo p ílohy: 27  
Požadovaná p íloha: P íloha  
Po et list : 0  
Po et vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ  
P íloha:  
Doloženo: Ano  
Popis:

Název p ílohy: pracovní smlouvy, pracovní nápln a pravidelné tvrtletní hlášení eskému statistickému ú adu u nov vytvo ených pracovních míst (pokud již existují)

íslo p ílohy: 28

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)

íslo p ílohy: 34

Požadovaná p íloha: P íloha

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0

Datum schválení:

P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku

íslo p ílohy: 35

Požadovaná p íloha: estná prohlášení

Po et list : 0

Po et vyhotovení: 0


Datum schválení:

P ílohu zadal: UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ

P íloha:

Doloženo: Ano

Popis:



### **13. estné prohlášení**

P íjemce estn prohlašuje,  
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk ).

P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.

**Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

