



**Záv re ná monitorovací zpráva
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II
Íslo projektu: CZ.1.07/5.2.00/39.0028
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo příjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 39/28/2012
Datum zahájení realizace projektu: 30.07.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Webová stránka projektu:
Webová stránka příjemce: www.kr-vysocina.cz
Celková výše finanční podpory: 553 385,22
Íslo monitorovací zprávy: 2bazSPM00701
Typ MZ: Závěrečná monitorovací zpráva
Pořadové číslo zprávy: 7
Datum finalizace zprávy: 18.01.2016
Sledované období od: 30.07.2015
Sledované období do: 31.12.2015
Předpokládané datum předložení O/ZS: 29.02.2016
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ano

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Zvolánková	Jméno:	Adéla
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	564602540	Telefon II:	
Email:	ZVOLANKOVA.A@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Láníková	Jméno:	Eva
Titul před:	Bc.	Titul za:	
Telefon I:	564602581	Telefon II:	
Email:	lanikova.e@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:			

Statutární zástupce:

Příjmení:	B. Hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman Kraje Vysočina		

2. Souhrnné informace o realizaci**Souhrnné informace o realizaci projektu:**

Projekt byl realizován ve 3 klíčových aktivitách:

KA01 - Probožná propagační kampaň GG OP VK Kraje Vysočina - cílem KA bylo zvyšovat povědomí o možnostech získání z globálních grantů (dále jen GG) OP VK a to prostřednictvím inzercí, tiskových zpráv a dalších nástrojů publicity - distribucí propagačních materiálů, pravidelnou aktualizací www.stránek, informováním cílové skupiny (dále jen CS) o GG prostřednictvím seminářů atd.

KA02 - Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina - cílem této aktivity bylo vytvoření Publikace hodnotící výstupy a výsledky GG OP VK v Kraji Vysočina. Publikace byla vytvořena a vydána v nákladu 1000 ks, sloužící k distribuci mezi příjemce a další odbornou i širokou veřejnost.

KA03 - Závěrečná konference ke GG OP VK Kraje Vysočina - dne 26. 10. 2015 proběhla v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina. Závěrečná konference ke GG OP VK, které se zúčastnili samotní příjemci ale i odborná veřejnost. Cílem akce bylo shrnout výsledky a výstupy GG na Vysočině a prezentovat příklady dobré praxe.

Dosažené cíle projektu:

Cílem projektu technické pomoci bylo zajištění informovanosti cílových skupin projektu, kterými byli široká veřejnost, žadatelé a potenciální žadatelé do globálních grantů Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kraje Vysočina (dále jen GG OP VK), příjemci finanční podpory z GG OP VK Kraje Vysočina. Tohoto cíle bylo prostřednictvím klíčových aktivit dosaženo.

Udržitelnost projektu:

Udržitelnost bude zvýšena povědomí o již ukončených globálních grantech OP VK prostřednictvím publikace, shrnující realizaci všech 7 GG OP VK Kraje Vysočina.

Problémy při realizaci:

V rámci realizace projektu nevznikly závažnější problémy. Během realizace došlo k několika změnám: personální změny a dále posunutý začátek realizace oproti původnímu plánu o 3 měsíce, dále obsah Publikace hodnotící výstupy a výsledky OP VK tvořili pracovníci ZS bez spolupráce s externím dodavatelem. V průběhu realizace projektu byla realizována jedna zakázka malého rozsahu (dle Příručky pro příjemce) na Tisk publikace hodnotící výsledky a výstupy GG OP VK, dále otevření řízení dle Zákona o veřejných zakázkách na nákup Propagačních materiálů (zakázka byla realizována za kraj jako celek, nejen pro potřeby OP VK).

Výstupy/produkty projektu

Pořadí	Typ	Název	Rok vytvoření	Stručný popis anotace	Dostupnost
001	publikace	Publikace hodnotící výstupy a výsledky OP VK	2015	Jde o publikaci Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina. Publikace obsahuje základní informace o oprávněných žadatelích a struktuře příjemců grantových projektů, o hodnocení a schvalování projektů, o řízení, administraci a kontrolách projektů. Součástí publikace je i přehled všech realizovaných globálních grantů v rámci OP VK v Kraji Vysočina (cílové skupiny, monitorovací indikátory, alokace, přehled výzev, seznamy podpořených projektů). Významnou část publikace tvoří příklady dobré praxe úspěšně realizovaných projektů.	7. MZ, ZS

Finální verze (VK-IP)

002	Seminář	Seminář pro tajemníky obcí	2012	Dne 14. 3. 2012 bylo Odborem majetkovým Krajského úřadu Kraje Vysočina pořádán seminář pro tajemníky obcí s rozšířenou působností kraje (tzv. obce III. stupně) a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. obce II. stupně). Na tomto semináři byly prezentovány globální granty OP VK, respektive se jednalo o informování tajemníků o plánovaných výzvách, které byly vyhlášeny dne 20. 6. 2012.	1. MZ, podklady u ZS
003	Seminář	Výbor regionálních o rozvoje	2013	Dne 28. 1. 2013 se konalo zasedání Výboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina. Na tomto jednání informovala vedoucí oddělení grantových programů ředitelka o GG, dále je seznámila s podmínkami a stavem procesu hodnocení výzvy, která byla vyhlášena 20. 6. 2012.	2. MZ, podklady u ZS
004	Seminář	Výbor regionálních o rozvoje	2013	Dne 3. 6. 2013 se konalo jednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje vysočina . 4/2013, kde byla členem tohoto výboru podána vedoucí oddělení grantových programů informace o GG a podmínkách výzev, které kraj vyhlásil 29. 5. 2013, dále je informovala o výsledcích výběrového procesu výzvy předem.	2. MZ, podklady u ZS

3. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru:	48.05.00
Název indikátoru:	Počet vytvořených studií a zpráv (včetně evaluací)
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	0,00
Dosažená hodnota:	1,00
Datum dosažené hodnoty:	31.12.2015
Měrná jednotka:	Počet
Popis:	Jde o publikaci Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina. Publikace obsahuje základní informace o oprávněných žadatelích a struktuře příjemců grantových projektů, o hodnocení a schvalování projektů, o řízení, administraci a kontrolách projektů. Součástí publikace je i přehled všech realizovaných globálních grantů v rámci OP VK v Kraji Vysočina (cílové skupiny, monitorovací indikátory, alokace, přehled výzev, seznamy podpořených projektů). Významnou část publikace tvoří příklady dobré praxe úspěšně realizovaných projektů.

Kód indikátoru:	48.11.00
Název indikátoru:	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity
Cílová hodnota:	3,00
Datum cílové hodnoty:	31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ:	3,00
Dosažená hodnota:	3,00
Datum dosažené hodnoty:	29.07.2013
Měrná jednotka:	Počet
Popis:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo V :	001
Je V evidováno v ISVZ:	Ano
Číslo ISVZ:	209355
Název V :	Propagace níže uvedených
Vyhlašovatel:	Kraj Vysočina
Vyplněvané údaje k:	Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav V :	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	12 860,15
Předpokládané/skutné datum zahájení V :	13.03.2012

Předpokládané/skutné datum ukončení V : 30.03.2012

Datum podpisu smlouvy o dílo: 18.07.2012

Popis:

Veřejná zakázka veřejná na dne 13. 3. 2012 na profilu zadavatele (www.kr-vysocina.cz/vz). Předmětem veřejné zakázky (dále jen V) je kvalitní výroba a dodání propagacích předmětů dle přílohy 2 zadávací dokumentace (celkem poptáváno 20 dílů plnění). Předmět plnění V byl rozdělen ve smyslu ustanovení paragrafu 98 Zákona o veřejných zakázkách na části specifikované v příloze 2 zadávací dokumentace. V průběhu výběrového řízení se vyskytly doplňující dotazy, které byly veřejně ověřeny na výše uvedeném odkaze. Nabídku na realizaci díla plnění podalo 11 subjektů (ML TRADE s.r.o., iMi Partner, a.s., Ing. Vladimír Filip, Re-Pre reklamní studio s.r.o., SPRINT TRADING s.r.o., GIFT PRINT PRODUCTION s.r.o., SKALA CZ s.r.o., N.TIES CLASSIC s.r.o., STARKON Nová šíše, spol. s r.o., Czech Image Group s.r.o. a Yashica s.r.o.). Hodnotící kritérii byla cena (60 %), kvalita technického řešení. Hodnotící komise se během řízení sešla na 3 jednáních. Písemná zpráva zadavatele o průběhu jednání byla stvrzena podpisem hejtmána kraje dne 30. 7. 2012 (po odsouhlasení výběru vítězných uchazečů dne 12. 6. 2012 radou kraje - usnesení 1134/23/2012/RK).

V průběhu hodnocení zakázky vyloučeni ti uchazeči: SPRINT TRADING, s.r.o., Czech Image Group s.r.o., GIFT PRINT PRODUCTION s.r.o., Ing. Vladimír Filip, Re-Pre reklamní studio s.r.o., ML TRADE s.r.o., Yashica s.r.o.

Smlouvy na díl v části byly uzavřeny dne 18. 7. 2012:

- na část 2,3,4,7,8,10,11,14,15,17 V smlouva uzavřena s uchazečem SKALA CZ s.r.o.,
- na část 1,6,12,13,18 V smlouva uzavřena s uchazečem iMi Partner, a.s.,
- na část 5 V smlouva uzavřena s uchazečem N.TIES CLASSIC s.r.o.,
- na část 16,20 V smlouva uzavřena s uchazečem STARKON Nová šíše, spol. s r.o.

Na část 9 a 19 V nebyla ve lhůtě pro podání nabídek podána žádná nabídka.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ano

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
iMi Partner, a.s.	25308033	1 148,45	0,00
		Akciová společnost	
N.TIES CLASSIC s.r.o.	25925733	288,00	0,00
		Společnost s r.o.	
SKALA CZ s.r.o.	27176118	2 119,70	0,00
		Společnost s r.o.	
STARKON Nová šíše, spol. s r.o.	63472724	9 304,00	0,00
		Společnost s r.o.	

Finální verze (VK-IP)

Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Tisk publikace Zhodnocení výsledků a výstup globálních grantů OP VK Kraje Vysočina
Vyhlašovatel: Kraj Vysočina
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 80 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 27 700,00
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 29.07.2015
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 04.09.2015
Datum podpisu smlouvy o dílo: 04.09.2015

Popis:

Dne 29. 7. 2015 byla vyhlášena zakázka, jejímž předmětem byla grafická úprava, tisk, výroba a dodání 1000 ks publikace hodnotící výstupy a výsledky globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina. Zakázka byla zveřejněna na profilu kraje. Zároveň byla odeslána výzva k podání nabídek 4 firmám. Ukončení přijmu nabídek bylo stanoveno na 12. 8. 2015, v tento den se sešla i hodnotící komise. Celkem bylo přijato 17 nabídek, 1 z nabídek nesplňovala podmínky zadávací dokumentace (nabídka č. 12, CZECH IMAGE GROUP), byla tedy z dalšího hodnocení vyloučena. Jako nejvhodnější byla posouzena nabídka č. 15 dodavatele Josef Kleinwächter, Jankovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek. Byla doložena zadávací dokumentací, print screeny zveřejnění a oslovovací e-maily s doručenkami, nabídky jednotlivých uchazečů, zápis o posouzení a hodnocení nabídek (včetně nominace komise a estetných prohlášení členů), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení uchazeče, oznámení výsledku - e-maily+doručky, smlouva s vítězným uchazečem, zveřejnění výsledku V (printscreeny).

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Josef Kleinwächter	12643441	27 700,00	0,00
		Podnikající fyzická osoba tuzemská	

5. Publicita

Název publicity:	Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ano
Popis:	Na veškeré dokumentaci vztahující se k projektu byla uvedena loga dle pravidel OP VK,
Název publicity:	Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ano
Popis:	Dne 26. 10. 2015 byla zrealizována závěrečná konference projektu, účastníci byli seznámeni s výsledky a výstupy GG OP VK v Kraji Vysočina, byly zde prezentovány úspěšné projekty.
Název publicity:	Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	Prezentační listiny a další dokumenty byly označeny v souladu s pravidly publicity OP VK.
Název publicity:	Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ano
Popis:	Dne 12. 10. 2015 byla zveřejněna zpráva v Deníku (všechny regionální mutace pro Vysočinu) s informací o ukončení GG OP VK a o připravované závěrečné konferenci.
Název publicity:	Propagační předemty
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ano
Popis:	V průběhu projektu byly cílovým skupinám distribuovány propagační předemty, které zvýšily informovanost o realizaci GG OP VK Kraje Vysočina.
Název publicity:	Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ano
Popis:	Kraj Vysočina souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
Název publicity:	Internetové stránky projektu
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ano
Popis:	Pro GG OP VK byly zřízeny speciální webové stránky www.vysocina-finance.cz (záložky Finanční zdroje z EU/OP VK), které byly pravidelně aktualizovány.

6. Harmonogram erpání

Žádost o platbu číslo	Datum předložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	30.07.2012	0,00	0,00	166 016,00
02	06.03.2013	113 456,29	113 456,29	113 456,29
03	28.08.2013	41 695,47	41 695,47	41 695,47
04	28.02.2014	0,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	55 878,52	55 878,52	55 878,52
06	28.02.2015	0,00	0,00	0,00
07	28.08.2015	38 250,96	38 250,96	38 250,96
08	29.02.2016	52 076,07	0,00	0,00

7. Klíčové aktivity

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Cílem KA je zvyšovat pov domí o možnostech erpání z globálních grant (dále jen GG) OP VK a to prost ednictvím inzercí, tiskových zpráv a dalších nástroj publicity - distribucí propaga . p edm t , pravidelnou aktualizaci www.stránek, informováním cílové skupiny (dále jen CS) o GG prost ednictvím seminá atd.

V roce 2012 se plánují min. 2 výzvy (1 výzva osy 1 GG OP VK a 1 výzva 3.2 GG OP VK).

V roce 2013 bude vyhlášena v po adí již 5. výzva v oblasti podpory 3.2 GG OP VK a 3. výzva GG v ose 1, v p ípad , že zbyde alokovaná ástka GG.

Plánujeme inzerci k výzvám v regional. i celostátních denících, zve ejn ní tiskových zpráv v regional. denících obcí s rozší enou p sobností kraje, p ípadn v jiných denních výtiscích. Informace o GG OP VK budou zve ej ovány i na www.kr-vysocina.cz (oficial. web kraje), ve Zpravodaji Kraje Vyso ina atd.

Ke KA se vážou i propaga ní p edm ty, které budou zhotoveny a následn distribuovány na seminá ích pro žadatele, p íjemce, na osobních konzultacích s žadateli, p íjemci. P esná specifikace propaga ní p edm t a jejich kvantifikace bude ur ena v pr b hu realizace projektu. Propaga . p edm ty budou vybírány tak, aby byly ú elné CS a sloužily k propagaci OP VK.

V listopadu 2007 byla z ízena webová stránka GG OP VK - www.vysocina-finance.cz (záložky Finan ní zdroje z EU/OP VK). Vzhledem k množství zve ej ovaných informací a k lepší orientaci CS, je t eba p estrukturovat www stránky. Úprava stránek bude provedena IT odborníkem. Obsah stránek bude pravideln aktualizován.

Ke KA se vztahují i seminá e, po ádané jinými odbory KRU, kde budou prezentovány informace o GG (ú ast na min. 2 seminá ích po dobu realizace projektu). Seminá e se nep ekrývají se seminá i v TP 5.3, které po ádá ZS (tj. odd lení grantových program). Seminá e jsou bez náklad .

KA se váže položka rozpo tu 5.5.2 Propaga ní p edm ty GG OP VK (150 000 K), 5.5.1 Inzerce, tiskové zprávy ke GG OP VK (171 000 K) a položka 5.5.3 Úprava www.stránek ZS (35 000 K).

Výstup klí ové aktivity:

- zve ejn né tiskové zprávy, inzerce.
- zhotovené a rozdistribuované propaga ní p edm ty.
- aktuální a p ehledné webové stránky projektu.
- informování ú astníci seminá , které jsou po ádány jinými útvary Krajského ú adu kraje Vyso ina než je Zprost edkující subjekt (tj. Odd lení grantových program Odboru regionálního rozvoje KRU).

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

V monitorovaném období byly pravideln aktualizovány www. stránky ZS - www.vysocina-finance.cz - záložky Finan ní zdroje z EU/OPVK (probíhá vyv šování nových soubor a aktualizace stávajících soubor). Pro komunikaci s p íjemci je využíván databázový mailing - za období byl odeslán 1 email týkající se p ípravované záv re né konference. Dále byly distribuovány propaga ní p edm ty - na záv re né konferenci a p i konzultacích a kontrolách v období udržitelnosti. Dne 12. 10. 2015 byla v Deníku (ve všech mutacích pro Vyso inu) zve ejn na inzerce - informace o ukon ení globálních grant a o p ípravované záv re né konferenci.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

- 1x mailing
- 1x inzerce
- distribuované propaga ní p edm ty

Íslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V průběhu roku 2015 bude zpracována analýza, která shrne výsledky a výstupy globálních grantů OP VK. Publikace bude sloužit k šíření dosažených výsledků GG OP VK. (plánovaný obsah: alokované částky, pohledy na výzevy, seznamy podpořených projektů v rámci jednotlivých výzev, skutečně vyčerpané prostředky grantových projektů, struktura příjemců, pohledy o nejúspěšnějších dříve uvedených grantových projektech, zhodnocení výstupů a dopadů GG, územní dopady atd). Před vyhlášením zakázky bude plnění posouzeno dle pravidel OP VK. Pokud budou částky sousledujících plnění příjemce v roce 2015 větší než limit pro vyhlášení zakázky, bude výběrové řízení vyhlášeno (v opačném případě bude proveden průzkum trhu, na základě něhož bude vybrán dodavatel).

Výstupní obsah bude zpracován ve spolupráci s externím dodavatelem, návrh brožury a tisk zajistí externí firma (položka 5.1.1 rozpočtu - Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK). Brožura bude distribuována cílovým skupinám, odborné veřejnosti, implementační struktura OP VK atd.

Výstup klíčové aktivity:

- publikace ke zhodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, která bude sloužit k propagaci výsledků globálních grantů v Kraji Vysočina.

Stav klíčové aktivity: Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Dne 29. 7. 2015 byla vyhlášena zakázka, jejímž předmětem byla grafická příprava, tisk, výroba a dodání 1000 ks publikace hodnotící výstupy a výsledky globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina. Zakázka byla zveřejněna na profilu kraje. Zároveň byla odeslána výzva k podání nabídek 4 firmám. Ukončení příjmu nabídek bylo stanoveno na 12. 8. 2015, v tento den se sešla i hodnotící komise. Celkem bylo přijato 17 nabídek, 1 z nabídek nespĺovala podmínky zadávací dokumentace (nabídka č. 12, CZECH IMAGE GROUP), byla tedy z dalšího hodnocení vyloučena. Jako nejvhodnější byla posouzena nabídka č. 15 dodavatele Josef Kleinwächter, Jankovského 1511, 738 01 Frýdek-Místek. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena 4. 9. 2015, dne 16. 9. 2015 byly dodavateli předány všechny podklady pro přípravu grafického návrhu publikace, ten byl průběžně korigován až do závěrečné verze. Dodávka byla realizována dne 7. 10. 2015. Publikace byla předávána na závěrečné konferenci a dále při osobních jednáních v rámci udržitelnosti grantových projektů.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Výstupem aktivity je publikace hodnotící výstupy a výsledky globálních grantů OP VK.

íslo aktivity: 03

Název klí ové aktivity: Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

V 3. tvrtletí roku 2015 bude zrealizována konference, kde budou shrnuty výsledky globálních grant Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Kraje Vyso ina. Na konferenci budou pozváni p íjemci finan ní podpory z GG OP VK, široká ve ejnost, zástupci samosprávy apod.

Ke KA se váže položka rozpo tu 5.4.1 Výdaje na záv re nou konferenci (stravné, p ípadný pronájem, pokud se nebude akce konat v sídle krajského ú adu).

Výstup klí ové aktivity:

- 1 zrealizovaná konference GG OP VK

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

Dne 26. 10. 2015 byla zrealizována Záv re ná konference ke GG OP VK. Konference se konala v Kongresovém sále Kraje Vyso ina. Úvodní slovo bylo v rukou radního pro regionální rozvoj a územní plánování pana Martina Hyského, poté zhodnotil realizaci GG OP VK pan Ji í Znamená ek z MŠMT, konkrétní výstupy a výsledky GG OP VK uvedly Jana Hadravová a Eva Láníková. Následovaly prezentace osmi úsp šných projekt prost ednictvím samotných p íjemc . Konference se zú stnilo 58 osob, z ad p íjemc a zástupc odborné ve ejnosti. V souvislosti s konferencí vznikly výdaje na ob erstvení a inzerci. Ke konferenci dokládáme pozvánku s programem, prezen ní listinu, prezentace jednotlivých ú astníků a fotodokumentaci.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

Výstupem klí ové aktivity je úsp šn zrealizovaná záv re ná konference.

8. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina							X	X	X	X	X	X
2013	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	02	Zhodnocení výsledk a výstup GG OP VK Kraje Vyso ina				X	X	X	X	X	X	X		
2015	03	Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina									X	X		

9. Kontroly na místě

Íslo kontroly: 012/2015-401
Název kontroly: VSK . 012/2015-401
Datum zahájení kontroly: 04.05.2015
Datum ukonění kontroly: 23.06.2015
Bylo zjištěno podezření na nesrovnalost: Ne
Byly nedostatky odstraněny: Ne
Datum splnění opatření:
Název subjektu, který kontrolu provádí/provedl:
Zaměření kontroly a pohled zjištění:
Doplující informace:

10. Podstatné/nepodstatné změny

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od: 30.07.2015
Název změny: Změna harmonogramu KA03 - zkrácení aktivity o 2 měsíce

Popis změny:

Závěrečná konference OP VK se konala 26. října 2015. Během zářijového a říjnového období probíhala příprava konference, v listopadu a prosinci již žádné související činnosti neprobíhaly.

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od: 30.07.2015
Název změny: Změna harmonogramu KA02 - zkrácení aktivity o 2 měsíce

Popis změny:

Příprava publikace Zhodnocení výsledků a výstupů globálních grantů OP VK Kraje Vysočina probíhala od dubna 2015 až po 7. říjen 2015, kdy byla předána ve finální podobě dodavatelem. V listopadu a prosinci tedy již žádné činnosti související s její přípravou neprobíhaly.

Typ změny: Nepodstatná
Datum účinnosti od: 30.07.2015
Název změny: Přesun finančních prostředků mezi položkami rozpočtu

Popis změny:

Přesun finančních prostředků z položky 5.5.2 Propagace a informační činnost GG OP VK ve výši 5 911,- Kč na položku:

5.5.1 Inzerce, tiskové zprávy ke GG OP VK ve výši 5 911,- Kč. Tato položka vyvstala z důvodu inzerce na závěrečnou konferenci.

11. Přílohy

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy: 1	Název p ílohy: P ílohy, Monitorovací zpráva
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ano
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje záv re nou monitorovací zprávu . 7, žádost o platbu a soupisku ú etních doklad , p ehled erpání zp sobilých výdaj a p epracovaný rozpo et.

Íslo p ílohy: 2	Název p ílohy: Printscreen webu k 31. 12. 2015
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ne
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

Íslo p ílohy: 3	Název p ílohy: Mailing
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ne
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje 1 e-mail s pozvánkou na záv re nou konferenci.

Íslo p ílohy: 4	Název p ílohy: Ú etní doklady
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ne
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje doklady související s výdejem za ob erstvení a inzerci na záv re nou konferenci, fakturu za grafický návrh a tisk publikace a fakturu za korekci publikace.

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy: 5
Název p ílohy: Výpisy z ú tu, úroky
Po et list :
Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ne
Doložena na CD: Ano
P íloha:
Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje p íslušné výpisy z ú tu a úroky.

Íslo p ílohy: 6
Název p ílohy: Publikace hodnotící výsledky a výstupy GG
Po et list :
Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ano
P íloha:
Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje Publikaci hodnotící výsledky a výstupy GG OP VK v Kraji Vyso ina ve formátu pdf.

Íslo p ílohy: 7
Název p ílohy: Záv re ná konference GG OP VK
Po et list :
Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ne
Doložena na CD: Ano
P íloha:
Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje prezen ní listinu, pozvánku s programem, prezentace ú astník a fotodokumentaci dále obsahuje scan inzerce jejíž sou ástí je i pozvánka na konferenci.

12. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost ědí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěerpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ěi orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ěovnám po lh ět splatnosti (zejména da ěové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ění, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti, odvody za porušení rozpo ětov ě kázn ě, atd.), ěi další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ěi orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ěsoby ěešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ěsobech jeho ěešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ěuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ěsobilé výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr ěkazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěněny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ěetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ěetních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ěování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ěely kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute ěnosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokovaných finan ních prost edk ě v t ěto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn ě vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p iznání k dani z p ídané hodnoty).

Jméno a p íjmení statutárního zástupce/oprávn ěné osoby:	MUDr. Ji í B hounek
Funkce v organizaci:	hejtman Kraje Vyso ina
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za spln ěné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako p íloha Monitorovací zprávy p íloženo její pov ění od statutárního zástupce uvedeného v Opat ení vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP.*

V p ípad , že pov ění bude platné pro celou dobu realizace projektu, sta í ho doložit pouze v 1. Monitorovací zpráv ě. Pokud bylo pov ění pro oprávn ěnou osobu vydáno pro celý projekt a p edloženo již spole n se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zpráv ě op tovn dokládat. Tuto skute nost sta í uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p iznání k dani z p ídané hodnoty).