

# Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

## Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Íslo monitorovací zprávy/hlášení: 2sqVEPM00701

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 11.3  
Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

**Oblast podpory:** 11.3.4  
Veřejné služby regionálního významu

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Jihovýchod

**Příjemce:** Kraj Vysočina

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.11/3.4.00/27.01345

**Název projektu:** Od myšlenky k výrobku

**Kontaktní osoba:** Ubr Kamil

**Adresa:** Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

**E-mail:** ubr.k@kr-vysocina.cz

**Telefon:** 564602847

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 7

**Typ zprávy:** Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

**Pořadové číslo MZ o udržitelnosti:** 2

**Předpokládané datum předložení:** 01.10.2016

**Sledované období:** 01.10.2015 - 30.09.2016

**Jiné peněžní příjmy na projektu:** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

**Výběr z jiných peněžních příjmů na MZO:** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

**Aktualizovaná výše jiných peněžních příjmů připadajících na CZV za projekt:** 0,00

**Příjmy projektu dle článku 55:** Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

**Výběr příjmů projektu dle článku 55 na MZO:** Projekt nevytváří příjmy dle článku 55

**Oproti smlouvě nebo dodatku došlo k navýšení finanční mezery o více než 10%:** Ne

**Aktualizovaná výše příjmů dle I.55 připadajících na CZV:** 0,00



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



### 3. Indikátory hlášení

<b>Kód nár. íselníku:</b>	64.01.01
<b>Název indikátoru:</b>	Po et vzd lávacích za ízení s novým nebo modernizovaným vybavením
<b>Jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	6,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	6,00
<b>Cílová hodnota:</b>	6,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.06.2014
<b>Aktuální stav:</b>	Dnem 1. 7. 2014 došlo ke slou ení St ední školy technické Jihlava do nového právního subjektu St ední škola pr myslová, technická a automobilní Jihlava, dále ke slou ení St ední školy technické Ž ár nad Sázavou do subjektu Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola Ž ár nad Sázavou. Ob školy z staly i v rámci slou eného subjektu ve svých budovách a v nich z stává také vybavení. Po et podpo ených právních subjektů tedy sice klesl na 4, avšak po et školních sou ástí z stal prakticky zachovaný.



## **4. Publicita**

**Zp sob zajišt ní publicity:** Další aktivity (popište)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po zahájení realizace projektu a po ukon ení každé etapy projektu bude v krajských novinách zve ejn na informace o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln ě fotografiemi. Dokumenty projektu budou opat eny informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006.

**Aktuální stav:** Dne 14. 9. 2012 byla vydána tisková zpráva o schválení projektu a o jeho zam ění. V zá í 2014 byla zve ejn na tisková zpráva o ukon ení projektu. Dokumentace projektu nap . zadávací dokumentace k výb rovému ízením, smlouvy, materiály k publicit ě byly opat eny logy a texty v souladu s l. 8 a 9 na ízení EK íslo 1828/2006.

**Zp sob zajišt ní publicity:** Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout ě, atd.)

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:**

**Stav p i podání projektové žádosti:** Po umíst ní strojového vybavení do jednotlivých škol a jejich zprovozn ní bude v každé škole uspo ádáno otev ení pracovišt za p ítomnosti zástupc spolupracujících firem, p edstavitel m sta a kraje a u itel z partnerských škol. Vyu ující a žáci si p ípraví ukázky práce s novými stroji. Na akci budou p izváni noviná i. Tuto formu máme již vyzkoušenou z minulých let p í otevírání CNC výukových pracovišt , U eben mechatroniky a labortao í Moderního m ení.

**Aktuální stav:** Na podzim roku 2014 a v lednu 2015, dále pak na podzim roku 2015 a v lednu 2016 probíhaly ve školách dny otev ených dve í. Nové vybavení bylo b hem nich p edstaveno návšt vník m potenciálním zájemc m o studium.



Zp sob zajišt ní publicity: Internetové stránky

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po zahájení realizace projektu a po ukon ení každé etapy projektu bude na webových stránkách kraje zve ejn na tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V realiza ní fázi budou zprávy dopln ěné fotografiemi. Informace o projektu budou i na webových stránkách jednotlivých škol, a to v období instalace za ízení a uvedení do provozu. První tisková zpráva již byla zve ejn na v období projednávání projektového zám ru v orgánech kraje.

Aktuální stav: Na webových stránkách kraje a zapojených škol jsou informace o projektu:  
Kraj Vyso ina:  
<http://www.kr-vysocina.cz/od-myslenky-k-vyrobku/ds-302512/p1=60471>  
St ední škola pr myslová, technická a automobilní Jihlava:  
[http://sps-jia.cz/blue/index.php?option=com\\_content&task=view&id=535&Itemid=242](http://sps-jia.cz/blue/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=242)  
St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt Pelh imov:  
<http://www.spssou-pe.cz/projekty/ucast-nasi-skoly-v-projektech/od-myslenky-k-vyrobku/>  
Vyšší odborná škola a St ední pr myslová šla Ž ár nad Sázavou:  
<http://www.spszr.cz/projekty.html>

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po instalaci za ízení ve škole a po odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole v prostoru, kde budou umíst ěny po ízené stroje, instalována stálá vysv tlující tabulka s informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006. Bude tedy po ízeno 6 informa ních tabulek.

Aktuální stav: Ve všech školách byly ve vstupním protoru do budov byly po sledované období umíst ěny stálé vysv tlující tabulky. Instalace probíhala již v pr b hu projektu v lednu 2014.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: V dob p ed a v pr b hu instalace za ízení ve škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle lánk 8 a 9 Na ízení EK íslo 1828/2006. Po nainstalování za ízení bude panel nahrazen stálou vysv tlující tabulkou. Pro zajišt ní této aktivity bude tedy po ízeno 6 ks billboard .

Aktuální stav: Velkoplošné reklamní panely (billboardy) byly po ukon ení projektu koncem roku 2014 sejmuty. Na jejich místo byly umíst ěny billboardy pro následný projekt Od myšlenky k výrobku 2.

## **5. Rovné p íležitosti**

## **6. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod



## 7. Přílohy

Název přílohy: **estné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku**

číslo přílohy: **35**

Požadovaná příloha: **estná prohlášení**

Počet listů: **0**

Počet vyhotovení: **0**

Datum schválení:

Přílohu zadal: **UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ**

Příloha:

Nerelevantní: **Ano**

Popis:

V rámci projektu nebyl rekonstruován ani pozemkový nemovitý majetek.

Název přílohy: **Zpráva o udržitelnosti**

číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů: **2**

Počet vyhotovení:

Datum schválení:


Přílohu zadal: **UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ**

Příloha: **zpráva o udržitelnosti 10-16.pdf**

Doloženo: **Ano**

Popis:

Jedná se o popis vývoje v oblasti udržitelnosti.



## **8. estné prohlášení**

P íjemce estn prohlašuje,  
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk ).  
P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.

**Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:**

**Místo a datum:**

**Podpis:**



Regionální operační  
program NUTS 2  
Jihovýchod

