

KOTRBATÝ V.M.Z., spol. s r.o.
Sdružená 1788
393 01 Pelhřimov
IČO: 49615955

KRAJ VYSOČINA 10	
Došlo dne: 12 -12- 2016	Počet listů
Č.j.: KVM 93412/2016	Počet příloh

Kraj Vysočina
Žižkova57
587 33 Jihlava
IČO: 70890749

V Pelhřimově dne 8.12.2016



KUJIP017HG9I

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: **FV01325.0009**

Žádost o prodloužení lhůty na dokončení projektu „Inovace sálavých panelů pro vytápění průmyslových prostor“ financovaného z grantového programu Inovační vouchery 2015

Vážení,

žádáme touto cestou o prodloužení lhůty pro dokončení projektu „Inovace sálavých panelů pro vytápění průmyslových prostor“ a vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování o **dva měsíce**, tedy do **28.2.2017 a 31.3.2017**, z důvodů vytíženosti pracoviště Strojírenského zkušebního ústavu v Brně.

Měření a následná certifikace prototypu inovovaného sálavého panelu je posledním krokem nutným k dokončení projektu „Inovace sálavých panelů pro vytápění průmyslových prostor“, financovaného z grantového programu Inovační vouchery 2015. Vzhledem k délce trvání měření a vypracování závěrečné zprávy pracovníky SZÚ nejsme schopni garantovat dokončení v původním termínu, stanoveném programem a z tohoto důvodu žádáme o prodloužení daných lhůt.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

 **KOTRBATÝ**
V.M.Z.spol. s r.o.
Sdružená 1788
393 01 Pelhřimov -3-
Ing. Ondřej Hojer Ph.D.
Jednatel KOTRBATÝ V.M.Z.