

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Č. 1

Výzva/Oblast podpory	11-2015/ 5 Životní prostředí ve městech a obcích			
Registrační číslo projektu	41662			
Název projektu	Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina			
Celková výše finanční podpory v Kč	429 658,-			
Datum zahájení realizace	1.10.2016			
Datum ukončení realizace	31.3.2018			
Pořadové číslo monitorovací zprávy	1			
Sledované období	Začátek	1.10.2016	Konec	31.12.2016
Typ zprávy	Průběžná	x	Závěrečná	
Žádost o platbu	Ano		Ne	x
Datum vypracování zprávy	24.1.2017			
Název příjemce/jméno příjemce	Kraj Vysočina			
IČO	70890749			
Statutární zástupce: jméno, příjmení, funkce (je-li relevantní)	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán			
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Ing. Stanislava Lemperová			
Telefonní číslo/Fax	564602532			
E-mail	<a href="mailto:lemperova.s@kr-vysocina.cz">lemperova.s@kr-vysocina.cz</a>			

## II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na dodavatele uskutečněné ve sledovaném období:		
Název zadávacího řízení:		
Typ zadávacího řízení :		
Datum uveřejnění výzvy:		Termín pro předkládání nabídek:
Datum zasedání hodnotící komise:		Datum podpisu smlouvy s dodavatelem:
Název dodavatele:		
Objem zakázky (bez DPH):		IČO dodavatele:
Poznámky:		

### III. POPIS REALIZACE PROJEKTU

Průběh uskutečněných aktivit v rámci realizace projektu za sledované období:				
Podrobnosti:	Termín realizace od:	1.10.2016	do:	31.12.2016
<p>Ve sledovaném období byl projekt zahájen. V rámci jednotlivých aktivit proběhlo:</p> <p>A1) Setkání s realizátory MA 21 - první setkání proběhlo 12. 12. 2016 (počet účastníků 27). Účastníkům byl představen projekt a dále aktivity, které Kraj Vysočina realizuje v rámci MA21 a Zdravého kraje. Zástupci NSZM představili realizaci MA21 na celorepublikové úrovni, přednášející z CENIA vysvětlili novinky v kritériích MA 21 na rok 2017. Lektori z jiných regionů dále otevřeli diskusi k příkladům dobré praxe v rámci ČR.</p> <p>A2) Kampaň Čistá Vysočina - v prosinci 2016 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem kampaně k předcházení vzniku odpadu okolo silnic.</p> <p>A5) Aktualizace www stránek (www.zdravykrajvysocina.cz) - byla uzavřena smlouva se zhotovitelem, začaly práce na aktualizaci stránek</p> <p>A6) Plánování s veřejností - 16. 11. 2016 proběhlo Veřejné fórum Kraje Vysočina, v rámci kterého diskutovalo více jak 150 zástupců laické i odborné veřejnosti, kteří definovali 10 největších problémů Kraje Vysočina.</p> <p>A7) Implementace projektu - byla uzavřena DPČ s koordinátorkou projektu. Dále byly uzavřeny smlouvy na zajištění lektorů pro vzdělávací akce v rámci A1, A3, A4 a pro zajištění reklamní kampaně a aktualizaci www stránek. Publicita projektu je zajištěna zveřejňováním tiskových zpráv na www stránkách kraje. Prostory, kde probíhají jednotlivé akce jsou označovány logy programu.</p>				

Plánované aktivity pro příští sledované období v rámci realizace projektu:				
Podrobnosti:	Termín realizace od:	1.1.2017	do:	31.3.2017
<p>Pro příští sledované období je plánováno:</p> <p>A2) Kampaň Čistá Vysočina - budou zpracovány a připomínkovány návrhy pro realizaci kampaně, bude navržen harmonogram dílčích kroků kampaně</p> <p>A3) Školení koordinátorů, politiků MA21 a UR a zástupců škol a NNO - bude připraveno první školení na ORP</p> <p>A5) Aktualizace www stránek - budou pokračovat práce na aktualizaci</p> <p>A6) Plánování s veřejností - bude připravován 1 kulatý stůl</p> <p>A7) Implementace projektu - bude projednána smlouva s dodavatelem pro tematické workshopy ve školách (A2), projekt bude průběžně monitorován. V rámci publicity bude projekt propagován na www stránkách kraje a v tiskovinách kraje.</p>				

Další informace o průběhu projektu - Podrobnosti:
Další dílčí aktivity A1, A4 jsou plánovány až v dalším průběhu projektu.

#### IV. KONTROLY

Byla provedena kontrola projektu jiným subjektem než poskytovatelem ?		ne
Přehled kontrol u projektu v období, za které je zpráva předkládána:		
Název subjektu, který provedl kontrolu:		
Termín konání kontroly:		Číslo kontroly:
Nápravná opatření:		
Popis nápravných opatření:		
Poznámky:		

## V. PUBLICITA

<b>Způsob zajištění publicity a informování o projektu:</b>	
O jednotlivých aktivitách projektu jsou zveřejňovány tiskové zprávy na www stránkách kraje. Místa , ve kterých probíhají aktivity projektu jsou vhodně označována logy programu. Informace o projektu budou také zveřejňovány v tiskovinách kraje.	
<b>Výdaje na publicitu</b>	<b>0,00 Kč</b>

## VI. PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem příjemce podpory, respektive příjemcem podpory, osobou odpovědnou za předkládaný projekt, a s vědomím možných právních důsledků prohlašuji tímto, že:

- (a) informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné;
- (b) plátcem daně z přidané hodnoty vzhledem k předmětu podpory jsem/nejsem;
- (c) nemám dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
- (d) na realizaci opatření nebyla poskytnuta podpora z jiných veřejných prostředků ČR a EU.

<b>Jméno statutárního zástupce/příjemce:</b>	MUDr. Jiří Běhounek
<b>Funkce :</b>	hejtman
<b>Podpis (razítko):</b>	
<b>Datum a místo:</b>	