



## PRŮBĚŽNÁ PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: **Kraj Vysočina**  
 Název projektu: **Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov**  
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	10057466	PM projektu:	Kadlecová Kristina
Číslo projektu:	1574906	FM projektu:	Binarová Martina
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.5.00/10.06584	Právník projektu:	Dvořáková Ludmila
Číslo EDS/SMVS:	115D122001386		
Datum:	01.03.2017		
Č. j.:	00003/HBR/2010		

### 1. Identifikační údaje

Číslo PPMZ:	2
Uplynulé monitorované období:	1.1.2015 - 31.12.2015
Aktuální monitorované období:	31.12.2015 - 31.12.2016
Kontaktní údaje osoby, na kterou se lze obrátit v případě nutnosti oprav či objasnění odpovědí v PPMZ (telefon/e-mail):	Jan Joneš (564602501/jones.j@kr-vysocina.cz)
Datum skutečného ukončení realizace projektu:	10.12.2014
Celkové náklady projektu:	2 411 267,86
Způsobilé výdaje projektu:	2 063 799,00
Výše dotace z ERDF/FS:	1 754 229,15
Výše dotace ze SFŽP/SR:	103 189,95
Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů:	206 379,90
Peněžní prostředky na soukromé financování projektu:	0,00



Doba, po kterou musí být od ukončení realizace akce řádně plněn účel, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace:	10 let
Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace	10.12.2024

## 2. Stálost operace

2A) Příjemce podpory prohlašuje, že následující tvrzení jsou pravdivá:

Příjemce v uplynulém monitorovacím období nezměnil právní subjektivitu:	ANO
Právní vztah k předmětu podpory a jeho provozování je v souladu s podmínkami uvedenými v Implementačním dokumentu:	ANO
Předmět podpory není právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby:	ANO
Příjemce podpory zachází s předmětem podpory s péčí řádného hospodáře, majetek je zabezpečen proti poškození, zničení, nebo odcizení:	ANO
Pokud je možné předmět podpory pojistit, je pojištěn do výše celkové pořizovací ceny, tj. ceny před snížením hodnoty majetku o výši dotace pro účely odepisování:	NE
Příjemce podpory dodržuje podmínky publicity:	ANO
Příjemce podpory uchovává veškeré doklady a písemnosti, které se vztahují k realizaci projektu a k jeho provozování a které jsou potřebné k řádnému provedení kontroly způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před zničením nebo odcizením:	ANO

2B)

Pokud je na některé tvrzení v bodě 2A) odpověď „NE“, uveďte důvod:
Předmět podpory není pojištěn.

2C)

Komentáře a doplňující informace k uvedeným tvrzením:
Předmětem podpory není majetek, nýbrž poskytnutí služeb v rámci revitalizace parku - ošetření či kácení dřevin, výsadba nových dřevin.

2D)

Existují skutečnosti, které by mohly ohrozit udržitelnost projektu:	NE
---	----



### **3. Změny v plnění podmínek poskytnutí dotace během období udržitelnosti (zejména ve vztahu k tvrzením v bodě 2A)**

3A)

V monitorovacím období proběhly změny v projektu.	ANO
---	-----

3B)

Změna č.:	1
Popis změny v projektu:	
Během roku 2015 došlo vnějšími vlivy k poničení některých dřevin, konkrétně stromů s ev.č. 31, 33, 186, 198, 599, 600,602,603,604,605,609,611	
Datum oznámení SFŽP/schválení SFŽP:	Podrobně jsou změny včetně dokumentace popsány ve Změnovém listu za rok 2015, který byl zaslán na SFŽP.

### **4. Zhodnocení aktuálního stavu projektu**

4A)

Předmět podpory fyzicky existuje v rozsahu, podobě a stavu, který odpovídá stavu při kolaudaci díla a běžnému opotřebení.	ANO
---	-----

4B)

Předmět podpory je provozován v souladu s účelem, na který byla poskytnuta podpora.	ANO
---	-----

4D)

Popis zajištění udržitelnosti projektu:	
Péče o park je v běžném rozsahu zajišťována příspěvkovou organizací kraje (Domov ve Zboží, příspěvková organizace), která areál parku spravuje. Stav předmětu podpory je z naší strany monitorován. V řešeném období byly zajištěny výchovné řezy vysázených dřevin. Předpokládáme, že i do budoucna budeme zajišťovat odborné arboristické práce nutné k zdárnému vývoji ošetřených a vysázených dřevin (např. výchovný či bezp. řez atd.). Taktéž počítáme, že budeme případné úhyny nově vysázených dřevin řešit dosadbami. K tomu jsou alokovány finanční prostředky v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017.	

### **5. Nápravná opatření a identifikace rizik**

5A)

Příjemci podpory byla v období po ukončení projektu uložena nápravná opatření:	NE
--	----



5C):

Příjemce podpory informoval SFŽP o všech nápravných opatřeních, která mu byla uložena, a o způsobu jejich splnění:	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ NEBYLA ULOŽENA
--	----------------------------------

## 6. Příjmy projektu

6A)

Jedná se o projekt generující příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006.	NE
---	----

6B)

V průběhu sledovaného období u realizovaného projektu vznikl příjem dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebo jiný/mimořádný příjem.	NE
--	----

## 8. Finální údaje

Datum zpracování PPMZ:	13.3.2017
Zpracovatel PPMZ:	Iveta Vlčková
Statutární zástupce příjemce podpory (jméno, příjmení, funkce):	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.12.2016	
SFŽP ČR si vyhrazuje právo požadovat od příjemce podpory doložení doplňujících podkladů či informací k této PPMZ.	