

Vložil:	Ing. Radek Handa	13.4.2017 11:51:36
Naposledy upravil	Ing. Radek Handa	19.4.2017 9:17:13
Stav:	V projednávání	
ID akce:	ODSH-A-0001	
Název akce:	II/150 Havlíčkův Brod - SZ obchvat	
Důvod:	vymístění nákladní dopravy z intravilánu Havlíčkova Brodu	
Akce má vliv rovněž na:	IT technologie movitý majetek silnice technické zhodnocení - nemovitý majetek	
Celkové odhadované pořizovací náklady:		250 000 000 Kč
Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:		0 Kč
Průměrné roční provozní náklady:		0 Kč
Náklady na přípravnou fázi		1 500 000 Kč
Vazba na strategii kraje		
Usnesení RK		
Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:	nevyčerpání disponibilní alokace IROP	
Vazba na VZ		
Předpokládané pořizovací náklady v letech		
Rok	Náklady v daném roce	
2017		500 000 Kč
2018		1 000 000 Kč
2019		98 500 000 Kč
2020		150 000 000 Kč
Zdroje financování		
Zdroj	Míra financování (%)	Míra financování (Kč)
EU fondy	90,00	225 000 000
Informace pro projektovou fiši		
Typ projektu	Investiční	
Předpokládaný termín podání projektu		30.11.2018
Projektový manažer	Radka Weidemannová	
Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner)	žadatel	
Partner / Partneři	projekt nemá partnery	
Plánovaný začátek projektu	1.4.2019	
Plánované ukončení projektu	30.11.2020	
Cíl projektu	realizace přeložky komunikace II/150	
Výstupy projektu	přeložka komunikace od délce 2,1 km	
Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr).	Předpokládáno přiřazení ke stávajícímu balíku projektů, které jsou předfinancovány z Fondu strategických rezerv na základě usnesení č. 0525/06/2015/ZK.	
Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ		0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok	2017
Udržitelnost	ano