

# Projektová fiše

Kód projektu:	17-05-KU-OI-0563
Název projektu:	eIDAS v elektronickém zdravotnictví
Zkratka projektu:	eID-NIX.ZD
Cíl projektu:	Realizaci opatření dle nařízení eIDAS
Předpokládaný termín začátku:	01.01.2018
Předpokládaný termín ukončení realizace:	31.12.2018
Rozpočet projektu celkem:	1033980.00
Udržitelnost projektu:	Ne
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

## Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Organizační požadavky implementace eID do elektronického zdravotnictví	Popis a analýza všech procesních, organizačních a právních aspektů, které byly identifikovány v rámci projektu eSENS - specifické atributy pro eHealth, implementace eIDAS. V další fázi bude definován vhodný interface pro identifikaci pacienta v rámci přeshraniční komunikaci.	28.02.2019
Referenční implementace	Vytvoření referenční implementace pro eIDAS konektoru pro potřeby el. zdravotnictví.	28.02.2019
Transferabilita	Podání zprávy o sestavení funkčních a organizačních požadavků pro implementaci eID do eHealth expertní skupině při eHealth a DG DIGIT. Proveden Transferathonu pro ostatní členské státy.	28.02.2019
Koordinace projektových aktivit	Koordinace technických aktivit a projektový management.	28.02.2019

## Partneři projektu

Partner	Role
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.	Hlavní partner
AMA - Agencia para a Modernização Administrativa, I.P.	Partner
Hellenic Ministry of Administrative Reconstruction	Partner
E-Government Centre for Social Security S.A.	Partner
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis	Partner
Politecnico di Torino	Partner
Caixa Mágica Software, S.A.	Partner
gematik - Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH	Partner
Lombardia Informatica S.p.A.	Partner
Kraj Vysočina	Partner
Ministry of Health and Women Affairs	Partner

State Enterprise Centre of Registers  
Ministry of Internal Affairs

Partner  
Partner

## Tým projektu

<b>Osoba</b>	<b>Role</b>
Petr Pavlinec	Koordinátor
Klára Jiráková	Projektový manager
Daniela Rudiková	Finanční manager
Jaroslav Krotký	Technický manager
Milan Lysa	Ostatní

## Rozpočet projektu

<b>Typ</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Částka</b>
Příjem	Jiné EU 2014+	775478.00
Výdaj		1033980.00