

# Projektová fiše

Kód projektu:	17-07-KU-ORR-0571
Název projektu:	Revitalizace parku Dětského domova Nová Ves u Chotěboře (II. fáze)
Zkratka projektu:	Park Nová Ves u Chotěboře
Cíl projektu:	Cílem projektu je především zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin v daném parku, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.
Předpokládaný termín začátku:	01.11.2017
Předpokládaný termín ukončení realizace:	30.09.2021
Rozpočet projektu celkem:	801767.78
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

## Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Projektová dokumentace Revitalizace parku Dětského domova Nová Ves u Chotěboře	Projektová dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	18.07.2017
Realizace Revitalizace parku Dětského domova Nová Ves u Chotěboře	Realizace kácení dřevin a křovin, založení trávníku, výsadba dřevin a okrasných keřů, následná péče po dobu 3 let.	30.09.2021

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Klára Ustohalová	Projektový manager
Richard Šedivý	Finanční manager
Irena Hodačová	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Jan Joneš	Technický manager

# Rozpočet projektu

<b>Typ</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Částka</b>
Příjem OP	Životní prostředí 2014+	311736.37
Výdaj		801767.78