



OPERAČNÍ PROGRAM | PRO VODU, VZDUCH  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | A PŘÍRODU

## Žádost o poskytnutí podpory

Operační program Životní prostředí, výzva č. 42. výzva OPŽP

Název projektu	Biodiverzita II. - PR Pařez
Žadatel	Kraj Vysočina
Identifikační číslo projektu	20057092
Kraj realizace	Vysočina

### A. Identifikace operačního programu a výzvy

#### Oblasti podpory

Prioritní osa	6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory	6.2 - Podpora biodiverzity
Podoblast podpory	--Neuvedeno--
Projekt spadá do další oblasti podpory	Ne

## B. Základní identifikace projektu

### Projekt

Název projektu	Biodiverzita II. - PR Pařez
Název projektu (anglicky)	Biodiversity II. - Nature Reserve Pařez
Rozsah celkových uznatelných nákladů projektu	od 1 mil. CZK CZV do 25 mil. EUR CV
Stručný obsah projektu	Předmětem podpory je zajištění péče o PR Pařez v k.ú. Kaliště. V rámci realizace akce bude obnovena malá vodní nádrž a realizováno kosení, kácení dřevin a odstraňování náletů.
Cíle projektu	Cílem projektu je obnova vodního díla - biotopu. Odbahněním se zvětší akumulací prostor nádrže a dojde k snížení živinové zátěže. Po provedených opatřeních bude zajištěna životnost vodní díla - biotopu a na ně vázané druhy a společenstva. Vodní nádrž bude lépe plnit funkce krajinyotvorné, retenční, ekologické, estetické. Dále je cílem provedení obnovy rašeliništních či mokřadních biotopů - obnovení původního bezlesí v zhlaví předmětné nádrže.

### Místo realizace projektu

Ulice	
Číslo popisné	
Číslo orientační	
PSČ	
Kraj (NUTS III)	Vysočina
Okres (NUTS IV)	Pelhřimov
Obec	Kaliště
Ověřeno dne	
Katastrální území	Kaliště
Popis umístění projektu	Projekt se nachází mezi obcemi Staré Hutě a Proseč, zhruba 1,5 km severovýchodně od obce Kaliště.

### Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu	1.4.2012
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení	1.11.2013
Předpokládané datum zahájení realizace projektu	1.2.2014
Předpokládané datum ukončení realizace projektu	31.5.2015
Předpokládané datum zahájení provozu	1.6.2015

### Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města

Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007 bonifikován 10 % z celkového obdrženého bodového hodnocení. Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá žadatel jako přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP -bez dodaného potvrzení nemůže být projekt bonifikován.

Projekt je realizovaný v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města	Ne
--	----

### Typ projektu

Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory	Ne - mimo rámec veřejné podpory
---	---------------------------------

Projekt generující příjmy dle Nařízení č. 1083/2006 (tj. s finanční analýzou)	Ne
---	----

## Skupinové projekty

Název projektu
----------------

## C. Základní identifikace žadatele (subjektu)

Vyberte typ žadatele	Právnícká osoba
----------------------	-----------------

### Žadatel

Vyplňte IČ a přejděte na další pole formuláře. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud systém nezobrazuje data správně, ověřte jejich stav v databázi ARES: [http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares\\_es.html.cz](http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz)

IČ	70890749
Název subjektu	Kraj Vysočina
Právní forma	Kraj
DIČ	CZ70890749
Typ subjektu	Veřejný
Plátce DPH	Ano
OKEČ	
Účetní jednotka žadatele účtuje:	V soustavě podvojného účetnictví
Předmět činnosti subjektu	všeobecné činnosti veřejné správy
Máte živnostenské oprávnění ve vztahu k předmětu podpory?	Ne
IČ bylo ověřeno	17.3.2013 11:58

### DPH

Plátce DPH	Jsem plátcem DPH
Jsem plátcem DPH	c) na činnosti, které nejsou předmětem podpory a proto nemám nárok na odpočet DPH na předmět podpory

### Bonita a typ žadatele

Kritérii pro stanovení, zda bude u žadatele prověřována bonita, je typ žadatele a výše celkových vlastních zdrojů (CVZ - jejich výši žadatel nalezne v záložce E, tabulce E2, řádku h). U žadatelů, kteří realizují projekt s dotací vyšší než 100 mil. Kč (součet dotace z EU a státního rozpočtu) a u žadatelů, kteří žádají Fond o poskytnutí půjčky, je bonita žadatele prověřována vždy. Žadatel vychází z kritérií dle kapitoly č. 3 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému předložení ekonomických příloh dle kapitoly č. 3 Závazných pokynů a vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.

Typ žadatele	Kraje
Bude prováděno prověření bonity žadatele?	Ne

### Sídlo žadatele

Adresy jsou ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji nejprve v UIR-ADR dohledat: <http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html>

Ulice nebo část obce	Žižkova
Číslo popisné	1882
Číslo orientační	57
PSČ	586 01
Kraj (NUTS III)	Vysočina
Okres (NUTS IV)	Jihlava
Obec	Jihlava
Ověřeno dne	29.5.2013 12:29
Kód adresy	12 347 876
E-mail	posta@kr-vysocina.cz
WWW	

## Kontaktní osoba žadatele

Jméno	Marek
Příjmení	Brom
Titul před	Ing.
Titul za	
Telefon	+420 564 602 519
Mobilní telefon	
E-mail	brom.m@kr-vysocina.cz

## Statutární zástupce žadatele

**Fyzické osoby nepodnikající:** v případě více vlastníků uveďte pověřenou osobu a doložte pověření

Jméno	Jiří
Příjmení	Běhounek
Titul před	MUDr.
Titul za	
Název funkce	hejtman
Telefon	+420 564 602 140
Mobilní telefon	
Je sídlo statutárního zástupce odlišné od údajů žadatele?	Ne

## Informace o právním vztahu k předmětu podpory

Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou pořízené (popřípadě rekonstruované, upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož i budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

Právní vztah k předmětu podpory	Žadatel bude po dokončení akce mít k předmětu podpory tento právní vztah
Specifikujte právní vztah k předmětu podpory	užívání pozemků na základě smlouvy o spolupráci

## Typ účetní jednotky

Kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí účetnictví žadatele. Struktura je uvedena podle Českých účetních standardů (ČÚS).

Zvolte typ účetní jednotky	Pro ÚSC, PO, SF a OSS
----------------------------	-----------------------

Vyhláška	ČÚS	Typ účetní jednotky
500/2002 Sb.	001-023 (FZ 01/2003)	Pro podnikatele
501/2002 Sb.	101-115 (FZ 02/2003)	Pro finanční instituce
502/2002 Sb.	201-223 (FZ 04/2003)	Pro pojišťovny
503/2002 Sb.	301-312 (FZ05/2003)	Pro zdravotní pojišťovny
504/2002 Sb.	401-414 (FZ 06/2003)	Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání
505/2002 Sb.	501-522 (FZ 03/2003)	Pro ÚSC, PO, SF a OSS

## D. Ekonomické údaje

### Upozornění

Pro přístup na stránku "Ekonomické údaje" je potřeba nejprve správně vyplnit "Právní formu" na záložce "Žadatel". V případě, že je na záložce C v části typ žadatele zvolena možnost "OSS a PO zřiz. OSS" tak není nutné záložku D vyplnit.

Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.

Záložku 'D' prosím vyplňujte v **tisících Kč**.

## E. Křížové financování

### Upozornění

Tato záložka slouží pouze pro křížové financování v prioritní ose 7

## E. Financování

Záložku 'E' prosím vyplňujte v **korunách, ne v tisících Kč**. Uvedené částky se vyjadřují **včetně DPH** (v případě plátce DPH vložte DPH do nezpůsobilých výdajů).

Vzhledem k tomu, že při vyplňování přílohy E1.3 v elektronickém prostředí BENE-FILL se již reflektuje skutečná realizovatelnost a proplácení finančních prostředků, byla pozastavena možnost vkládání hodnot do uvedených sloupců let 2008, 2009 a 2010 (ale investiční náklady dle finanční analýzy budou vynaloženy a pro zachování správného výpočtu finanční analýzy musejí být i tak vyplněny). Proto Vám doporučujeme investiční náklady související s přípravou projektové dokumentace a žádosti, které jsou uznatelným výdajem za roky 2008, 2009 a 2010 v E1.3 ve finanční analýze sečíst a doplnit do sloupce příslušného řádku pro rok 2011, jelikož v něm bude docházet k financování realizace daného projektu.

### E1.1 - veřejný subjekt, projekt mimo rámec veřejné podpory a negenerující příjmy

Pokud byly žadatelem vynaloženy v r. 2007-2010 způsobilé výdaje, zahrňte je v tabulce E.1.1 do r. 2011.

Skladba financování projektu		Celkem			Roky							Kontrol . součet	
		Kč	% (k CZVV )	% (k CZV)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
1	celkové výdaje na projekt	4 222 300			0	0	0	0	0	28 320	4 170 220	23 760	0
2	celkové nezpůsobilé výdaje	24 000			0	0	0	0	0	161	23 704	135	
3	celkové způsobilé výdaje	4 198 300		100	0	0	0	0	0	28 159	4 146 516	23 625	
4	soukromé financování	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	celkové způsobilé veřejné výdaje	4 198 300	100	100	0	0	0	0	0	28 159	4 146 516	23 625	
6	podpora OPŽP celkem	3 778 470	90	90	0	0	0	0	0	25 343	3 731 864	21 262	
7	podpora (příspěvek) z ERDF/FS	3 568 555	85	85	0	0	0	0	0	23 935	3 524 539	20 081	
8	spolufinancování -národní veřejné výdaje	629 745	15	15	0	0	0	0	0	4 224	621 977	3 544	
9	spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/ SFŽP	209 915	5	5	0	0	0	0	0	1 408	207 326	1 181	
10	spolufinancování ze SFŽP-půjčka na doplnění VZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	419 830	10	10	0	0	0	0	0	2 816	414 652	2 362	
12	spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ostatní národní veřejné financování (ONVZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	finanční prostředky ze SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kontrolní součet - zbývá dodefinovat:		0											

Doplňující komentář



## E2 - Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt

Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt		vysvětlivky	Kč
a	žadatel-vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)		443 830
b	žadatel-ostatní zdroje vratné	ř.c+d	0
c	bankovní úvěr/půjčka		0
d	půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc, půjčka od SFŽP)		0
e	žadatel-ostatní zdroje nevratné	ř.f+g	0
f	dotace od soukromého subjektu		0
g	dotace od veřejného subjektu		0
h	Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem	ř.a+b+e+i	443 830
i	věcný příspěvek		0
	Kontrolní součet	zbývá dodefinovat:	0

## E3 - Členění typu nákladů

Do tabulky E3 vyplňte částky s / bez DPH v závislosti na plátcovství žadatele. Pokud je žadatel plátcem DPH - vyplní tabulku hodnotami bez DPH. Pokud žadatel není plátcem DPH - vyplní tabulku hodnotami včetně DPH. Pro podrobnější seznámení s problematikou plátcovství DPH využijte novelu zákona o DPH - zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Charakter zakázky	Způsobilé výdaje [Kč]	%	Uznané způsobilé výdaje [Kč]	%
<b>Přímé realizační výdaje</b>	<b>3 916 300</b>	<b>100</b>	<b>3 892 300</b>	<b>100</b>
- realizace	3 892 300		3 892 300	
- propagace	24 000		0	
- osobní náklady	0		0	
<b>Osobní náklady PO 1.1.4 a 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nákup pozemků	0	0	0	0
Nákup budov	0	0	0	0
Věcné příspěvky - nemovitý majetek	0	0	0	0
Rozpočtová rezerva	0	0	0	0
Projektová příprava	192 000	4,9	192 000	4,93
Technický a autorský dozor	114 000	2,91	114 000	2,93
Správce stavby	0	0	0	0
	0	0	0	0

Charakter zakázky	Způsobilé výdaje [Kč]	%	Uznané způsobilé výdaje [Kč]	%
<b>Celkem způsobilé výdaje (CZV) vč. úspory</b>	<b>4 222 300</b>		<b>4 198 300</b>	
<b>Celkem způsobilé výdaje (CZV) bez úspory</b>	<b>4 222 300</b>		<b>4 198 300</b>	
<b>Zbývá k doplnění CZV</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
typ výdajů	nezpůsobilé výdaje [Kč]		nezpůsobilé výdaje [Kč]	
Nezpůsobilé výdaje	0		24 000	
Úspora provozních nákladů	0		0	
<b>Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV)</b>	<b>0</b>		<b>24 000</b>	
<b>Zbývá k doplnění CnZV</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Celkem výdaje (CV)</b>	<b>4 222 300</b>		<b>4 222 300</b>	
<b>Zbývá k doplnění CV</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

#### E4 - Seznam nezpůsobilých výdajů

Neuznatelná položka	Důvod neuznání výdajové položky	Částka [Kč]
<b>trvalá pamětní deska</b>	<b>v souladu s ID OPŽP</b>	<b>24 000</b>
<b>Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV)</b>		<b>24 000</b>
<b>Zbývá k doplnění CnZV</b>		<b>0</b>

## F, G. Vliv na rovné příležitosti

### Vliv na rovné příležitosti

Vliv na rovné příležitosti	Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální
Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:	Realizací projektu nelze předpokládat nějaký vliv na rovné příležitosti.

### Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí	Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí
Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí	Důsledkem zrealizovaného záměru bude lepší akumulace vody v krajině. Z toho vyplývající zkvalitňování krajinného prostoru a podpora biodiverzity rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí. Kácením a kosením se obnoví rozvoj cenných mokřadních společenstev.

## H. Veřejné zakázky

### Veřejné zakázky

Typ výběrového řízení	Předmět zakázky	Předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení
Jednací řízení s uveřejněním podlimitní	stavební práce	1.11.2013
Jednací řízení s uveřejněním podlimitní	nestavební opatření	1.4.2013
Zadávací řízení mimo režim zákona dle příloh směrnice MŽP	Předmět zakázky	Předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení

## J. Přínosy opatření

Záložku J není potřeba vyplňovat, pokud je na záložce B, v tabulce Skupinové projekty, uveden pouze jeden projekt. Vyplňte pouze záložku J2.

## J2. Přínosy opatření

-

### Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

#### Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Výchozí situace (problém)	Zátopa nádrže je silně zazemněná v důsledku smyvu půdy z pozemků v povodí nad nádrží. Tím je značně snížen akumulací prostor nádrže a stávající trofické sedimenty snižují atraktivitu stanoviště pro raka říčního. Hráz rybníka má nevhodné parametry. Nesečené plochy postupně dále degradují. Pro obnovení původních cenných společenstev je nezbytné provedení asanačního opatření, které spočívá ve vykácení vzrostlých stromů a keřů, pokosení travobylinných lad a následném opakovaném pokosení stávajících porostů včetně vyřezání.
Cíle projektu	Cílem projektu je obnova vodního díla - biotopu. Odbahněním se zvětší akumulací prostor nádrže a dojde k snížení živinové zátěže. Po provedených opatřeních bude zajištěna životnost vodní díla - biotopu a na ně vázané druhy a společenstva. Vodní nádrž bude lépe plnit funkce krajinnotvorné, retenční, ekologické, estetické. Dále je cílem provedení obnovy rašeliništních či mokřadních biotopů - obnovení původního bezlesí v zhlaví předmětné nádrže.

#### Aktivity projektu (\*pokud je relevantní dle Přílohy 1 Směrnice)

##### Popis činností

#### Zátopa.

Jedná se o průtočnou nádrž, s celkovou plochou vody při provozní hladině 2,76 ha a maximální hloubkou vody při provozní hladině 3,3 m. Objem vody nádrže při provozní hladině bude po odbahnění 32900 m<sup>3</sup>. Provozní hladina bude ustálena v úrovni hradidel stávajícího přelivu na kótě 567,00 m n.m. Bezpečnost nádrže je posouzena na maximální průtok  $Q_{max}=1,2m^3/s$ . Při tomto povodňovém stavu bude hladina  $H_{max}$  dosahovat 0,1m pod úroveň koruny hráze. Odbahnění bude probíhat podle přiložených výkresů – Situace, Podélný řez, Příčné řezy. Počítá se s odstraněním 11 400m<sup>3</sup> sedimentu.

#### Hráz

zemní homogenní hráze má celkovou délku 185 m. Pro dosypání návodní strany tělesa hráze bude použita vhodná zemina (skupina GC,GM,SM,SC,MG,CG,MS,CS,CL-CI,). Při odkrytí základové spáry i při rozhodování o vhodnosti zeminy do tělesa hráze je nutná přítomnost hydrogeologa. Při výstavbě hráze je nutno dodržet podmínky pro ukládání zemin do sypaných hrází. Po zhotovení základové spáry hráze musí být ihned zahájeno položení a zhutnění zeminy (nejpozději do 48 hodin). Dle použité strojní techniky při hutnění, bude stanoven stupeň zhutnění (cca 96% - 98% proc.), výška násypné vrstvy (cca 0,2 - 0,25 m) a před hutněním se upraví vlhkost zeminy na  $W_o$  optimální. Stupeň zhutnění je nutno průběžně kontrolovat.

Návodní líc hráze se vysvahuje do sklonu cca 1:2, před obytnou budovou bude svah příkřejší, protože se pro opevnění zvolí skládaný kamenný taras. Maximální návodní výška hráze je 3,7m. Návodní líc hráze bude opevněn kamennou rovinou tl. 300 mm uloženou na štěrkopískové lože tl. 100 mm. Kamennou rovinou bude tvořit lomový kámen o průměrné velikosti min. 200 mm. Opevnění pravé části hráze, před obytnou budovou, bude provedeno urovaným kamenným tarasem. Předěl mezi dvěma způsoby opevnění je v místě výpustného zařízení.

#### Asanační kosení rašelinných biotopů

Pravidelný management v PR Rybník Pařez je prováděn na části rašeliniště s dochovanými nejhodnotnějšími společenstvy. Zbylá část výtopy z důvodu omezených finančních prostředků nesečená a tyto plochy postupně dále degradují a zarůstají nálety dřevin. Pro obnovení cenných společenstev je nezbytné provedení asanačních opatření, které spočívají ve vykácení vzrostlých stromů a keřů a následném opakovaném pokosení a důkladné vyhrabání porostů včetně vyřezání zmlazujících náletů. Současně s kosením bude při shrabování hmoty důkladně vyhrabána i stařina na povrchu půdy.

Veškerá takto získaná biomasa bude odklizená mimo plochu zvláště chráněného území a zlikvidována (zkompostování na vyhrazeném místě, zemědělské využití jako stelivo apod.).

V rámci navrženého asanačního kosení bude výše uvedené opatření provedeno ve třech po sobě následujících letech tj. 2013 – 2015.

## Kácení dřevin a odstraňování náletů

Na původních silně podmáčených rašelinných loukách se vlivem sukcesních pochodů a absencí pravidelného kosení postupně vytvořil nyní jiné téměř plně zapojený porost olší, střeňch a vrb. Cílem navrženého opatření je zastavení sukcesních pochodů na luční a rašelinných biotopech a obnovení původních podmínek vhodných pro zachování existence dochovaných zvláště chráněných druhů na lokalitě.

Na vyznačených plochách je navržena probírka - redukce počtu dřevin je zaměřena zejména na porost olše a bříz s příměsí smrku. Kácení dřevin bude probíhat mimo vegetační dobu (likvidace tenkých náletů a zmlazujících dřevin je možné provádět v době vegetace současně s kosením). Vyklizování a přibližování dřeva bude prováděno pouze technikou s nízkým měrným tlakem na podklad (např. železný kůň) nebo lanováním. Použití kolových mechanismů ve zvláště chráněném území je v místech s vysokou hladinou podzemní vody nepřijatelné. Přibližování bude probíhat pouze po vyznačených přibližovacích trasách, které budou při předání pracoviště vytýčeny. Vytěžená dřevní hmota bude skládkována na vyhrazeném místě v hraních podle jednotlivých vlastníků pozemků, kteří si dřevo budou moci odvést. Kácení bude prováděno motomanuálně pomocí motorových pil. Používány budou zásadně biologicky odbouratelné mazací náplně. Při provádění prací budou pracovníci realizační firmy vždy disponovat sorbentem pro případ úniku paliva či oleje ze strojů.

Jednotlivé stromy budou po pokácení na místě odvětveny. Pálení klestu na v chráněném území není možné, lze jej provádět pouze na předem určeném místě. Vyklizovaný klest bude uložen

na hromadách pro jeho další využití vlastníkem - štěpkování. Část (cca. 1/3) pařezů

po vykácení stromech bude z důvodu omezení zmlazování a usnadnění budoucí údržby odfrézována. Veškeré těžební zbytky budou z rezervace odstraněny. Konkrétní pařezy k frézování budou vytýčeny zodpovědným pracovníkem za dozory.

Lokalizace			
Kat. území	Parcela	Výměra (ha)	
Kaliště	1061	3,5941	jiný vztah
Kaliště	1062	0,7902	jiný vztah
Kaliště	1204/2	0,0827	jiný vztah

Seznam druhů a biotopů (včetně kategorie ochrany), na které je projekt zaměřen	
Druh/biotop	Kategorie ochrany
ostřicovo-mechová společenstva rašelinných luk ( <i>Caricion fuscae</i> , <i>Caricion demissae</i> - R2.2)	
vlhké pcháčkové louky ( <i>Calthion</i> - T1.5)	
vegetace vysokých ostřic ( <i>Magnocaricion elatae</i> - M1.7)	
rak říční ( <i>Astacus fluviatilis</i> )	zvláště chráněný
škeble rybníčná ( <i>Anodonta cygnea</i> )	zvláště chráněný

Osivo		
Složení	Původ	Výsevek (MJ je kg/ha)
		0

Předpoklady a rizika realizace projektu	Extrémní klimatické jevy.
Vazba projektu na strategické dokumenty	Projekt je v souladu se strategickými dokumenty ČR.
Vazba projektu na již zhotovený nebo plánovaný projekt, na další realizovaná opatření	Projekt navazuje na projekt biodiverzita Kraje Vysočina.
Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OP ŽP	Žadatel se zavazuje provádět pravidelné kontrolní prohlídky a management.
Způsob realizace	dodavatelsky
Nákup pozemku v rámci projektu	Ne
Zdůvodnění:	

Specifikace pozemků			
Katastrální území	Č. pozemku	Předpokládaná cena	Výměra (ha)
		0	0

Pokud se jedná o projekt v souvislosti s péčí o handicapované živočichy uveďte výčet území obcí s rozšířenou působností pro které bude stanice sloužit	
--	--

Indikátory (pokud indikátor neodpovídá danému typu opatření, doplňte nulu):

Počet vybudovaných naučných stezek a dalších objektů návštěvnické infrastruktury (ks)	0
Počet vybudovaných návštěvnických středisek (ks)	0
Počet trvalých opatření na ochranu krasových jevů a jeskyní (ks)	0
Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy (ks)	0
Celková plocha, na které budou realizována opatření (ha)	4
Počet území pověřených obcí III. stupně, se zajištěnou péčí o handicapované jedince živočichů stanicemi, které splňují veterinárně-hygienické a další právní předpisy	0
Délka rybího přechodu (m)	0
Plocha rybího přechodu (m2)	0
Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity(ks)	0

Konec části: -



# I. Veřejná podpora

## MSP

Jedná se o podnik (subjekt vykonávající hosp. činnost)?	Ne
Jedná se o podnik	--- Zvolte položku ---
Podnik má méně než 250 zaměstnanců	
Roční obrat podniku je menší než 50 milionů EUR	
Bilanční suma roční rozvahy podniku je menší než 43 milionů EUR	
Malý nebo střední podnik?	

## Upozornění

Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory.

## L. Čestné prohlášení

### Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Prohlašuji, že ke dni ..... (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují nebo jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči SFŽP.

### Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt přidělen jiný finanční příspěvek

Prohlašuji, že ke dni ..... (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) nejsem příjemcem žádného finančního prostředku z ostatních operačních programů, Fondu Soudržnosti, iniciativ Evropského společenství ani národních programů SFŽP ČR. V případě obdržení Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP odstoupím od dalších podaných žádostí, což doložím SFŽP ČR do 10 dnů ode dne obdržení výše zmíněných dokumentů.

### Čestné prohlášení o pravdivosti údajů souvisejících s DPH

Prohlašuji, že ke dni ..... (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) jsou všechny uvedené skutečnosti související s plátcovstvím DPH uvedené na záložce C formuláře žádosti pravdivé.

### Čestné prohlášení o zajištění celkových vlastních zdrojů

Prohlašuji, že zajistím vlastní zdroje na financování celkových nákladů projektu, na které není poskytována podpora z ERDF/FS, SFŽP nebo SR – kap. 315 MŽP.

### Čestné prohlášení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků

Prohlašuji, že disponuji dostatečnou administrativní a provozní kapacitou pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků.

### Prohlášení žadatele udělující souhlas k přepočtu projektu na € Řídicím orgánem (požadováno pouze u Velkých projektů (nad 50 mil. €))

Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že z důvodu co nejpřesnějšího stanovení výše podpory Společenství v € je žádost před odesláním Evropské komisi přepočítána Řídicím orgánem dle měsíčního účetního kurzu Evropské komise platného v měsíci jejího předložení na Evropskou komisi.

### Prohlášení žadatele udělující souhlas s uveřejňováním informací

Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě kladného vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace budou zveřejněny příslušné údaje charakterizující projekt a poskytovanou podporu, zejména identifikace projektu (název, číselná označení), identifikace žadatele, struktura financování projektu (včetně celkové finanční náročnosti a výše podpory) a účel projektu. Žadatel rovněž bere na vědomí, že ze strany SFŽP ČR a MŽP budou případným zájemcům poskytovány informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění) včetně všech dokumentů vydaných SFŽP ČR a MŽP v souvislosti s vyřízením této žádosti a další administrací poskytované podpory.

## Seznámení se směrnicí MŽP č. 12/2012 a ID OPŽP

Žadatel tímto potvrzuje, že se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního programu životní prostředí a Směrnicí MŽP č. 12/2012 a že tato žádost odpovídá příslušným náležitostem v těchto dokumentech stanoveným. V této souvislosti žadatel prohlašuje, že veškeré údaje v této žádosti (a jejích přílohách) uvedené jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. Žadatel bere na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí jako řídicí orgán přeneslo část svých působností vyplývajících z jeho postavení ve struktuře implementace strukturálních fondů na Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkující subjekt (dále jen "Fond"). V této souvislosti žadatel potvrzuje, že bude respektovat pokyny a informace Fondu, jak individuální, tak obecné, zveřejněné na webových stránkách Fondu.

Jméno statutárního zástupce žadajícího subjektu: .....\*)

V..... Dne:.....

Razítko:

Podpis: .....

\*) Je-li žadajícím subjektem právnická osoba.

## M. Provozní situace

# Přílohy

## Požadované přílohy

Název	Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací
<b>Přílohy požadované technickou sekcí</b>					
T1 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele	1	nerelevantní	Kopie	-	-
T2 Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR	1	Kraj Vysočina	Originál	08.11.2012	-
T3 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí	KPL	Krajský úřad kraje Vysočina	Originál	06.11.2012	KUJI 73976/2012 OZP 1325/2012 Vav
T4 Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva	1	nerelevantní	Kopie	-	-
T5 Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)	1	nerelevantní	Kopie	-	-
T6 Aktuální výpis z katastru nemovitostí	KPL	Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastr. pracoviště Jihlava, Kraj Vysočina	Originál	23.11.2012	čest. prohlášení+výpis KN+smlouvy + mapa KN
T7 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy	KPL	Krajský úřad kraje Vysočina	Originál	30.10.2012	KUJI 58902/2012 OZP 1524/2012Kra
T8 Stanovisko orgánu státní správy (obecní úřad obce s rozšířenou působností)	1	MěÚ Humpolec	Kopie	23.11.2012	STAV/23388/12/Hz
T9 Prohlášení žadatele, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy	1	Kraj Vysočina	Originál	23.11.2012	-
T10 Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města	1	nerelevantní	Kopie	-	-
T11 Stanovisko věcně příslušného odboru MŽP	1	nerelevantní	Kopie	-	-
T12 Finanční analýza (popř. provozní ztráta)	1	nerelevantní	Kopie	-	-
T13 Souhlasné stanovisko zřizovatele	1	nerelevantní	Kopie	-	-
T14 Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu	KPL	Wetland s.r.o.	Originál	01.04.2012	-
T15 Ostatní	KPL	Městský úřad Humpolec	Originál	21.11.2012	ŽP/23078/12/TK S.Z. 3398/2012
T16 Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)	KPL	Krajský úřad kraje Vysočina	Originál	31.08.2012	KUJI 58925/2012 OZP 992/2012/Kra
<b>Přílohy požadované ekonomickou sekcí</b>					
E1 Výkaz zisku a ztráty	1	nerelevantní	Kopie	-	-

Název	Počet stran	Vydal	Typ dokumentu	Ze dne	Číslo jednací
E2 Rozvaha	1	nerelevantní	Kopie	-	-
E3 Předběžný návrh na zajištění půjčky	1	nerelevantní	Kopie	-	-
E4 Rozpočet na stávající rok popř. na následující rok	1	nerelevantní	Kopie	-	-

Datum tisku: 29. květen 2013 15:55