

# Projektová fiše

Kód projektu:	14-02-KU-OKPP-0381
Název projektu:	Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
Zkratka projektu:	Hrad Kámen - opravy a zpřístupnění
Cíl projektu:	Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, včetně mobiláře a revitalizace bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
Předpokládaný termín začátku:	01.01.2015
Předpokládaný termín ukončení realizace:	30.04.2016
Rozpočet projektu celkem:	34600000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

## Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra - stavební úpravy a nástavba	Ostranění novodobých vnitřních konstrukcí a provizorní terasy objektu bývalého pivovaru, realizace nástavby objektu dle původního hmotového řešení pivovaru. Oprava původního hradebního systému - součást stavby. Realizace dispozičního řešení objektu odpovídajícího jeho navrženému využití pro účely návštěvnického zázemí ( pokladna s drobným prodejem suvenýrů, sociální zařízení, multifunkční kulturní prostor a kancelář pro personál). Pořízení mobiláře, technického vybavení a výstavní fundus.	30.04.2016
Oprava kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, vč.mobiliáře	Odvhlčení stavby, oprava krypty a podlah objektu; statické zabezpečení; oprava krovu a střechy; obnova vnitřních a vnějších omítek, včetně kamenných prvků; oprava výplní dveřních a okenních otvorů; restaurování vnitřního vybavení a mobiliáře; úprava okolí stavby; pořízení informačního a výstavního fundusu.	30.04.2016

## Partneři projektu

Partner	Role
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace	Partner
Obec Kámen	Partner
Kraj Vysočina	Hlavní partner
NIKU	Partner

# Tým projektu

<b>Osoba</b>	<b>Role</b>
Olga Čermáková	Projektový manager
Jaroslava Panáčková	Finanční manager
Klára Jiráková	Ostatní
Jana Zadražilová	Ostatní
Ondřej Hájek	Ostatní
Katina Lisá	Koordinátor
Eduard Jozífek	Technický manager
Jiří Lukáš	Technický manager
Vít Hrbek	Technický manager
Eva Herzánová	Pravník
Martina Zemanova	Správce rozpočtu
Katina Lisá	Objednatel projektu

# Rozpočet projektu

<b>Typ</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Částka</b>
Příjem	Finanční mechanismy	26200000.00
Výdaj		34600000.00