

Projektová fiše

Kód projektu:	14-12-KU-OZPZ-0413
Název projektu:	Příprava projektů v oblasti zlepšení kvality v sídlech
Zkratka projektu:	Parky_2015
Cíl projektu:	Kraj Vysočina je připraven podat žádosti do OPŽP na ravitalizaci parků a zahrad ve vlastnictví kraje.
Předpokládaný termín začátku:	12.05.2015
Předpokládaný termín ukončení realizace:	07.12.2017
Rozpočet projektu celkem:	750000.00
Udržitelnost projektu:	Ne
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ne

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Dokumentace Revitalizace školní zahrady GHB k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2016
Dokumentace SPŠ Třebíč - přírodní zahrada k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2016
Dokumentace SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - Škola v ráji k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2016
Dokumentace Revitalizace lesoparku ve školním areálu ve Velkém Meziříčí k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2016
Dokumentace Revitalizace parku Ústav sociální péče Nové Syrovice k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2016
Dokumentace revitalizace parku Domov důchodců Onšov k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2016
Dokumentace revitalizace rozšířeného parku Dětský domov Nová Ves u Chotěboře k žádosti do OPŽP 2014+	Dokumentace aktivity revitalizace parku či zahrady v takovém stupni, aby ji bylo možno použít jako přílohu k žádosti do OPŽP 2014+, tzn. včetně dalších povinných příloh.	31.12.2016

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner
Gymnázium Havlíčkův Brod	Partner
Střední průmyslová škola Třebíč	Partner
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod	Partner
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí	Partner
Ústav sociální péče Nové Syrovice	Partner
Domov důchodců Onšov	Partner
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Joneš	Technický manager
Irena Hodačová	Finanční manager
Richard Šedivý	Finanční manager
Stanislava Lemperová	Projektový manager
Dita Marešová	Projektový manager
Petr Tlustoš	Pravník
Iveta Fryšová	Koordinátor
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Eva Horná	Ostatní
Iveta Vlčková	Technický manager
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Roman Sýkora	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2014+	600000.00
Výdaj		750000.00