

Projektová fiše

Kód projektu:	16-05-KU-OZPZ-0492
Název projektu:	posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.2
Zkratka projektu:	Navštěvníci_PPAPR_SC4.2
Cíl projektu:	Přírodě šetrné turistické využití přírodních rezervací a památek v péči Kraje Vysočina (území mimo evropsky významné lokality). Zejména doplnění území o dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody atd.) včetně budování prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky).
Předpokládaný termín začátku:	01.07.2016
Předpokládaný termín ukončení realizace:	31.12.2022
Rozpočet projektu celkem:	3700000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Doplnění návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	Opatření k usměrňování návštěvníků (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění).	31.12.2022

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Iveta Vlčková	Projektový manager
Jaroslav Šmejkal	Finanční manager
Eva Horná	Koordinátor
Eva Horná	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Právník
Eva Horná	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu

Jan Joneš	Technický manager
Jana Janová	Technický manager
Jana Vlková	Ostatní
Zuzana Vondráková	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem OP	Životní prostředí 2014+	3145000.00
Výdaj		3700000.00