



DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD“ ke sml. č. 5562/19

Číslo smlouvy objednatele: 127949
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9209-0100

2. 1565

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava**
zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 211 026 858/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**, zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: představenstvo společnosti složené z Ing. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Charvátová
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, ke smlouvě o provedení veřejné zakázky „II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD“, na vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele: 127949, číslo smlouvy zhotovitele: 11-9209-0100) ze dne 16. 9. 2019. Dodatkem č. 1 se upravuje předmět plnění a cena veřejné zakázky.

Článek 2 – Předmět smlouvy

1. Na základě jednání a požadavků se zástupci obce Valeč a příslušného DI Policie ČR bylo dojednáno **rozšíření rozsahu prací v projektové dokumentaci** o úpravu křižovatky silnice II/351 se silnicí III/35123 a s MK Valeč vč. geodetického zaměření, ochrany plynovodu a vodovodu a doplnění osvětlení v místě přechodu pro chodce.

2. V článku 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.4. v původním znění:

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1.147.000,-Kč
DPH 21%: 240.870,-Kč
cena celkem včetně DPH: 1.387.870,-Kč
(slovy: jeden milion sto čtyřicet sedm tisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 479.000,-Kč
DPH 21%: 100.590,-Kč
cena celkem včetně DPH: 579.590,-Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí, inženýrská činnost

cena bez DPH: 120.000,-Kč
DPH 21%: 25.200,-Kč
cena včetně DPH: 145.200,-Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 128.000,-Kč
DPH 21%: 26.880,-Kč
cena celkem včetně DPH: 154.880,-Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 120.000,-Kč
DPH 21%: 25.200,-Kč
cena včetně DPH: 145.200,-Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 240.000,-Kč
DPH 21%: 50.400,-Kč
cena celkem včetně DPH: 290.400,-Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 75 hodin

cena bez DPH:	60.000,-Kč
DPH 21%:	12.600,-Kč
cena včetně DPH:	72.600,-Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním odst. 4.4. takto:

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1.293.600,-Kč
DPH 21%:	271.656,-Kč
cena celkem včetně DPH:	1.565.256,-Kč

(slovy: jeden milion dvě stě devadesát tři tisíc šest set korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH:	587.200,-Kč
DPH 21%:	123.312,-Kč
cena celkem včetně DPH:	710.512,-Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí, inženýrská činnost

cena bez DPH:	120.000,-Kč
DPH 21%:	25.200,-Kč
cena včetně DPH:	145.200,-Kč

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	147.200,-Kč
DPH 21%:	30.912,-Kč
cena celkem včetně DPH:	178.112,-Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH:	120.000,-Kč
DPH 21%:	25.200,-Kč
cena včetně DPH:	145.200,-Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	259.200,-Kč
DPH 21%:	54.432,-Kč
cena celkem včetně DPH:	313.632,-Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 75 hodin

cena bez DPH: 60.000,-Kč
DPH 21%: 12.600,-Kč
cena včetně DPH: 72.600,-Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

Příloha: Cenová kalkulace

V Jihlavě dne 1. 07. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

23-06-2020

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Akce: II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 2. část, PD

Cenová kalkulace - roušření prací o úpravu křižovatky II/351 s III/35123

Objednatel: Kraj Vysočina

Cenová kalkulace			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
1.1 Průzkumy a zaměření						
Geodetické doměření lokality			25 000	5 250	30 250	
1.2 Projekční činnost		Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)			
Projektové práce DUR		40	800	32 000	6 720	38 720
Projektové práce DSP		24	800	19 200	4 032	23 232
Projektové práce PDPS		24	800	19 200	4 032	23 232
Ochrana plynovodu a vodovodu		24	800	19 200	4 032	23 232
Veřejné osvětlení		40	800	32 000	6 720	38 720
Celková cena			146 600	30 786	177 386	