


# RoadMap

## Implementace Zákona o právu na digitální službu

Jan Petr (ZoPDS)



# RaodMap implementace ZoPDS



# Hlavní úkoly implementace

- > Seznam služeb a jejich revize
  - Pokud se služba použije jen několikrát za rok, je nutné jí digitalizovat, je nutné jí vůbec poskytovat?
- > Popis služeb do Katalogu služeb
  - Popis služeb jsou na webech jednotlivých ministerstvech a podřízených organizacích jen je potřeba převést do Katalogu služeb a sjednotit strukturu
- > Mapování dat
  - Skutečně jsou potřeba všechna požadovaná dat? Pokud ano, jsou dostupná přes RPP? Jaká data potřebujeme od ostatních úřadů abychom naplnili právo na využití údajů?
- > Elektronické formuláře
  - Elektronické dokumenty v PDF, MS Word, ODT, MS Excel, JPG nejsou elektronické formuláře
- > Samoobslužné portály
  - Obsluhu elektronických formulářů zajišťují samoobslužné portály



# RoadMap

- > RoadMap vychází z toho, že nejkritičtější částí je zapojení měst a obcí protože služby v přenesené působnosti z Katalogu služeb musí implementovat do svých portálů 6253 obcí, 608 měst, 205 ORP, 77 okresů, 14 krajů
- > Abychom to stihli musí obce začít mapovat služby nejpozději od 1.1.2024. Popisy služeb musí být do 30.6.2024 a zveřejněné formuláře nejpozději do 31.12.2024
- > Klíčová budou především data a je potřeba zajistit aby ústřední orgány vyžadovali pouze data, která jsou nezbytná pro výkon agendy a která jsou schopná nabídnout pro předvyplnění a jsou registrovaná v rámci RPP



# ETAPA 1 1.4.2023 – 30.9.2023

- > Přípravné práce
- > Revize stavu implementace
- > Setkání s ústředními orgány
- > Setkání s dodavateli
- > Setkání se zástupci samosprávy
- > Vytvoření pracovní skupiny a zahájení činnosti pracovních týmů
- > Revize koncepce, články a prezentace
- > Vyhledávání zdrojů – dotace, IROP
- > RoadPlan



## ETAPA 2 1.10.2023 – 31.12.2023

- > Finalizace výkladů, rozhraní, komponent, základních prvků
  - Výsledek činnosti práce pracovní skupiny
- > Finalizace služeb pro přenesenou působnost v Katalogu služeb
  - Základní informace v Katalogu služeb aby bylo možné služby mapovat na jednotlivá města a obce
- > Analýza místních poplatků v rámci měst a obcí
  - Podklady pro digitalizaci místních poplatků (v přenesené působnosti)
  - Žádosti o IROP na digitalizaci místních poplatků
- > Plnění katalogu služeb
  - S důrazem na analýzu potřebnosti služeb
- > Mapování dat - analýza služeb s důrazem na sdílená data (PPDF)
  - Analýza požadavků RPP na § 7 Právo na využívání údajů a § 9 Právo na prokázání právní skutečnosti



# ETAPA 3 1.1.2024 – 31.6.2024

- > Evidence a prezentace úkonů na PO
  - Osvědčení o digitálním úkonu
  - Žádosti o informace a prokázání právní skutečnosti
- > Mapování služeb z Katalogu na jednotlivá OVM v přenesené působnosti
  - Implementace Katalogu služeb do portálů měst a obcí
- > Finalizace textů v Katalogu služeb především pro přenesenou působnost
- > Implementace místních poplatků na úrovni měst a obcí
- > Revize dostupných údajů a právních skutečností proti RPP
- > Úprava PVS I. fáze
- > Revize dostupných údajů a právních skutečností v rámci PPDF
- > Analýza požadavků na provázání digitalizovaných služeb v přenesené působnosti a místních ISVS (spisová služba, ekonomický informační systém)
- > Podklady pro federované katalogy služeb




## ETAPA 4 1.7.2024 – 31.12.2024

- > Finální verze PVS/PO včetně RBAC (ReZa)
- > 90% digitalizovaných služeb aspoň v rámci přenesené působnosti
- > 100% popsanych služeb v Katalogu služeb
- > Životní situace
- > Budování federovaných katalogů služeb





# RoadMap implementace ZoPDS



DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ  
AGENTURA

**Petr Jan, ZoPDS**  
Tel.: 602 392 480  
Email: [jan.petr@dia.gov.cz](mailto:jan.petr@dia.gov.cz)