

Povodí Labe, státní podnik
Schválený časový plán a program prací pro zpracování
Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

	AKTIVITA	START	KONEC
1	Etapa 1 - Přípravné práce	3.1.2005	31.12.2007
2	Sběr podkladů dle § 10 vyhlášky č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod	3.1.2005	22.12.2006
3	Časový plán a program prací (ČP)	2.5.2005	31.10.2006
4	Sestavení prvního návrhu ČP	2.5.2005	31.10.2005
5	Předložení ČP ke stanovisku MZe a MŽP (stanovisko do 30 dnů)	31.10.2005	30.11.2005
6	Úprava ČP dle stanoviska ústředních orgánů	30.11.2005	31.12.2005
7	Předložení ČP k připomínkám veřejnosti (po dobu 6 měsíců, dle § 25 zákona č.254/2001 Sb., o vodách)	1.1.2006	30.6.2006
8	Vyhodnocení připomínek k ČP ve formě zprávy a úprava časového plánu	1.7.2006	31.7.2006
9	Předložení ČP ke stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a MMR dle § 10 odst.7 vyhlášky č.142/2005 Sb. (stanovisko do 30 dnů)	1.8.2006	31.8.2006
10	Úprava ČP dle stanoviska (úpravy do 2 týdnů od vydání stanoviska)	1.9.2006	30.9.2006
11	Předložení ČP ke schválení KÚ, dle § 10 odst.7 vyhlášky č.142/2005 Sb. (schválení do 30 dnů)	1.10.2006	31.10.2006
12	Další charakterizace - hodnocení vlivů a dopadů na stav ÚPOV a ÚPOD	3.1.2005	31.3.2007
13	Návrh závazného seznamu složek pro popis environmentálních cílů	2.1.2006	31.8.2006
14	Návrh referenčních podmínek	2.1.2006	31.12.2006
15	Vyhodnocení požadavků na užívání vod, požadavků na protipovodňovou ochranu a na ochranu před dalšími škodlivými účinky vod - základní scénář	2.1.2006	31.12.2006
16	Revize seznamu rizikových ÚPOV a ÚPOD	1.9.2005	28.2.2007
17	Předběžný návrh zvláštních cílů	2.1.2007	28.2.2007
18	Revize vymezení silně modifikovaných vodních útvarů (HMWB)	1.6.2005	28.2.2007
19	Sestavení souhrnné zprávy výsledků přípravných prací (dále jen "Souhrnná zpráva")	1.3.2007	31.3.2007
20	Předběžný seznam vodohospodářských problémů (VHP)	1.9.2005	31.12.2007
21	Sestavení předběžného seznamu VHP	1.9.2005	31.3.2007
22	Předložení předběžného seznamu VHP a souhrnné zprávy k připomínkám veřejnosti (po dobu 6 měsíců, dle § 25 zákona č.254/2001 Sb., o vodách)	1.4.2007	30.9.2007
23	Vyhodnocení připomínek k seznamu VHP ve formě zprávy a úprava návrhu VHP dle připomínek	1.10.2007	31.10.2007
24	Předložení seznamu VHP ke stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a MMR dle § 10 odst.7 vyhlášky č.142/2005 Sb. (stanovisko do 30 dnů)	1.11.2007	30.11.2007
25	Předložení seznamu VHP a výsledků přípravných prací ke schválení KÚ dle § 10 odst.7 vyhlášky č.142/2005 Sb. (schválení do 30 dnů)	1.12.2007	31.12.2007
	AKTIVITA	START	KONEC
26	Zpracování oznámení koncepce dle zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav (zákon č.93/2004 Sb.), dle § 10c zákona č.93/2004 Sb.	1.1.2007	30.9.2007
27	Oznámení koncepce, zveřejnění a zjišťovací řízení dle § 10c,d zákona č.93/2004 Sb. (do 45 dnů)	1.10.2007	15.11.2007

28	Etapa 2 - Návrh Plánu oblasti povodí (návrh POP)	1.6.2005	6.7.2009
29	Návrh katalogu opatření	1.6.2005	31.12.2006
30	Zpracování kapitol POP dle přílohy 2, vyhlášky č.142/2005 Sb.	3.1.2006	30.4.2008
31	Návrh enviromentálních cílů - konečná definice dobrého stavu	2.1.2007	30.6.2007
32	Aktualizace hodnocení dopadu a seznamu rizikových ÚPOV a ÚPOD	1.3.2007	29.2.2008
33	Návrh programu opatření (včetně návrhu realizace, nákladů, zdrojů financování)	2.1.2007	30.4.2008
34	Konečné vymezení silně modifikovaných vodních útvarů (HMWB)	1.3.2007	30.4.2008
35	Návrh zvláštních cílů a jejich zdůvodnění	2.1.2007	30.4.2008
36	Předložení návrhu POP ke schválení KÚ dle § 12 odst.1 vyhlášky č.142/2005 Sb. (schválení do 60 dnů)	1.5.2008	30.6.2008
37	Návrh POP k připomínkám veřejnosti (po dobu 6 měsíců dle § 25 zákona č.254/2001 Sb., o vodách)	1.7.2008	31.12.2008
38	Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP (VŽP) dle § 10e zákona č.93/2004 Sb.	1.7.2008	2.5.2009
39	Vyhodnocení připomínek k návrhu POP a úprava POP; zveřejnění zprávy (§ 12 odst. 6 vyhlášky č.142/2005 Sb.)	1.1.2009	15.2.2009
40	Předložení upraveného návrhu POP ke stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a MMR dle § 12 odst.7 vyhlášky č.142/2005 Sb. (stanovisko do 30 dnů)	15.2.2009	15.3.2009
41	Úprava návrhu POP dle stanoviska ústředních vodoprávních úřadů a MMR	15.3.2009	31.3.2009
42	Předložení upraveného návrhu POP ke schválení KÚ dle § 12 odst. 7 vyhlášky č.142/2005 Sb. (schválení do 30 dnů)	1.4.2009	30.4.2009
43	Předání schváleného návrhu POP a vyhodnocení vlivů na životní prostředí MŽP dle zákona o SEA k vydání stanoviska (stanovisko do 65 dnů)	3.5.2009	6.7.2009
44	Etapa 3 - Konečný návrh POP	6.7.2009	31.12.2009
45	Příprava konečného návrhu POP	6.7.2009	31.7.2009
46	Předložení návrhu POP ke schválení zastupitelstvům krajů	1.8.2009	1.11.2009
47	Zveřejnění schváleného POP	2.11.2009	22.12.2009

Legenda:

	Schvalování krajskými úřady
	Schvalování zastupitelstvy krajů
	Konzultace s veřejností dle článku 14 Směrnice 2000/60/ES a § 25 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, v jejímž rámci proběhnou i konzultace s ostatními správci povodí, příslušnými krajskými úřady, správními úřady pro územní plánování a Českou inspekci životního prostředí
	Proces SEA

KÚ - Krajský úřad

ÚPOV - vodní útvary povrchových vod

ÚPOD - vodní útvary podzemních vod

ŽP - životní prostředí

MZe - Ministerstvo zemědělství

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj

Pozn.:Období pro které budou shromažďovány a používány podkladové údaje dle § 10 odst.2 vyhlášky č.142/2005 Sb., bude šestiletí 2000-2005. V případě monitoringu půjde o období 2000-2007, tak aby bylo možno využít dat pořízených v rámci monitorovacích programů dle požadavků Rámcové směrnice. Dokumenty a podklady pořízené do roku 2000 budou použity zejména pro doplnění informací o trendech vývoje významných vlivů a také v případě pořízení informací historického charakteru. Vzhledem k tomu, že Územní plány vyšších územních celků budou dle sdělení zástupců krajských úřadů k dispozici v roce 2006, budou do jejich vzniku využívány dokumenty existující. Pouze v případě, že existující podklady pocházejí z období před rokem 1990, budou využívány informace z rozpracovaných Územních plánů vyšších územních celků.

Povodí Labe, státní podnik
Schválený časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

Aktivita	2005												2006												2007												2008												2009												2010		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III												
I. Přípravné práce POP																																																															
Sběr podkladů dle §10 vyhlášky č.142/2005 Sb.																																																															
Sestavení návrhu časového plánu (ČP)																																																															
Stanovisko ústř. úřadů a úprava ČP																																																															
Úprava ČP dle stanoviska ústředních orgánů																																																															
Předložení ČP k připomínkám veřejnosti																																																															
Úprava ČP																																																															
Stanoviska ústředních úřadů																																																															
Úprava ČP dle stanoviska																																																															
Schválení časového plánu KÚ																																																															
Návrh závazného seznamu složek pro popis environmentálních cílů																																																															
Návrh referenčních podmínek																																																															
Další charakterizace - základní scénář																																																															
Další charakterizace-revize rizikových ÚPOV a ÚPOD																																																															
Předběžný návrh zvláštních cílů																																																															
Revize vymezení HMWB																																																															
Další charakterizace-souhrnná zpráva																																																															
Předběžný přehled vodohospodářských problémů (VHP)																																																															
Předložení předběžného seznamu VHP a souhrnné zprávy k připomínkám veřejnosti																																																															
Vyhodnocení připomínek a úprava návrhu VHP																																																															
Předložení seznamu VHP ke stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a MMR																																																															
Předložení seznamu VHP a výsledků přípravných prací ke schválení KÚ																																																															
Zpracování oznámení koncepce dle zákona č.100/2001 Sb.																																																															
Oznámení koncepce, zveřejnění a zjišťovací řízení																																																															
II. Návrh plánu oblasti povodí																																																															
Návrh katalogu opatření																																																															
Zpracování návrhu plánu oblasti povodí (POP)																																																															
Návrh environmentálních cílů - konečná definice dobrého stavu																																																															
Aktualizace hodnocení dopadu a seznamu rizikových ÚPOV a ÚPOD																																																															
Návrh programu opatření (včetně návrhu realizace, nákladů, zdrojů financování)																																																															
Konečné vymezení HMWB																																																															
Návrh zvláštních cílů a jejich zdůvodnění																																																															
Předložení návrhu POP ke schválení KÚ																																																															
Návrh POP k připomínkám veřejnosti																																																															
Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP (VŽP)																																																															
Vyhodnocení připomínek k návrhu POP ve formě zprávy a úprava POP																																																															
Předložení upraveného návrhu POP ke stanovisku ústř. vodoprávních úřadů a MMR																																																															
Úprava návrhu POP dle stanoviska																																																															
Předložení upraveného návrhu POP ke schválení KÚ																																																															
Předání schváleného návrhu POP a vyhodnocení VŽP MŽP dle zákona o SEA k vydání stanoviska (stanovisko do 65 dnů)																																																															
III. Konečný návrh plánu oblasti povodí																																																															
Příprava konečného návrhu POP																																																															
Předložení návrhu POP ke schválení zastupitelstvům krajů																																																															
Zveřejnění plánu oblasti povodí																																																															
Zpráva EK, prezentační materiály																																																															