



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: RNDr. Milošem Vystrčillem, hejtmánem kraje
IČ: 70890749
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4200103336-6800
(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Římskokatolická farnost Žirovnice

se sídlem: Palackého nám. 2, 394 64 Počátky
zastoupená: P. Vendelínem Zboroněm
IČ: 65041721
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., Počátky
číslo účtu: 159132427-0600 (měna Kč)
(dále jen „**příjemce dotace**“)

uzavřely v souladu s částí VII bod 4. Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 ze dne 29. 1. 2008
(dále jen „Smlouva“)
tento

dodatek

I.

V části I bod 2. smlouvy se část „se sídlem Havlíčkovo nám. 36, 394 68 Žirovnice“ ruší a nahrazuje novým textem, který zní: „**se sídlem Palackého nám. 2, 394 64 Počátky**“.

II.

Příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram sub-projektu“ se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2 „Harmonogram sub-projektu“, která zní:

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace

Harmonogram sub-projektu

Následující tabulka znázorňuje celkový harmonogram realizace projektu v členění po jednotlivých měsících:

1. Podpis smlouvy o financování sub - projektu, leden 2008
2. Realizace veřejných zakázek na dodavatele (zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 6), leden – květen 2008
3. Uzavření smluv s vybranými dodavateli, květen 2008
4. Realizace oprav, květen 2008 – září 2009

5. Stavební a památkový dozor, květen 2008 – září 2009
6. Administrace, monitorování a zpracování monitorovacích zpráv k projektu, březen 2008 – září 2009
7. Zajištění publicity projektu, květen 2008 – září 2009
8. Převzetí díla a ukončení projektu, závěrečná zpráva a vyúčtování projektu, srpen - září 2009

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel dotace a 1 vyhotovení příjemce dotace.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, dále že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 1. 4. 2008 a byl schválen usnesením č. 0409/11/2008/RK.

V Jihlavě dne 8. 4. 2008



Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina



P. Vendelín Zboroň

