



MĚST

Odbor rozvoje a územního plánování
náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč

tel.: 567 112 423
fax: 567 112 403



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor kultury a památkové péče
Žižkova 57,
587 33 Jihlava

Váš dopis značky: ze dne: naše značka: vyřizuje: v Telči dne:
MěÚ Telč 4955/2008ORÚP-Kra Ing. Tomáš Krátký 1.12.2008

Věc: Žádost o prodloužení termínu možnosti čerpání prostředků z Grantového programu „Diagnóza památek 2008“ na projekt „Městské opevnění Telče – statické posouzení“

Vážení,

velice si Vážíme možnosti čerpání finančních prostředků z Grantového programu „**Diagnóza památek 2008**“, kde jsme uspěli s předloženým projektem (žádostí) „Městské opevnění Telče – statické posouzení“.

Vzhledem k technickým problémům, které se vyskytli v rámci provádění této náročné akce podáváme toto vysvětlení. Při místním šetření na místě hradebního opevnění prováděné Ing. Fuchsem byla zjištěná nutnost získání informací o základových podmínkách v patě hradebního systému a hlouběji. Zejména z důvodu komplikovaných a ztížených přístupových podmínky pro možnost prověření těchto základových poměrů mechanizací (malými soupravami s jádrovým vrtem) nebylo zpočátku možné získat společnost, která by byla schopná tento požadavek v daném místě naplnit. Tím bylo způsobeno prodloužení zpracování projektu statického posouzení, kde je posouzení základového podloží potřebným fundovaným podkladem. Náročnost těchto prací nebyla bohužel na začátku známa. V současné době již probíhají práce na přípravě těchto vrtných prací, ale i z důvodů výrazné finanční náročnosti jsme nuceni tuto problematiku překlenout až do roku 2009.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu možného čerpání prostředků z Grantového programu Diagnóza památek 2008 pro projekt „Městské opevnění Telče – statické posouzení“. V rámci této akce byla uzavřena smlouvy o poskytnutí podpory (FV 021/196/08) mezi Krajem Vysočinou a Městem Telč s uvedeným termínem dokončení akce v prosinci 2008. Žádáme Vás tímto o prodloužení konečného termínu dokončení akce do června 2009, který by již měl zajistit bezproblémové dokončení akce.

S přátelským pozdravem

Městský úřad Telč
odbor rozvoje
a územního plánování
588 56 Telč
126


.....
Vladimír Švec DiS.,
vedoucí odboru RÚP