

Došlo dne:	26-05-2009	4
Č. j.:	ORR 66/2008-8 K U J I 39985/2009	Počet příloh: 1



Žádost o schválení podstatných změn v grantovém/individuálním projektu OP VK


Číslo Prioritní osy:	7.1.
Oblast podpory:	7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název GG ¹ :	Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina
Žadatel:	Základní škola Jihlava, Kollárova 30
Název projektu:	Učíme (se) nově a efektivněji
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.01/01.0023

Žadatel vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

I. Změny v identifikaci projektu

Druh změny	Popis změny – platné údaje, termín platnosti apod.
Právní forma žadatele	
Statutární zástupce žadatele/oprávněná osoba	
Jiné změny	

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II. Změny v projektu

Popis změn v projektu:

A. Změny v rozpočtu projektu

Při prepisu tabulky rozpočtu omylem (patrně neuložením do Benefitu) vypadly položky:

03.03.04 „Dataprojektory“ v počtu 3 ks

03.03.05 „Nákup učebních pomůcek pro projektové aktivity“

a dále nebyla zařazena položka:

„Pylonový posuv pro interaktivní tabuli“

Uvedené položky jsou potřebné pro realizaci projektu. Následující změny navrhuje v rámci přiznaných prostředků na projekt.

1) Úpravy skupiny položek 03.03

Požadované změny:

1. Do skupiny položek 03.03 zařadit novou položku 3.3.4. „Dataprojektory“ (2 kusy) v celkové výši 45.200 Kč.
2. Do skupiny položek 03.03 zařadit novou položku „Nákup učebních pomůcek pro projektové aktivity“ ve výši 10.000 Kč. Tato položka obsahuje rytmické nástroje pro muzikoterapii, výukové hry a další drobné pomůcky pro zpracování výukových projektů.
3. Snížení položky 3.3.2 „Notebooky“ ze 4 kusů na 1 kus (snížení položky z 99.999,98 Kč na 19.999,97 Kč)

2) Zařazení položky do skupiny 03.08

Jedná se o přesun položky 03.03.01 Interaktivní tabule a části nových položek z bodu 1) 03.03.04 Dataprojektory – 1 ks a položky Pylonový posuv pro interaktivní tabuli do skupiny 03.08 Křížové financování do souhrnné položky „Soubor interaktivní tabule, dataprojektor, pylony, příslušenství“.

3) Přesun části prostředků z položek 01.02 Sociální pojištění a 01.03 Zdravotní pojištění do kapitoly 03 Zařízení

Převod ve výši 4,66 % rozpočtovaných prostředků kapitoly 1

4) V kapitole 5, položce 5.1 je v původním návrhu zařazena položka 5.1.1 „Odborná literatura“.

Tuto položku požadujeme celou, tj. 4.360,- Kč přesunout do kapitoly 3 podle zdůvodnění.

B. Úprava monitorovacího indikátoru „Počet vytvořených produktů s komponentou ICT.“

Sloučení dvou produktů popsanych v popisu klíčových aktivit („Využití interaktivní tabule při výuce“ a „Využití PC při výuce“) do jednoho. Výsledná hodnota indikátoru :1 (původně 2).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

III. Zdůvodnění změn

Zdůvodnění požadovaných změn v projektu:

Změny v rozpočtu

A)

Ad1) Požadované položky jsou potřebné k zajištění klíčových aktivit projektu a jejich použití je v popisu klíčových aktivit popsáno. Do rozpočtu se nedostaly chybným přepisem plánovaného rozpočtu do Benefitu. Po jejich zařazení nedojde k překročení stanovených ukazatelů rozpočtu. Náklady na krytí těchto položek budou řešeny částečně přesunem v rámci kapitoly 3 a přesunem dle bodu 3).

Ad2) Dle aktuálního znění Příručky pro příjemce (Verze 2) je (na rozdíl od předchozí verze) považován nákup interaktivní tabule včetně dalšího současně pořízeného zařízení za pořízení souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Jelikož celková cena souboru převyšuje 40.000 Kč, je nákup nutno zahrnout do křížového financování.

Ad 3) V období od podání žádosti do doby realizace projektu došlo ke změně legislativy týkající se odvodů sociálního a zdravotního pojištění spočívajícího ve snížení odvodů o 1% a dále zvýšení částky, která odvodům nepodléhá na 2.000 Kč měsíčně. Díky tomu je potřeba prostředků na odvody nižší. Současně se však zvýší náklady na realizaci projektu o položky popsané v bodu 1) Požadovaným přesunem by tato zvýšená potřeba prostředků byla kryta v rámci přiznané podpory.

Ad 4) Po konzultaci s manažerkou projektu jsme dospěli k závěru, že charakter zamýšlených výdajů odpovídá spíše nákupu literatury a položka by tudíž měla být zařazena do kapitoly 3, seskupení položek 3.3, číslo položky 3.3.6.

Změna monitorovacího indikátoru

Nemění se obsah ani rozsah vytvářených produktů. Změna je navrhována z důvodu dodržení podmínek projektu (příloha 3.1 výzvy), kde je na každý produkt požadován minimální rozsah 40 hodin. Tento údaj jsme pochopili jako počet hodin, v nichž budou produkty využívány. Novější výklad je, že se počítají pouze vyučovací hodiny, ve kterých žáci rozvíjí své ICT kompetence. Tím je omezen počet hodin, které je možno v rámci realizace projektu vykázat.



IV. Souhlas partnera s podstatnými změnami projektu²

Organizace/ subjekt	
Sídlo partnera	
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	<i>podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera</i>

V Jihlavě dne 13. 5. 2009

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu: PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko:

[Handwritten signature]
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, Kollárova 30
 Kollárova 30
 586 01 JIHLAVA
 IČ: 70881413
 - 3 -

² Vyplňuje se v případě, že žadatel má v projektu partnera.



PŘEPRACOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1.01/01.0023
Název projektu	Učíme (se) nově a efektivněji
Název příjemce podpory	Základní škola Jihlava, Kollárova 30


Náklady na celý projekt				
Druh výdajů rozpočtu	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč	Přesun (navýšení, zmenšení) na úkor/ve prospěch položky	Přesun z kapitoly v %
1. Osobní náklady	1 790 100,00	1 706 600,00	-83 500,00	-5
1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0
1.1.1 Náklady na odborné zaměstnance, v tom	936 000,00	936 000,00	0,00	0
1.1.1.1 Platy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ)	936 000,00	936 000,00	0,00	0
1.1.1.3 Odměny z dohod (DPP)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.1.4 Autorské honoráře	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.2 Náklady na administrativní zaměstnance, v tom	390 000,00	390 000,00	0,00	0
1.1.2.1 Platy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.2.2 Odměny z dohod (DPČ)	390 000,00	390 000,00	0,00	0
1.1.2.3 Odměny z dohod (DPP)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.2.4 Autorské honoráře	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2 Sociální pojištění	344 760,00	282 740,00	-62 020,00	-18
1.3 Zdravotní pojištění	119 340,00	97 860,00	-21 480,00	-18
1.4 FKSP	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

1.5 Jiné povinné údaje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2. Cestovní náhrady	84 810,77	84 810,77	0,00	0
2.1 Služební cesty tuzemské	84 810,77	84 810,77	0,00	0
2.1.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)	21 800,00	21 800,00	0,00	0
2.1.2 Ubytování	32 700,00	32 700,00	0,00	0
2.1.3 Stravné	18 312,00	18 312,00	0,00	0
2.1.4 Ostatní	11 998,77	11 998,77	0,00	0
2.2 Služební cesty zahraniční	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.2 Ubytování	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.3 Stravné	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.4 Ostatní	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3. Zařízení	207 799,96	295 659,96	87 860,00	42
3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč	61 800,00	61 800,00	0,00	0
3.1.1 Software	61 800,00	61 800,00	0,00	0
3.1.1.1 Software k interaktivní tabuli	38 000,00	38 000,00	0,00	0
3.1.1.2 Výukový software	23 800,00	23 800,00	0,00	0
3.1.2 Ostatní	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.1 Software	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.2.2 Ostatní	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.3 Drobný hmotný majetek	145 999,96	85 559,96	-60 440,00	-41
3.3.1 Interaktivní tabule	39 999,99	0,00	-39 999,99	-100
3.3.2 Notebooky	99 999,98	19 999,97	-80 000,01	-80
3.3.3 Senzory pro počítačové měření	5 999,99	5 999,99	0,00	0
3.3.4 Dataprojektory	0,00	45 200,00	45 200,00	#DIV/0!
3.3.5 Výukové pomůcky	0,00	10 000,00	10 000,00	#DIV/0!
3.3.6 Odborná literatura	0,00	4 360,00	4 360,00	#DIV/0!
3.4 Použitý drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.5 Nájem zařízení, leasing	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.6 Odpisy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

3.7 Výdaje na opravy a údržbu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.8 Křížové financování	0,00	148 300,00	148 300,00	#DIV/0!
3.8.1 Investiční část	0,00	148 300,00	148 300,00	#DIV/0!
3.8.1.1. Soubor interaktivní tabule, dataprojektor, pylony, příslušenství	0,00	148 300,00	148 300,00	#DIV/0!
3.8.2 Neinvestiční část	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4. Místní kancelář	32 130,00	32 130,00	0,00	0
4.1 Spotřební zboží a provozní materiál	32 130,00	32 130,00	0,00	0
4.2 Telefon, poštovné, fax	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.3 Spotřeba vody, paliv a energie	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5. Nákup služeb	176 910,00	172 550,00	-4 360,00	-2
5.1 Publikace / školící materiály / manuály	4 360,00	0,00	-4 360,00	-100
5.2 Odborné služby / Studie a výzkum	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.3 Náklady na konference/kurzy	119 000,00	119 000,00	0,00	0
5.3.1 Školení pedagogů	119 000,00	119 000,00	0,00	0
5.4 Podpora účastníků	53 550,00	53 550,00	0,00	0
5.5 Jiné náklady	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6. Stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1 Drobné stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7. Přímá podpora	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1 Mzdové příspěvky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.2 Cestovné, ubytování a stravné	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3 Doprovodné aktivity	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí	12 490,00	12 490,00	0,00	0
8.1 Audit	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2 Publicita	12 490,00	12 490,00	0,00	0
8.2.1 konference - pohoštění	6 540,00	6 540,00	0,00	0
8.2.2 Drobné propagační předměty	4 760,00	4 760,00	0,00	0
8.2.3 vlajky, plakáty apod.	1 190,00	1 190,00	0,00	0

8.3 Ostatní	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9. Celkové způsobilé výdaje	2 304 240,73	2 304 240,73		
9.1 Celkové způsobilé výdaje investiční	0,00	148 300,00		
9.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční	2 304 240,73	2 155 940,73		
10 Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00		
10.1 Celkové nezpůsobilé výdaje investiční	0,00	0,00		
10.2 Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00		
11 Celkové výdaje projektu	2 304 240,73	2 304 240,73		
11.1 Celkem investiční výdaje	0,00	148 300,00		
11.2 Celkem neinvestiční výdaje	2 304 240,73	2 155 940,73		
12 Příjmy projektu celkem	0,00	0,00		
12.1 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00		
12.2 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00		
13 Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00		

Platné od 8.1.2009

Datum	13. 5. 2009
Podpis pracovníka	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, Kollárova 30
Kollárova 30
586 01 JIHLAVA
IČ: 70881413