



Město Humpolec

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

RK-19-2009-32, pr. 1

pocet stran: 1



KUJIP00MYTV8



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: OT/12488/09/No/208/2008

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Martina Rojková

Žižkova 57

587 33 JIHLAVA

VYŘIZUJE: ing. Josef Novák
TEL.: 565 518 125
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: josef.novak@mesto-humpolec.cz

DATUM: 20.05.2009

KRAJ VYSOČINA		6
Dobro dne:	22-05-2009	Počet listů 1
Č. J.:	Počet příloh 0	

Josef Novák

Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu HUMPOLEC - GIS 2008" z grantového programu GIS VIII - 2008

Na základě smlouvy č. FV 021/218/08 o poskytnutí podpory – grantový program GIS VIII – 2008 získalo město Humpolec podporu z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Humpolec - GIS 2008“. Termín ukončení realizace projektu byl smlouvou stanoven na 6 měsíců od data podpisu oběma smluvními stranami, tedy do 8.6.2009 včetně.

Vzhledem k některým problémům při analýze a přípravě při nasazování je pravděpodobné, že celkovou realizaci projektu „Humpolec - GIS 2008“ vč. fakturace a zaplacení nestihneme v termínu 8.6.2009.

Žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Humpolec - GIS 2008“ a to do 30.07.2009.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Mgr. Roman Brzoň
Mgr. Roman Brzoň
místostarosta města