



Město Humpolec

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

RK-21-2009-16, pr1upr1

pocet stran: 1



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

OT/13312/09/No/209/2008

Krajský úřad kraje Vysočina

Ing. Martina Rojková

Žižkova 57

586 01 JIHLAVA 1

VYŘIZUJE:

ing. Josef Novák

TEL.:

565 518 125

FAX.:

565518199

E-MAIL:

josef.novak@mesto-humpolec.cz

DATUM:

29.05.2009

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV 018/217/08 - „Město HUMPOLEC 2009 upgrade zabezpečení sítě a archivační disková pole“

Na základě smlouvy č. **FV 018/217/08** o poskytnutí podpory – grantový program „Bezpečnost ICT a archivace dat 2009 získalo město Humpolec podporu z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „**Město HUMPOLEC 2009 upgrade zabezpečení sítě a archivační disková pole**“. Termín ukončení realizace projektu byl smlouvou stanoven na 7 měsíců od data podpisu oběma smluvními stranami, tedy do 8.7.2009 včetně.

Vzhledem možnosti vybudování TC ORP v dalších letech a nutnosti přizpůsobení technických parametrů HW projektu tak ,aby pořizovaný systém zálohování byl co nejvíce v souladu s koncepcí budování TC ORP, **žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Město HUMPOLEC 2009 upgrade zabezpečení sítě a archivační disková pole“ do 30.09.2009.**

S pozdravem



Mgr. Roman Brzoň
místo starosta města

IČO: 00248266
Tel: 565 518 120
Fax: 565 518 199



* 0 0 0 0 2 6 3 7 2 7 *

www.mesto-humpolec.cz
e-mail: urad@mesto-humpolec.cz