



Unikátní kód žádosti: ØJjZ8P0001

I. Souhrnné informace o projektu

íslo opera ního programu: CZ.1.07
 Název opera ního programu: OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost
 íslo prioritní osy: 7.1
 Název prioritní osy: Po áte ní vzd lávání
 íslo oblasti podpory: 7.1.2
 Název oblasti podpory: Rovné p íležitosti d tí a žák , v etn d tí a žák se speciálními vzd lávacími pot ebami
 íslo podoblasti podpory:
 Název podoblasti podpory:
 íslo výzvy: 14
 Název výzvy: Žádost o finan ní podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.2
 Typ projektu: IP - ostatní
 Kód prioritního tématu: 72
 Název prioritního tématu: Navrhování, zavád ní a provád ní reforem systém vzd lávání a odborné p ípravy s cílem rozvíjet zam stnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzd lávání a odborné p ípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzd lávacích pracovník s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
 Typ území: M sto

Projekt

Název projektu: Podpora systému primární prevence sociáln patologických jev
 Zkrácený název projektu: Podpora systému prevence
 Název projektu anglicky: Support to System of Primary Prevention of Socially-Pathologic Phenomena
 P edpokládané datum zahájení projektu: 01.02.2010 P edpokládané datum ukon ení projektu: 31.01.2013
 P edpokládaná doba trvání projektu v m sících: 36,0
 Typ ú etní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
 Ú etní osnova: 505/2002 Sb./501-522 (FZ 03/2003)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

Celkové zp sobilé náklady projektu: 39 891 002,80

Celkové nezp sobilé náklady projektu: 0,00

Rozpo et projektu celkem: 39 891 002,80

Stru ný obsah projektu:

Realizací projektu reagujeme na nedostate né a nesystémové zabezpe ení prevence soc.-pat. jev ve školách na území kraje Vyso iny a na sousedících územích. Aktivity projektu budou rozvíjet sí ové propojení všech aktér p sobících v primární prevenci. Naším cílem je vytvo it trvale udržitelnou komplexní strukturu zabezpe ující prevenci nežádoucích jev mezi d tmi a žáky škol, škol.za ízení v souladu s cíli aktivit oblasti podpory rovné p íležitosti d tí a žák .K zajišt ní koordinace aktér vytvo íme Krajské centrum primární prevence, systém sdílení informací a zkušeností na všech úrovních poskytování prevence. V rámci uvedené struktury bude v projektu rozvinuto vzd lávání navazující na sou asnou kvalifikaci pracovník v primární prevenci a bude zabezpe ováno p ímé poskytování primární prevence ve školách i práce s rodi i žák .Projekt p ínáší ešení problému, kdy n která škola využívá kompletní certifikovaný program primární prevence pro všechny ro níky, zatímco jiná prevenci nahodile poptává.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost fináln uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klí : 0JjZ8P0001

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 2 z 38

II. Žadatel projektu

Název subjektu: Vysočina
Právní forma: Kraj
I : 70890749
DI :
Plátce DPH: Ne
Typ plátce DPH: Nejsem plátce DPH
Počet zaměstnanců : 405
Typ žadatele: Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
Podíl na nákladech 39 891 002,80

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:

1. GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v rámci opatření 3.2 SROP (CZ.04.1.05/3.2.61.1) bylo podpořeno 2478 osob, vytvořeno 41 nových prac. míst a 70% absolventů bylo úspěšných v rámci programu sociální integrace, celkové zpsobilé výdaje byly téměř 58 mil. Realizací GS došlo ke zlepšení životních podmínek obyvatel, zejména minorit, zvýšení jejich participace na celoživotním učení a integraci sociálně vyloučených skupin do komunity a pracovnímu uplatnění na celém území kraje Vysočina. Podpora byla zaměřena na realizaci neinvestičních zaměstnanečských programů, kurzů, na poradenství, v etn poskytování rehabilitačních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměstnanečských akcí, na infor. a propag. činnost aj.

2. GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v kraji Vysočina v rámci opatření 3.3.OP RLZ (CZ.04.1.03/3.3.10.) - bylo podpořeno 26 projektů v celkové finanční výši 42 mil. Kč. V lednu 2009 byla předložena závěrečná žádost o platbu. V rámci GS bylo podpořeno 2 827 osob a vytvořeno 47 prac. míst. Realizace GSOP RLZ 3.3 přispěla k dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenční podnikání a respektování principů udržitelného rozvoje. Podpora byla zaměřena na rozvoj a zlepšení nabídky dalšího profes. vzděl. v etn služeb s ním spojených a vzdělávání lektorů, učitelů, metodických a řídicích pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

3. Ve stávajícím programovém období realizuje kraj globální granty v rámci OP VK: Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.1 (CZ.1.07/1.1.01), ve výši Kč 213 569 916 Rovně přiležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.2 (CZ.1.07/1.2.02) ve výši Kč 77 661 788 Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.3 (CZ.1.07/1.3.02) ve výši Kč 97 077 234. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 (CZ.1.07/3.2.09) ve výši 155 683 580

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Podkladatel projektu má bohaté zkušenosti s prací s cílovými skupinami, vyplývající z jeho zizovatelských funkcí, koordinátora NNO, v rámci přednesené působnosti při řešení problematiky SPOD. Konkrétně kraj Vysočina:

1. Kraj jako zizovatel školských poradenských zařízení pracuje dlouhodobě s cílovou skupinou dětí a žáků v oblasti pokračujícího vzdělávání (Kraj zizuje 5 PPP). Z titulu zizovatelské funkce škol a školských zařízení kraj pracuje s cílovou skupinou pedagogických pracovníků a dalších odborných pracovníků.
2. Vzděláváním pro vedoucí pracovníky, pedagogické a odborné pracovníky poskytuje kraj další vzdělávání pro práci s cílovou skupinou dětí a žáků (vzdělávání zajišťuje Vysočina Education - příspěvková organizace zizená krajem pro DVPP).
3. Kraj jako zizovatel škol pracuje s touto cílovou skupinou (během vyučování, v průběhu mimoškolních aktivit)
4. Kraj Vysočina, oddělení sociálně-právní ochrany dětí pracuje s touto cílovou skupinou (zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí)
5. Práce s cílovou skupinou rodí se prolíná všemi výše uvedenými činnostmi.
6. Kraj Vysočina podporuje neziskový sektor, který je zaměřený na práci s touto cílovou skupinou (NNO prostřednictvím KOUŠ NNO pro práci s neziskovými organizacemi - metodická podpora, vzdělávání, předávání informací, zasilování).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

Příjemce ve stejné podpoře v posledních 3 letech:

Ne

Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech:

Ne

Statutární zástupci:

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|
| Příjmení: | B. Houněk | Jméno: | Jiří |
| Titul před: | MUDr. | Titul za: | |
| Funkce osoby: | hejtman | Telefon: | 564602140 |
| Fax: | | Telefon II.: | |
| Email: | behounek.j@kr-vysocina.cz | | |
| Společné podpisové právo: | Ano | | |
| Příjmení: | Novotný | Jméno: | Vladimír |
| Titul před: | Ing. | Titul za: | |
| Funkce osoby: | náměstek hejtmána | Telefon: | 564602144 |
| Fax: | | Telefon II.: | |
| Email: | novotny.v@kr-vysocina.cz | | |
| Společné podpisové právo: | Ne | | |

Kontaktní osoby:

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| Příjmení: | Bíňa | Jméno: | Jiří |
| Titul před: | Mgr. | Titul za: | |
| Funkce osoby: | vedoucí oddělení sociálních služeb | Telefon: | 724650196 |
| Fax: | | Telefon II.: | |
| Email: | bina.j@kr-vysocina.cz | | |
| Společné podpisové právo: | Ne | | |

Hlavní kontaktní osoba: Bíňa Jiří

Oficiální adresa:

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------|----|
| Kraj: | Vysočina | Okres: | Jihlava | | |
| Obec: | Jihlava | část obce: | Jihlava | | |
| Místská část: | | Ulice: | Žižkova | | |
| PS : | 586 01 | číslo popisné: | 1882 | číslo orientační: | 57 |
| WWW: | www.kr-vysocina.cz | | | | |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klíč: 0JjZ8P0001

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 4 z 38

Finální verze žádosti (VK-IP)

Adresa pro doručení:

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------|----|
| Kraj: | Vysočina | Okres: | Jihlava | | |
| Obec: | Jihlava | část obce: | Jihlava | | |
| Místní část: | | Ulice: | Žižkova | | |
| PS : | 586 01 | číslo popisné: | 1882 | číslo orientační: | 57 |
| WWW: | www.kr-vysocina.cz | | | | |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klíč : 0JjZ8P0001

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 5 z 38

III. Partner projektu



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost fináln uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klí : 0JjZ8P0001

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 6 z 38

IV. Popis projektu

Cíle projektu:

Cílem projektu je posílit systémové vazby a zabezpečení primární prevence (dále PP) soc.-pat. jevů ve školách a školských zařízení na území kraje Vysočina a na sousedících územích. V rámci projektu bude ustaveno Krajské centrum primární prevence (dále KCPP) s úkolem plnit metodické a koordinátorské funkce v rámci kraje, které se na zabezpečení PP podílejí na území všech 5 okresů v kraji. KCPP bude složeno z krajského metodika-koordinátora prevence a 5 okresních metodiků prevence v PPP. Pro naplnění cíle projektu bude zajištěno vzdělání týmu KCPP vedoucí k odbornému rozvoji pracovníků. V každém okresním pracovišti metodika prevence bude ustaven multidisciplinární tým složený ze zástupců státních i nestátních subjektů působících v PP. Bude tak nastaven systém komunitní spolupráce a koordinace poskytování PP na území každého okresu. Formou dodávky budou realizovány certifikované programy PP pro žáky škol. Součástí projektu bude realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky škol a školských zařízení. Budou inovovány, vytvořeny a zavedeny metodiky do praxe škol a školských zařízení. V rámci nadregionální spolupráce vznikne pracovní skupina tvořená z odborných pracovníků kraj Vysočina, Jihomoravského, Jihočeského a Pardubického zaměřená zejména na sdílení zkušeností a definování oblastí spolupráce. Cílem projektu je vytvořit trvale udržitelnou strukturu pro zabezpečení PP soc.-pat. jevů na území kraje Vysočina. V rámci struktury bude vytvořen systém komunikace o potřebách a zabezpečení PP soc.-pat. jevů, systém sdílení informací a zkušeností na všech úrovních poskytování prevence. V rámci uvedené struktury bude v projektu rozvinuto vzdělávání navazující na současnou kvalifikaci pracovníků v PP a bude zabezpečováno pomocí poskytování PP ve školách. Vzdělávání bude podporovat rozvoj práce s rodiči žáky. Celý systém bude zaváděn na základě analýzy a bude ověřován z hlediska funkčnosti a efektivity. Bude vytvořen a zaveden jednotný systém výkaznictví PP a systém jednotné evaluace. Viz příloha 5.

Zdvojnásobení potenciálu:

Podle poslední studie ESPAD (Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách) z roku 2007 patří ČR mezi země, kde je výskyt klíčových ukazatelů spojených s užíváním tabáku, alkoholu a nelegálních drog nad evropským průměrem. Ve stejném roce byl v okrese Žďár nad Sázavou proveden monitoring situace v oblasti rizikového chování ve školách, byla vnímána zvýšená potřeba specifické prevence ve školách, nedostatek možností konzultací, vzdělávání a informovanosti uitelů a malá časová dotace pro výkon funkce okresního metodika prevence. Monitoring byl sice proveden pro jeden okres, ale jeho závěry lze vztáhnout i na zbývající okresy kraje. V kraji Vysočina je celkem 341 MŠ, 282 ZŠ a 52 SŠ. Pardubický kraj - 308 MŠ, 254 ZŠ, Jihomoravský kraj - 630 MŠ, 474 ZŠ, Jihočeský kraj - 294 MŠ, 255 ZŠ. Počet státních škol v sousedících krajích jsou údajově podobné s rozdíly, které odpovídají počtu obyvatel. Systém primární prevence soc.-pat. jevů je ve školství realizovaný na základě Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který v roce 2007 vydalo MŠMT. Primární prevenci ve školách zabezpečují mimo pedagogické pracovníky a v každé škole je vyčleněn školní metodik prevence. Metodickou podporu pro školská zařízení a práci s problémovými dětmi zajišťují metodici v poradnách a v poradnách psychologických poradnách a v poradnách certifikovaných centrech primární prevence provozovaných NNO, které působí pouze ve 3 z 5 okresů na území kraje. Jedná se o poměrně vysoký počet aktérů jejichžinnost vyžaduje často pomoc odborníků a koordinaciinnosti s policií, odděleními sociálně-právní ochrany dětí, probační a mediální službou apod. Aktivita projektu budou rozvíjet síťové propojení všech aktérů primární prevence. Projekt naplnuje Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012, kterou vydalo MŠMT. Blíže viz příloha 5.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis cílové skupiny:

Aktivita projektu jsou zaměřeny na tyto cílové skupiny:

1. Děti a žáci mateřských, základních a středních škol - děti jsou hlavní cílovou skupinou systému primární prevence sociálně patologických jevů a její poskytování je realizováno v rámci školní docházky.
2. Pracovníci škol a školských zařízení - hlavní objem primární prevence sociálně patologických jevů zajišťují pedagogičtí pracovníci škol (mateřských základních i středních) a pracovníci pedagogicko-psychologických poraden. Na tuto skupinu budou zaměřeny vzdělávací a metodické aktivity.
3. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení - vedoucí pracovníci škol vytvářejí podmínky pro poskytování primární prevence přímo ve školách. Vedoucí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden zabezpečují prostřednictvím svých zařízení poskytování primární prevence v rámci odborného zaměření pracovníků těchto poraden (metodika, příprava práce s třídními kolektivy i jednotlivými žáky).
4. Odborní pracovníci se přímo podílejí na poskytování primární prevence, včetně zajištění odborné podpory učitelů.
5. Rodiče dětí - rodiče dětí nejsou primárním adresátem prevence sociálně patologických jevů, ale tato činnost se dotýká přímo jejich dětí, probíhá komunikace o těchto jevech mezi rodiči a dětmi a pedagogicko-psychologické poradny pomáhají přímo rodičům s řešením problémů.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Děti budou motivovány především tím, že preventivní programy jim nabídnou nový způsob interaktivní výuky v rámci školního vzdělávání a komunikaci s lektorem na základě partnerského vztahu. Tato cílová skupina je zapojena jako adresát prevence, ale také jako respondenti při evaluaci. Cílová skupina pracovníků škol bude do přípravy vzdělávacích a metodických aktivit zapojována přímo provádění analýzy potřeb škol. Tyto aktivity budou mít charakter průběžného živého procesu, který bude cílová skupina ovlivňovat. Tím cílová skupina bude motivována k zapojení do aktivit projektu. Tato cílová skupina bude zapojena také do poskytování certifikovaných programů primární prevence. Cílová skupina vedoucích pracovníků škol a školských zařízení bude pravidelně informována a zvána na semináře a konference. Odborní pracovníci se v rámci struktury nastavené projektem budou přímo podílet na přípravě aktivit projektu a budou zapojeni do tvorby a zavádění metodik i do stanovování vhodné struktury a zacílení služeb prevence v území. Rodiče mohou uplatňovat svou způsobnou vazbu přímo komunikací s pedagogy i přímo řešení konkrétního problému v pedagogicko-psychologickém poradně.

Přínosy pro cílovou skupinu:

Žazení a poskytování prevence v rámci projektu přinese dětem dovednosti potřebné k řešení životních problémů a obtížných situací, které mohou být příčinou vzniku sociálně patologických jevů.

Cílová skupina pracovníků škol získá vzdělávací a metodickou podporu a zároveň bude zapojena do tvorby koncepce systému poskytování primární prevence sociálně patologických jevů.

Cílová skupina vedoucích pracovníků bude pravidelně dostávat informace o systému primární prevence, jeho vývoji a bude mít možnost vývoje systému ovlivňovat svou způsobnou vazbou. V rámci projektu bude zpracována i analýza potřeb škol a v návaznosti na ni budou přijímána opatření k uspokojení těchto potřeb.

Odborní pracovníci získají možnost vzdělávání v oblasti prevence a budou začleněni v síti, což jim umožní začlenit jejich práci do systému, který má vzájemné návaznosti. Systém jim zároveň umožní sdílení zkušeností s přístupem do více krajů a poskytne jim podporu i jejich působení ve školách.

Projekt bude systematicky zvyšovat schopnost pedagogů komunikovat o sociálně patologických jevech s rodiči. Tento postup přinese rodičům vyšší standard přímo řešení problémů jejich dětí.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rizika projektu:

V rámci realizace projektu mohou nastat tato rizika:

1. nedostatek kvalifikovaných odborníků řídicího týmu
2. zajištění průběžného financování projektu
3. nezájem jednotlivých subjektů o spolupráci
4. ztráta certifikace poskytovatele programů primární prevence
5. nezájem škol o zavedení programů specifické primární prevence
6. nedostatek kvalifikovaných odborníků primární prevence
7. nezájem pracovníků škol o další odborné vzdělávání
8. neochota zainteresovaných subjektů spolupracovat na jednu společnou metodiku vykazování
9. neochota zainteresovaných subjektů spolupracovat na zavedení jednotné evaluace primární prevence

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

Opatření na eliminaci rizik:

ad 1. tipování a výběr vhodných pracovníků v době před zahájením projektu, případně výběr jiného odborníka v rámci sítě služeb

ad 2. předkladatelem a realizátorem projektu je kraj Vysočina, který je dostatečně finančně silným subjektem

ad 3. - předložení projektu vychází z poptávky poskytovatelů služeb, kteří na neformální úrovni ústejně spolupracují s ostatními aktéry

- řešitelem projektu je kraj Vysočina, který usiluje o systémové řešení dané problematiky projektu, a to zvyšuje motivaci jednotlivých aktérů k zapojení

ad 4. průběžná metodická podpora, která zajistí kvalitní přípravu pro obnovení certifikace poskytovatelů, cílená evaluace umožní průběžně ověřovat připravenost poskytovatelů na certifikaci

ad 5. podpora zavedení programu ze strany okresních PPP v PE a HB

ad 6. tipování a výběr vhodných pracovníků v době před zahájením aktivity, část programů PP bude realizována stávajícími certifikovanými zařízeními

ad 7. zajištění dostupnosti vzdělávání díky financování z projektu, realizace vzdělávání ve spolupráci s okresními PPP

ad 8. zapojení do vyhodnocení stávajícího systému výkaznictví, konzultace systému výkaznictví se supervizorkou projektu, zapojení zainteresovaných subjektů do tvorby metodiky

ad 9. zavádění komunitního modelu při realizaci primárně preventivních programů

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:

Projekt naplňuje Strategii prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012, kterou vydalo MŠMT. V rámci projektu bude financován systém metodického vedení primární prevence sociálně patologických jevů, který bude kraj jako realizátor projektu zachovávat i po ukončení financování z ESF v zavedeném rozsahu. Některé činnosti předpokládané v projektu mají jednorázový charakter, ale metodická podpora bude zabezpečena v nezmenšeném rozsahu i po ukončení projektu. Kraj Vysočina bude usilovat o získání prostředků na zabezpečení programů primární prevence z dostupných dotačních zdrojů, ale jako územní samosprávný celek s vlastními prostředky je zárukou udržitelnosti projektu.

Popis předané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Projekt přináší silové propojení aktérů primární prevence sociálně patologických jevů v jednom uceleném systému, ve kterém bude nastaveno metodické vedení, komunikace, sdílení zkušeností a informací. Novým přínosem bude také zavedení komunitního pojetí plánování primární prevence jako principiálního přístupu. Vzdělávání, které je plánováno v projektu, zvýší odbornost pedagogů i odborných pracovníků, kteří se na přímém poskytování primární prevence podílejí. Bude ustavena pracovní skupina složená z odborníků jednotlivých krajů Vysočina, Jihomoravský, Jihočeský a Pardubický. V rámci nadregionální spolupráce bude docházet k sdílení a předávání zkušeností.

Vazby na jiné projekty:

Projekt nemá vazbu na jiné projekty.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitní postupy řízení a organizace:

Práce v rámci krajského úřadu bude poskytnout realizační tým v tomto složení:

Projektový manažer, odborný manažer projektu a finanční manažer projektu jsou členy základního realizačního týmu, kteří zajišťují základní administraci projektu, řízení projektu a kontrolu jeho průběhu po stránce věcné, odborné, časové i finanční, komunikaci s volenými orgány kraje i s odborem sociálních věcí, zpracování monitorovacích zpráv a dalších náležitostí k projektu, organizační činnosti, sumarizaci základního zadání pro výběrová řízení, podporu při vytvoření a aktualizaci webových stránek, tvorbu materiálů a archivaci dokumentů k projektu, kontrolní činnosti vůči dodavatelům služeb. Základní tým se bude scházet na poradách jednou týdně a operativně se bude scházet k řešení konkrétních problémů.

Základní realizační tým doplní odborní garanti jednotlivých okresů kraje Vysočina, kteří koordinují ustavení a činnost regionálních multidisciplinárních týmů v rámci komunitní spolupráce a realizaci primární prevence v daném okrese. Širší tým se bude scházet na poradách 1 x měsíčně. Odborní garanti jednotlivých okresů metodicky podléhají odbornému manažerovi projektu, kterého budou pravidelně informovat o své činnosti a který jim bude poskytovat odbornou podporu. Zároveň budou plnit své úkoly úzce spolupracovat s vedením pedagogicko-psychologických poraden, kterým budou napomáhat se zabezpečením jejich metodické činnosti. Vztahy mezi členy realizačního týmu se budou řídit vnitřními předpisy krajského úřadu a podle nich se bude odehrávat také finanční řízení a finanční kontrola a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Osobou, která celý tým řídí, bude projektový manažer. Vzhledem k tomu, že projekt zavádí princip spolupráce a komunitní spolupráce, budou veškeré koncepční kroky konzultovány se zástupci certifikovaných poskytovatelů programů primární prevence a s vedením pedagogicko-psychologických poraden.

Podporované aktivity

Název podporované aktivity:

prevence sociálně-patologických jevů (záškoláctví, kriminalita, násilí, užívání návykových látek, HIV/AIDS...) prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V. Území dopadu a realizace**Území dopadu:**

| Kód území dopadu: | Název území dopadu: | Spadá pod: |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| CZ0311 | eské Bud jovice | Jiho eský kraj |
| CZ0531 | Chrudim | Pardubický kraj |
| CZ0631 | Havlí k v Brod | Vyso ina |
| CZ0632 | Jihlava | Vyso ina |
| CZ0633 | Pelh imov | Vyso ina |
| CZ0634 | T ebí | Vyso ina |
| CZ0635 | Ž ár nad Sázavou | Vyso ina |
| CZ0642 | Brno-m sto | Jihomoravský kraj |

Místo realizace NUTS5:

| Kód NUTS5: | Název NUTS5: | Spadá pod: |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| CZ0311544256 | eské Bud jovice | eské Bud jovice |
| CZ0531571164 | Chrudim | Chrudim |
| CZ0631568414 | Havlí k v Brod | Havlí k v Brod |
| CZ0632586846 | Jihlava | Jihlava |
| CZ0633547492 | Pelh imov | Pelh imov |
| CZ0634590266 | T ebí | T ebí |
| CZ0635595209 | Ž ár nad Sázavou | Ž ár nad Sázavou |
| CZ0642550973 | Brno-st ed | Brno-m sto |

Realizované investice NUTS3:

| Kód NUTS3: | Název NUTS3: | Procentní podíl: |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| CZ031 | Jiho eský kraj | 6 |
| CZ053 | Pardubický kraj | 3 |
| CZ063 | Vyso ina | 85 |
| CZ064 | Jihomoravský kraj | 6 |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VI. Klíčové aktivity

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|--|
| íslo aktivity: | 01 | | |
| Název klíčové aktivity: | 1. Ustavení a činnost Krajského centra primární prevence | | |
| Na realizaci se podílí: | Vysočina | | |
| Náklady na klíčovou aktivitu: | Celkem způsobilé výdaje: | 12 052 500,00 | |
| | ESF způsobilé výdaje: | 12 052 500,00 | |
| | ERDF způsobilé výdaje: | 0,00 | |

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

K realizaci projektu a dosažení jeho klíčových cílů bude zřízeno Krajské centrum primární prevence. Projektový manažer, odborný manažer a finanční manažer jsou členy základního realizačního týmu, kteří zajišťují základní administraci projektu, řízení projektu a kontrolu jeho průběhu po stránce vnitřní, odborné, časové i finanční.

Hlavní úkoly KCPP, které směřují k naplnění cílů projektu tvoří:

1. Analýza sítě služeb státních a nestátních subjektů v oblasti prevence:
 - KCPP zmapuje aktuální síť služeb státních i nestátních subjektů působících v oblasti prevence, včetně jejich zaměření, obsahu a dostupnosti.
2. Analýza potřeb jednotlivých škol v oblasti primární prevence dle regionálního dopadu
 - s počátkem školního roku 2009/10 bude připravena a provedena první vlna analýzy potřeb škol v kraji Vysočina, respondenty budou ředitelé škol a školní metodici prevence.
3. Informační aktivity pro vedoucí pracovníky škol, školských zařízení a širokou veřejnost
 - tato činnost bude směřovat k zajištění systémové spolupráce prostřednictvím sdílení informací. Záměrem projektu i prezentace dílčích výsledků budou prezentovány ředitelům škol, vedoucím pracovníkům poraden a dalším.
4. Metodické vedení škol, školských zařízení a poskytovatelů programů primární prevence
 - metodické vedení a spolupráce bude zajištěno formou konzultací a poradenství
5. Vytvoření jednotného systému výkaznictví
6. Tvorba a zavedení jednotné evaluace primární prevence
7. Územní spolupráce na aktivitách v rámci krajů Vysočina, Jihomoravského, Jihočeského a Pardubického
8. Informování představitelů místních a krajských samospráv o průběhu a výstupech projektu

Výstup klíčové aktivity:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

Výstupem realizace klíčové aktivity "Ustavení ainnost Krajského centra primární prevence" bude stabilní funkční tým, který bude zajišťovat: metodické vedení škol, školských zařízení a poskytovatel primární prevence sociálně patologických jevů, komunitní spolupráci aktérů primární prevence, pravidelné analyzování sítí aktérů primární prevence, pravidelné analyzování potřeb škol, jednotné vykazování a evaluaci poskytování primární prevence, komplexní informování v oblasti primární prevence, územní spolupráci se subjekty z Jihomoravského, Jihočeského a Pardubického kraje.

Náklady na tuto aktivitu tvoří část nákladů na realizaci týmu, část nepřímých nákladů, nákup zařízení (412 600,- Kč) a náklady na audit a publicitu (305 000,-Kč).

Zařízení je určené pracovníkům centra a bude sloužit k efektivnímu výkonu jejich práce.

Součástí nákladů na aktivitu jsou konference pro odborníky v oblasti vzdělávání z celého území dopadu projektu. Konferencí se zúčastní celkem 1050 osob, součástí jsou náklady ve výši 105 000,- na stravné účastníků.

| | |
|--------------------------------------|---|
| číslo aktivity: | 02 |
| Název klíčové aktivity: | 2. Vzdělávání týmu krajského centra primární prevence |
| Na realizaci se podílí: | Vysočina |
| Náklady na klíčovou aktivitu: | Celkem způsobilé výdaje: 812 500,00 |
| | ESF způsobilé výdaje: 812 500,00 |
| | ERDF způsobilé výdaje: 0,00 |

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Tým KCPP bude složen z odborníků v oblasti primární prevence. Plánované vzdělávání bude směřovat k rozvoji individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých pracovníků a k rozvoji týmové spolupráce. Vzdělávání bude zajišťováno na základě definovaných potřeb lektorem na DPP v předpokládaném rozsahu 35 dnů.

V rámci aktivity proběhnou semináře na klíč realizované lektory vzdělávacích aktivit KCPP. Proškoleni budou 12 účastníků, v průběhu 35 dnů v celkovém rozsahu 280 h. Celkové náklady tvoří část nákladů na lena realizaci týmu-Lektora vzdělávacích aktivit a část nepřímých nákladů.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem realizace klíčové aktivity "Vzdělávání týmu KCPP" bude odborná kvalifikace 12 pracovníků Krajského centra primární prevence pro plnění jeho úkolů.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--|
| íslo aktivity: | 03 | | |
| Název klí ové aktivity: | 3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce | | |
| Na realizaci se podílí: | Vyso ina | | |
| Náklady na klí ovou aktivitu: | Celkem zp sobilé výdaje: | 6 109 300,00 | |
| | ESF zp sobilé výdaje: | 6 109 300,00 | |
| | ERDF zp sobilé výdaje: | 0,00 | |

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Tato klí ová aktivita sm ůje ke komunitní spolupráci a vytvo ení systémového propojení v oblasti specifické primární prevence mezi všemi zainteresovanými subjekty p sobícími v okresech kraje Vyso ina. Bude vytvo en multidisciplinární tým složený z aktér ů zabývajících se problematikou primární prevence v každém z okres ů. Multidisciplinární tým budou tvo it zástupci státních subjekt ů (Pedagogicko-psychologické poradny, proba ní a media ní služba, orgány sociáln -právní ochrany d tí, Policie) a nestátních subjekt ů (poskytovatelé certifikovaných program ů primární prevence), p ípadn další akté i, v p ípad ů, že jejich p ínos bude významný. Nastartování komunitní spolupráce v rámci nadefinovaného multidisciplinárního týmu je prioritním úkolem odborného garanta daného okresu (okresního metodika prevence PPP), který bude aktivity týmu koordinovat.

Náklady na aktivitu tvo í ást náklad ů na realiza ní tým.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem realizace klí ové aktivity "Rozvoj komunitní systémové spolupráce" budou v každém okrese fungující multidisciplinární týmy tvo ené zástupci státních subjekt ů (pedagogicko psychologické poradny, proba ní a media ní služba, orgány sociáln -právní ochrany d tí, Policie) a nestátních subjekt ů (poskytovatelé certifikovaných program ů primární prevence), p ípadn dalšími aktéry. Výstupem innosti t chto multidisciplinárních tým ů bude metodické vedení a koordinace poskytování primární prevence p ímo na školách tak, aby odpovídala pot ebám místní komunity.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

| | |
|--------------------------------------|---|
| íslo aktivity: | 04 |
| Název klí ové aktivity: | 4. Realizace certifikovaných programů specifické primární prevence ve školách |
| Na realizaci se podílí: | Vysočina |
| Náklady na klí ovou aktivitu: | Celkem zp sobilé výdaje: 17 274 000,00 |
| | ESF zp sobilé výdaje: 17 274 000,00 |
| | ERDF zp sobilé výdaje: 0,00 |

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Prostřednictvím této aktivity bude zajištěna realizace programů specifické primární prevence v rámci školní docházky. Realizovány budou takové programy, které řeší problematiku sociálně patologických jevů komplexně a systematicky, jsou postaveny na dlouhodobé spolupráci se školou a se těídou. Kritériem kvality programu bude certifikát MŠMT potvrzující odbornou zp sobilost poskytovatele. Odborná zp sobilost znamená, že je program v souladu s požadavky Standardu odborné zp sobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT.

Realizace těchto programů bude směřovat k systematickému propojení s ostatními aktéry primární prevence s cílem zajistit dostupnost těchto programů v širším okruhu škol. Součástí aktivity bude i zavádění certifikovaných programů specifické primární prevence do vybraných škol v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod, kde certifikovaní poskytovatelé dosud nepůsobí.

V rámci aktivity nebudou financovány jednorázové besedy, hromadné přednášky a akce.

Na dodávku certifikovaných programů specifické primární prevence bude provedeno otevřené výběrové řízení nadlimitní, příp. i emž pro jednotlivá území v rámci kraje bude umožněno dle potřeby.

Náklady na 1 vyučovací hodinu jsou kalkulovány v ceně 3000 Kč / hodina. Kalkulovaná cena vychází ze skutečných nákladů certifikovaných center v roce 2008 a 2009, povýšená o mezipletní inflaci. Celkové náklady na aktivitu v rozsahu 5 758 vyučovacích hodin činí 17 274 000 Kč.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem realizace klí ové aktivity "Realizace certifikovaných programů specifické primární prevence ve školách" bude absolvování programů primární prevence sociálně patologických jevů žáky mateřských, základních a středních škol. Po et realizovaných vyučovacích hodin bude 5 758, programy budou realizovány pro 15 580 žáků a studentů.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

| | |
|--------------------------------------|---|
| íslo aktivity: | 05 |
| Název klí ové aktivity: | 5. Vzd lávací aktivity pro pracovníky škol a školských za ízení |
| Na realizaci se podílí: | Vyso ina |
| Náklady na klí ovou aktivitu: | Celkem zp sobilé výdaje: 1 216 000,00 |
| | ESF zp sobilé výdaje: 1 216 000,00 |
| | ERDF zp sobilé výdaje: 0,00 |

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Aktivita zamýšlí reagovat na mapované pot eby škol v oblasti vzd lání pedagog v problematice primární prevence a jejich hlavních kompetencí k této specifické oblasti. Zárove bude zam ena i na odborné pracovníky multidisciplinárních tým v regionech a další odborníky. Bude dopl ovat vzd lávání školních metodik prevence a dalších odborník . Krom ástí informativních po ítá i využitím zážitkových a relaxa ních metod. Díl í vzd lávací aktivitou bude nap . seminá nebo workshop reagující na aktuální situaci, kurz na klí pro jednotlivou školu, pro regionální multidisciplinární tým, pro plénum ú astník z r zných státních i nestátních subjekt .

V rámci aktivity prob hnou seminá e pro pedagogy zam ené na problematiku primární prevence pod vedením len realiza ního týmu.

Plánovaný obsah seminá :

- zážitková pedagogika I. a II.
- antistresový program
- komunikace a sebeúcta
- rodina - vliv rodina na formování mezilidských vztah
- sociální pot eby

Seminá se zú astní celkem 420 osob.

Sou ástí náklad na aktivitu jsou náklady na leny realiza ního týmu, ást nep ímých náklad a náklady na p ímou podporu ú astník v celkové výši 828 000,-K - 670 000 na ubytování a 158 000 stravné, po ítáme 450K /osoba na ubytování a 50K /osoba na stravné.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem realizace klí ové aktivity "Vzd lávací aktivity pro pracovníky škol a školských za ízení" bude zvýšení odbornosti pedagog a odborných pracovník pro poskytování primární prevence sociáln patologických jev . Informace získané vzd láváním v rámci projektu použijí absolventi pro svou p ímou práci se žáky i pro pomoc koleg m.

Výstupem aktivity bude celkem 420 proškolených pedagog v problematice primární prevence.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

| | |
|--------------------------------------|--|
| íslo aktivity: | 06 |
| Název klí ové aktivity: | 6. Inovace, tvorba a zavád ní metodik do praxe |
| Na realizaci se podílí: | Vyso ina |
| Náklady na klí ovou aktivitu: | Celkem zp sobilé výdaje: 2 426 702,80 |
| | ESF zp sobilé výdaje: 2 426 702,80 |
| | ERDF zp sobilé výdaje: 0,00 |

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

V rámci této aktivity se po ítá se zprost edkováním vhodných metodik školám. Znamená to, že budou vytipovány vhodné metodiky k zavedení do praxe škol a budou ov ovány nejprve na pilotních školách a poté se po ítá s jejich rozší ením do dalších škol. Zavád ní metodik bude realizováno v rámci komunitní spolupráce v multidisciplinárních týmech ešících dostupnost kvalitních program širokému okruhu škol. Odpov dnými osobami zavád ní metodik budou odborní garanti okres kraje Vyso ina. Zárove budou podle pot eb a zakázky jednotlivých škol vytvá éné metodiky "na míru". P í tvorb t chto metodik se p edpokládá i spolupráce samotných pedagog v rámci interaktivních workshop . Tento zp sob práce na metodice má zajistit ešení konkrétních pot eb dané školy a týmu jejich pedagog . P edpokládaným obsahem t chto metodik mohou být témata ešící tvorbu školního ádu, ešení obtížných situací (tzv. krizový plán školy), práce s d tmi se SPUCH, rozvoj spolupráce a komunikace s rodi i, tvorba školní preventivní strategie ad. Výstupem bude konkrétní písemný metodický materiál školy. Realizátory budou odborní pracovníci KCPP, v p ípadech pot eby bude zapojen lektor na DPP. Takto vytvo éné metodiky budou nabídnuty k využití i do n kterých sousedních kraj .

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem realizace klí ové aktivity "Inovace, tvorba a zavád ní metodik do praxe" budou metodické materiály pro poskytování primární prevence, tvorbu preventivních program , školních ád í pro vykazování a evaluaci primární prevence a používání postup podle t chto metodických materiál v praxi.

Výstupem aktivity budou tyto produkty:

- Krajské centrum primární prevence
- webový portál
- nové/inovované analýzy a metodiky.

Celkový po et produkt bude 7.

Náklady tvo í náklady na leny realiza ního týmu a ást nep ímých náklad .



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VII. Harmonogram klíčových aktivit

| | 2010 | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 4. Realizace certifikovaných programů specifické primární prevence ve školách | | | | X | X | X | | | X | X | X | X |
| 1. Ustavení a činnost Krajského centra primární prevence | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Vzdělávání týmu krajského centra primární prevence | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Vzdělávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | 2011 | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 4. Realizace certifikovaných programů specifické primární prevence ve školách | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X |
| 1. Ustavení a činnost Krajského centra primární prevence | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Vzdělávání týmu krajského centra primární prevence | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Vzdělávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | 2012 | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 4. Realizace certifikovaných programů specifické primární prevence ve školách | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X |
| 1. Ustavení a činnost Krajského centra primární prevence | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. Vzdělávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 2013 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|--|
| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| 1. Ustavení a činnost Krajského centra primární prevence | X | | | | | | | | | | | | |
| 3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce | X | | | | | | | | | | | | |
| 5. Vzdělávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení | X | | | | | | | | | | | | |
| 6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe | X | | | | | | | | | | | | |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klíč : 0JjZ8P0001

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 19 z 38

VIII. Realizační tým

Počet osob v realizačním týmu 10

Složení realizačního týmu:

| Íslo | Název pozice | Úvazek | Forma |
|------|---|----------------|------------------|
| 001 | Projektový manager | 100,00 % | Pracovní smlouva |
| 002 | Odborný-vedení manager | 100,00 % | Pracovní smlouva |
| 003 | Finanční manager | 30,00 % | Pracovní smlouva |
| 004 | Odborný garant primární prevence okresu Jihlava-manažer aktivity | 100,00 % | Pracovní smlouva |
| 005 | Odborný garant primární prevence okresu Havlíčkův Brod-manažer aktivity | 100,00 % | Pracovní smlouva |
| 006 | Odborný garant primární prevence okresu Třebíč-manažer aktivity | 100,00 % | Pracovní smlouva |
| 007 | Odborný garant primární prevence okresu Pelhřimov-manažer aktivity | 100,00 % | Pracovní smlouva |
| 008 | Odborný garant primární prevence okresu Žďár nad Sázavou-manažer aktivity | 100,00 % | Pracovní smlouva |
| 009 | Supervizor projektu | 150,00 hodin | DPP |
| 010 | Lektor vzdělávacích aktivit | 1 225,00 hodin | DPP |

Manažerské a administrativní pozice:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Název pozice | Projektový manager |
| Název subjektu | Vysočina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 100,00 % |
| Sazba | 47 000,00 za měsíc |
| Pečeno dle úvazku | 47000 |

Popis úvazku**Pracovní náplň**

Projektový manager je odpovědný za vedení a odbornou správnou realizaci projektu. Koordinuje průběh projektu. Vyhodnocuje způsob naplňování aktivit a monitorovacích ukazatelů. Kontroluje plnění harmonogramu projektu. Zpracovává monitorovací zprávy o realizaci projektu po věcné stránce. Kontroluje činnost jednotlivých členů týmu. Společně s odborným managerem reprezentuje projekt v řízení vedení kraje. Je odpovědný za realizaci konferencí, seminářů, workshopů a kurzů. Zabezpečuje uzavírání smluv poskytovateli certifikovaných služeb prevence i s lektory a kontrolu plnění nasmlouvaných dodávek. Podporuje odborného manažera při vytváření efektivní sítě primární prevence na území kraje. Zajišťuje komunikaci a spolupráci se subjekty v oblasti primární prevence ve všech územích dopadu předkládaného projektu. Vzhledem k rozsahu plánovaných aktivit projektu, množství zadávaných zakázek a potřebě řídit pracovní tým rozptýlený v pěti okresech kraje je potřebné vykonávat tuto funkci na plný úvazek.

| | |
|---------------------|------------------|
| Název pozice | Finanční manager |
|---------------------|------------------|



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Název subjektu | Vyso ina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 30,00 % |
| Sazba | 34 000,00 za měsíc |
| Popis úvazku | 10200 |

Popis úvazku

Pracovní náplň

Finanční manažer zabezpečuje finanční řízení projektu, odpovídá za zavádění výdajů do územní kraje, zabezpečuje finanční kontrolu. Podílí se také na zpracování zpráv o realizaci projektu. Zároveň zabezpečuje organizační záležitosti při realizaci aktivit projektu a vyplácí cestovní náhrady účastníkům vzdělávacích akcí. Finanční manager je zodpovědný projektovému managerovi.

Odborné pozice:

| | |
|-----------------------|--|
| Název pozice | Odborný-výcvikový manager |
| Název subjektu | Vyso ina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 100,00 % |
| Sazba | 48 000,00 za měsíc |
| Popis úvazku | 48000 |
| Popis úvazku | Rozsah metodické činnosti, podpory, tvorby nových postupů a prezentace odborných otázek budou takového rozsahu, že je pozice vytvořena na celý úvazek. |

Pracovní náplň

Odborný manager je koncepčním pracovníkem.

- zajišťuje efektivní síť primární prevence na území kraje a její udržitelný rozvoj i po skončení individuálního projektu
- odpovídá za metodickou podporu pro odborné garanty a tvorbu metodik
- zavádí systém pravidelných analýz sítě aktérů primární prevence a analýz potřeb škol
- zpracovává koncepční a metodické materiály
- odpovídá také za obsahovou stránku vzdělávacích akcí a za obsah podkladů k publicitě projektu
- účastní se jednání s dodavateli certifikovaných programů primární prevence a provádí kontrolní návštěvy průběhu programů
- spolupracuje na přípravě webových stránek, odborně garantuje jejich obsah je kontaktní osobou pro případné dotazy ve veřejnosti
- provádí činnosti vedoucí k nadregionálnímu dosahu projektu a zejména v oblasti výměny zkušeností, předávání metodik a odborných zkušeností v rámci všech území dopadu projektu
- spolupracuje s projektovým managerem a ostatními členy realizačního týmu

| | |
|-----------------------|--|
| Název pozice | Odborný garant primární prevence okresu Jihlava-manažer aktivity |
| Název subjektu | Vyso ina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 100,00 % |
| Sazba | 48 000,00 za měsíc |
| Popis úvazku | 48000 |
| Popis úvazku | Rozsah činností garanta v rámci projektu je natolik obsáhlý, že vyžaduje, aby tato pozice byla definována na plný úvazek, v etn. odpovídajícího finančního ohodnocení. |

Pracovní náplň



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

Náplinnosti odborného garanta primární prevence v okrese vychází z vydané vyhlášky 72/2005 Sb pro školská poradenská zařízení:

- zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodik prevence
- poskytuje metodickou podporu škole
- poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
- poskytuje individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy
- zajišťuje metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodik prevence ve školách
- zajišťuje poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol
- koordinuje a zajišťuje podporu inosti okresního multidisciplinárního týmu Jihlavy

| | |
|-----------------------|--|
| Název pozice | Odborný garant primární prevence okresu Havlíkův Brod-manažer aktivity |
| Název subjektu | Vysočina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 100,00 % |
| Sazba | 48 000,00 za měsíc |
| Popis úvazku | 48000 |
| Popis úvazku | Rozsah iností garanta v rámci projektu je natolik obsáhlý, že vyžaduje, aby tato pozice byla definována na plný úvazek, v etně odpovídajícího finančního ohodnocení. |

Pracovní náplň

Náplinnosti odborného garanta primární prevence v okrese vychází z vydané vyhlášky 72/2005 Sb pro školská poradenská zařízení:

- zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodik prevence
- poskytuje metodickou podporu škole
- poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
- poskytuje individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy
- zajišťuje metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodik prevence ve školách
- zajišťuje poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol
- koordinuje a zajišťuje podporu inosti okresního multidisciplinárního týmu Havlíčkova Brodu

| | |
|-----------------------|--|
| Název pozice | Odborný garant primární prevence okresu Třebíč-manažer aktivity |
| Název subjektu | Vysočina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 100,00 % |
| Sazba | 48 000,00 za měsíc |
| Popis úvazku | 48000 |
| Popis úvazku | Rozsah iností garanta v rámci projektu je natolik obsáhlý, že vyžaduje, aby tato pozice byla definována na plný úvazek, v etně odpovídajícího finančního ohodnocení. |

Pracovní náplň



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

Náplinnosti odborného garanta primární prevence v okrese vychází z vydané vyhlášky 72/2005 Sb pro školská poradenská zařízení:

- zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodik prevence
- poskytuje metodickou podporu škole
- poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
- poskytuje individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy
- zajišťuje metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodik prevence ve školách
- zajišťuje poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol
- koordinuje a zajišťuje podporu inosti okresního multidisciplinárního týmu v Třebíči

| | |
|-----------------------|--|
| Název pozice | Odborný garant primární prevence okresu Pelhřimov-manažer aktivity |
| Název subjektu | Vysočina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 100,00 % |
| Sazba | 48 000,00 za měsíc |
| Popis úvazku | 48000 |
| Popis úvazku | Rozsah iností garanta v rámci projektu je natolik obsáhlý, že vyžaduje, aby tato pozice byla definována na plný úvazek, v etně odpovídajícího finančního ohodnocení. |

Pracovní náplň

Náplinnosti odborného garanta primární prevence v okrese vychází z vydané vyhlášky 72/2005 Sb pro školská poradenská zařízení:

- zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodik prevence
- poskytuje metodickou podporu škole
- poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
- poskytuje individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy
- zajišťuje metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodik prevence ve školách
- zajišťuje poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol
- koordinuje a zajišťuje podporu inosti okresního multidisciplinárního týmu Pelhřimova

| | |
|-----------------------|--|
| Název pozice | Odborný garant primární prevence okresu Žďár nad Sázavou-manažer aktivity |
| Název subjektu | Vysočina |
| Forma | Pracovní smlouva |
| Úvazek | 100,00 % |
| Sazba | 48 000,00 za měsíc |
| Popis úvazku | 48000 |
| Popis úvazku | Rozsah iností garanta v rámci projektu je natolik obsáhlý, že vyžaduje, aby tato pozice byla definována na plný úvazek, v etně odpovídajícího finančního ohodnocení. |

Pracovní náplň



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

Náplíinnosti odborného garanta primární prevence v okrese vychází z vydané vyhlášky 72/2005 Sb pro školská poradenská zařízení:

- zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodik prevence
- poskytuje metodickou podporu škole
- poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům
- poskytuje individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy
- zajišťuje metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodik prevence ve školách
- zajišťuje poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol
- koordinuje a zajišťuje podporuinnosti okresního multidisciplinárního týmu ve Žďáru nad Sázavou

Název pozice Supervizor projektu

Název subjektu Vysočina

Forma DPP

Úvazek 150,00 hodin

Sazba 500,00 za hodinu

Popis úvazku 75000

Pracovní náplň

Supervizor projektu je odborník, který poskytuje pravidelné odborné a metodické konzultace týmu KČPP. Obsahem konzultací je pomoc při monitorování a hodnocení projektu, podpora zajištění kvality zaváděných služeb, odborný rozvoj týmu KČPP. Supervizor se spolupodílí na projektu tak, aby byly po odborné stránce splněny organizační a profesionální cíle. Supervizor poskytuje odbornou pomoc a podporu týmu KČPP při realizaci projektu, napomáhá při zajištění plynulého průběhu projektu, napomáhá maximálnímu užítkování vynaložených prostředků.

Název pozice Lektor vzdělávacích aktivit

Název subjektu Vysočina

Forma DPP

Úvazek 1 225,00 hodin

Sazba 500,00 za hodinu

Popis úvazku 612500

Pracovní náplň

Lektor vzdělávacích aktivit je odborný pracovník s příslušným vzděláním.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

IX. Rozpočet projektu

| Kód | Název nákladu | Jednotka | Počet kusů | Cena kusu | Náklad celkem | % |
|----------------|--|-------------------|------------|--------------|---------------|-------|
| 01 | OSOBNÍ NÁKLADY | | | | 17 339 948,00 | 43,47 |
| 01.01 | Platy, odměny z dohod a pojistné | | | | 13 114 700,00 | 32,88 |
| 01.01.01 | Výdaje na odborné zaměstnance, v tom | | | | 11 055 500,00 | 27,71 |
| 01.01.01.01 | Platy | os. * m s. (hod.) | | | 10 368 000,00 | 25,99 |
| 01.01.01.01.01 | Odborný garant primární prevence okresu Jihlava | m síc | 36,00 | 48 000,00 | 1 728 000,00 | 4,33 |
| 01.01.01.01.02 | Odborný garant primární prevence okresu Žďár nad Sázavou | m síc | 36,00 | 48 000,00 | 1 728 000,00 | 4,33 |
| 01.01.01.01.03 | Odborný garant primární prevence okresu Pelhřimov | m síc | 36,00 | 48 000,00 | 1 728 000,00 | 4,33 |
| 01.01.01.01.05 | Odborný garant primární prevence okresu Havlíčkův Brod | m síc | 36,00 | 48 000,00 | 1 728 000,00 | 4,33 |
| 01.01.01.01.06 | Odborný garant primární prevence okresu Třebíč | m síc | 36,00 | 48 000,00 | 1 728 000,00 | 4,33 |
| 01.01.01.01.07 | Odborný-výškový manager | m síc | 36,00 | 48 000,00 | 1 728 000,00 | 4,33 |
| 01.01.01.02 | Odměny z dohod (DP) | os. * m s. (hod.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.03 | Odměny z dohod (DPP) | os. * m s. (hod.) | | | 687 500,00 | 1,72 |
| 01.01.01.03.01 | Supervizor projektu | hodina | 150,00 | 500,00 | 75 000,00 | 0,19 |
| 01.01.01.03.02 | Lektor vzdělávacích aktivit | hodina | 1 225,00 | 500,00 | 612 500,00 | 1,54 |
| 01.01.01.04 | Autorské honoráře | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02 | Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom | | | | 2 059 200,00 | 5,16 |
| 01.01.02.01 | Platy | os. * m s. (hod.) | | | 2 059 200,00 | 5,16 |
| 01.01.02.01.01 | Projektový manager | m síc | 36,00 | 47 000,00 | 1 692 000,00 | 4,24 |
| 01.01.02.01.03 | Finanční manager | m síc | 36,00 | 10 200,00 | 367 200,00 | 0,92 |
| 01.01.02.02 | Odměny z dohod (DP) | os. * m s. (hod.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02.03 | Odměny z dohod (DPP) | os. * m s. (hod.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.02.04 | Autorské honoráře | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | Sociální pojištění | | 1,00 | 3 106 800,00 | 3 106 800,00 | 7,79 |
| 01.03 | Zdravotní pojištění | | 1,00 | 1 118 448,00 | 1 118 448,00 | 2,80 |
| 01.04 | FKSP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ | | | | 0,00 | 0,00 |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klíč: ØJjz8PØØ1

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 25 z 38

Finální verze žádosti (VK-IP)

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------|-----------|---------------|-------|
| 02.01 | Cestovné (v . provozu služebního auta) | cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 | Ubytování | osoba*den | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 | Stravné | osoba*den | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 | Ostatní | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ZA ÍZENÍ | | | | 412 600,00 | 1,03 |
| 03.01 | Nehmotný majetek do 60 tis. K | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.0 1 | Software | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.0 2 | Ostatní | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.0 1 | Software | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.0 2 | Ostatní | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03 | Drobný hmotný majetek | kus | | | 412 600,00 | 1,03 |
| 03.03.0 1 | Notebook | kus | 9,00 | 19 500,00 | 175 500,00 | 0,44 |
| 03.03.0 2 | Dataprojektor | kus | 5,00 | 24 000,00 | 120 000,00 | 0,30 |
| 03.03.0 3 | Promítací plátno | kus | 5,00 | 2 600,00 | 13 000,00 | 0,03 |
| 03.03.0 4 | Multifunk ní tiskárna | kus | 1,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,07 |
| 03.03.0 5 | Kopírka | kus | 5,00 | 7 500,00 | 37 500,00 | 0,09 |
| 03.03.0 6 | Flashdisk | kus | 9,00 | 1 200,00 | 10 800,00 | 0,03 |
| 03.03.0 7 | Mobilní telefon | kus | 9,00 | 3 200,00 | 28 800,00 | 0,07 |
| 03.04 | Použitý drobný hmotný majetek | kus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05 | Nájem za ízení, leasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.06 | Odpisy | m síc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.07 | Výdaje na opravy a údržbu | m síc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.08 | K ížové financování | | | | 0,00 | 0,00 |
| 03.08.0 1 | Investi ní ást | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.08.0 2 | Neinvesti ní ást | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | NÁKUP SLUŽEB | | | | 17 379 000,00 | 43,57 |
| 04.01 | Publikace/školící materiály/manuály | dokument | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | Odborné služby/Studie a výzkum | služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | Výdaje na konference/kurzy | konference | | | 17 274 000,00 | 43,30 |
| 04.03.0 1 | Certifikované programy specifické primární prevence pro žáky | vyu ovací hodina | 5 758,00 | 3 000,00 | 17 274 000,00 | 43,30 |
| 04.04 | Podpora ú astník (stravné, ubytování?) | osoba | | | 105 000,00 | 0,26 |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost fináln uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klí : 0JjZ8P0001

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 26 z 38

Finální verze žádosti (VK-IP)

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|--------------|---------------|--------|
| 04.04.01 | Stravné pro účastníky konferencí pro odborníky | osoba | 1 050,00 | 100,00 | 105 000,00 | 0,26 |
| 04.05 | Jiné výdaje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | STAVEBNÍ ÚPRAVY | | | | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 | Drobné stavební úpravy | úprava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 | Stavební úpravy v rámci křížového financování | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | PŘÍMA PODPORA | | | | 828 000,00 | 2,08 |
| 06.01 | Mzdové příspěvky | osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02 | Cestovné, ubytování a stravné | osoba | | | 828 000,00 | 2,08 |
| 06.02.01 | Stravné | stravné | 1,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,40 |
| 06.02.02 | Ubytování | ubytování | 1,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 1,68 |
| 06.03 | Doprovodné aktivity | osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ | | | | 305 000,00 | 0,76 |
| 07.01 | Audit | audit | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,25 |
| 07.02 | Ostatní | | | | 205 000,00 | 0,51 |
| 07.02.01 | Publicita | kus | 1,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,51 |
| 08 | PŘÍMÉ ZP SOBILÉ VÝDAJE CELKEM | | | | 36 264 548,00 | 90,91 |
| 08.01 | Přímé výdaje bez křížového financování | | | | 36 264 548,00 | 90,91 |
| 09 | NEPŘÍMÉ VÝDAJE | | 1,00 | 3 626 454,80 | 3 626 454,80 | 10,00 |
| 10 | CELKOVÉ ZP SOBILÉ VÝDAJE | | | | 39 891 002,80 | 100,00 |
| 10.01 | Celkové zp sobilé výdaje investiční | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | Celkové zp sobilé výdaje neinvestiční | | | | 39 891 002,80 | 100,00 |
| 11 | CELKOVÉ NEZP SOBILÉ VÝDAJE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11.01 | Celkové nezp sobilé výdaje investiční | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02 | Celkové nezp sobilé výdaje neinvestiční | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU | | | | 39 891 002,80 | 100,00 |
| 12.01 | Celkem investiční výdaje | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 | Celkem neinvestiční výdaje | | | | 39 891 002,80 | 100,00 |
| 13 | PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 13.01 | Příjmy projektu připadající na zp sobilé výdaje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02 | Příjmy projektu připadající na nezp sobilé výdaje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ZDROJE PŘÍPADAJÍCÍ NA NEZP SOBILÉ VÝDAJE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ | | | | 0,00 | 0,00 |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 10.07.2009 08:10 Unikátní klíč : 0Jjz8P0001

vytisknuto dne: 10.07.2009

Strana 27 z 38

Komentář k rozpočtu

Podpokrývané zdroje financování v Kč

| Zdroj | Náklady | Procenta náklad |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Celkové náklady projektu | 39 891 002,80 | 100,00 |
| Soukromé spolufinancování | 0,00 | 0,00 |
| Prímé výnosy projektu | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné spolufinancování | | |
| z toho ze strukturálních fondů | 33 907 352,38 | 85,00 |
| z toho ze státního rozpočtu | 5 983 650,42 | 15,00 |

Rozpočet projektu podle aktivit

| Aktivita | Náklady na aktivitu | Procenta |
|---|---------------------|----------|
| 1. Ustavení a činnost Krajského centra primární prevence | 12 052 500,00 | 30,21 |
| 2. Vzdělávání týmu krajského centra primární prevence | 812 500,00 | 2,04 |
| 3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce | 6 109 300,00 | 15,31 |
| 4. Realizace certifikovaných programů specifické primární prevence ve školách | 17 274 000,00 | 43,30 |
| 5. Vzdělávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení | 1 216 000,00 | 3,05 |
| 6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe | 2 426 702,80 | 6,08 |

Rozpočet projektu podle subjektů

| Subjekt | Podíl na nákladech | Procenta |
|----------|--------------------|----------|
| Vysočina | 39 891 002,80 | 100,00 |

Harmonogram vyplnění rozpočtu

| Podíl žádosti o platbu | Datum předložení žádosti o platbu | Podpokrývaná požadovaná částka |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01 | 01.05.2010 | 4 986 375,00 |
| 02 | 01.10.2010 | 4 986 375,00 |
| 03 | 01.02.2011 | 4 986 375,00 |
| 04 | 01.06.2011 | 4 986 375,00 |
| 05 | 01.12.2011 | 4 986 375,00 |
| 06 | 01.05.2012 | 4 986 375,00 |
| 07 | 01.09.2012 | 4 986 377,80 |
| 08 | 28.02.2013 | 4 986 375,00 |



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

X. Horizontální témata

Podpora rovných p íležitostí:

Vliv projektu na rovné p íležitosti:

Je zam ěn

Popis aktivit a zd vodn ění vlivu na rovné p íležitosti:

Tento projekt je zam ěn na rovné p íležitosti, pracuje s cílovou skupinou žák ů na prevenci a potírání xenofobie, kriminality, šikany a diskriminace na základ ě p íslušnosti k r ůzným minoritám. Školením pedagog ů projekt zvyšuje jejich pov ědomí o této problematice a p íspívá tak ke kvalitn ější výuce v této oblasti.

Projekt je p ínosný hlavn ě ve z řízení Krajského centra primární prevence, které koncepci prevence nežádoucích jev ů mezi mládeží sjednocuje a vytvá ří tak ucelený a komplexní systém v rámci kraje a jeho okolí.

Podpora udržitelného rozvoje:

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Je neutrální

Popis aktivit a zd vodn ění vlivu na udržitelný rozvoj:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XI. Kategorizace pomoci

Název prioritního téma: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

číslo prioritního téma: 72

Prostředky z EU v Kč : 33 907 352,38

Název typu území: Město

číslo typu území: 01

Název hospodářské činnosti: Vzdělávání

číslo hospodářské činnosti: 18



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XII. Monitorovací indikátory

Komentář :

Název indikátoru: Po et nov vytvořených/inovovaných produkt

Měrná jednotka: produkt

Plánovaná hodnota: 7,00

Datum plánované hodnoty: 31.01.2013

Komentář : Realizací projektu bude vytvořeno Krajské centrum primární prevence, nové/inovované analýzy, metodiky, webové portály.

Název indikátoru: Po et podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání

Měrná jednotka: Po et osob

Plánovaná hodnota: 420,00

Datum plánované hodnoty: 31.01.2013

Komentář : Po et pedagog , kteří prošli vzděláváním podporující dovednosti k primární prevenci.

Název indikátoru: Po et podp. osob v po . vzděl. celk.-dítě,žák

Měrná jednotka: Po et osob

Plánovaná hodnota: 15 580,00

Datum plánované hodnoty: 31.01.2013

Komentář : Podpořeno bude celkem 15 580 dětí v rámci poskytování certifikovaných programů primární prevence.

Název indikátoru: Po et podpořených osob - celkem

Měrná jednotka: Po et osob

Plánovaná hodnota: 16 012,00

Datum plánované hodnoty: 31.01.2013

Komentář : V rámci projektu bude podpořeno celkem 16 012 osob.

Název indikátoru: Po et podpořených osob - poskytovatelé služeb

Měrná jednotka: Po et osob

Plánovaná hodnota: 12,00

Datum plánované hodnoty: 31.01.2013

Komentář : Po et vzdělávaných členů řídicího týmu, kteří se budou podílet na koordinacích, vzdělávacích, informačních a metodických službách.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XIII. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Název V : Výběrové řízení na dodávku certifikovaných programů
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu: Služby
Postup při V : Otevřené řízení nadlimitní
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 18 000 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.11.2009
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 31.01.2010
Popis:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XIV. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Připravíme a vydáme vlastní metodické a informační materiály - brožury, plakáty, letáky - pro jednotlivé cílové skupiny i ve veřejnosti.

Způsob zajištění publicity: Oznámení ve všech mediálních prezentacích

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

O projektu a jeho aktivitách budeme informovat v inzerátech, tiskových zprávách, Krajských novinách, Zpravodaji krajského úřadu, budeme publikovat i v odborných časopisech a žurnálech. U žurnálové noviny, Adiktologie, atp.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Vytvoříme vlastní internetové stránky projektu, potažmo Krajského centra primární prevence s propojením na poskytovatele služeb v oblasti primární prevence. Budou vytvořeny jednak stránky pro odbornou veřejnost a rodiče a dále stránky, které budou přinášet vhodnou formou informace a rady žákům.

Způsob zajištění publicity: Propagační předmety

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Z důvodu zajištění patřičné publicity projektu budou vytvořeny propagační materiály - kulíkové pera, bloky, složky, apod.

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Bezvýhradně souhlasíme se zveřejněním informací o projektu v seznamu příjemců.

Způsob zajištění publicity: Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Z důvodu zajištění publicity budeme prezentovat aktivity projektu a výsledky pořádaných konferencí a workshopů na celostátních konferencích, které se budou věnovat problematice prevence nežádoucích jevů ve společnosti. Budeme pořádat vlastní semináře, workshopy a konference o realizovaném projektu a jeho aktivitách. Informace o projektu budeme zasílat i představitelům územní samosprávy.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XV. Další projekty v souasně dob realizované žadatelem/partnerem**Další projekty v souasně dob realizované žadatelem/partnerem**

Název žadatele/partnera: Vysoina

Projekt .1

Název Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízeních v kraji Vysoina

Partneři

Rozpočet (v Kč)

Datum poskytnutí podpory

Poskytovatel/Dotační titul

Popis

Cílem tohoto globálního grantu je příspěvek naplnění globálního cíle OP VK oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízeních v kraji Vysoina.

Implementace globálního grantu umožní podávání a realizaci projektů zaměřených na zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízeních, nezbytných pro úspěšnou realizaci kurikulární reformy, kvalitní výuku cizích jazyků a efektivní využívání ICT ve výuce, čímž jsou souasně zvýšeny uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Nedílnou součástí je také podpora manažerských schopností vedoucích pracovníků k zajištění kvality a efektivity vzdělávání.

Zvýšením místní dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pomůže realizace globálního grantu připravit pracovníky škol a školských zařízeních na plnění jejich nových úkolů vyplývajících z autonomie škol a nového pojetí školního kurikula zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí a motivování žáků k celoživotnímu učení.

Název žadatele/partnera: Vysoina

Projekt .2

Název Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysoina

Partneři

Rozpočet (v Kč)

Datum poskytnutí podpory

Poskytovatel/Dotační titul

Popis

Cílem globálního grantu je příspěvek naplnění globálního cíle OP VK v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Podporováno bude podávání a realizace projektů zaměřených na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysoina, čímž se globální grant bude podílet na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje kraje Vysoina. Cílem globálního grantu bude vytvořit podmínky pro realizaci dalšího vzdělávání tak, aby se další vzdělávání stalo součástí způsobu života obyvatel kraje Vysoina.

Název žadatele/partnera: Vysoina

Projekt .3

Název Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysoina

Partneři



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozpočet (v Kč)

Datum poskytnutí podpory

Poskytovatel/Dotační titul

Popis

Cílem tohoto globálního grantu je příspěvek k naplnění globálního cíle OP VK oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, vytvořením podmínek k podávání a realizaci projektů zaměřených na zvyšování kvality po mateřské škole ve vzdělávání v kraji Vysočina.

Prostřednictvím podpory naplnění základních strategických cílů kurikulární reformy se globální grant podílí na posílení vzdělávacího potenciálu naší společnosti a zajištění dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti České republiky.

Globální grant svým zaměřením na zvyšování kvality ve vzdělávání připraví žáky v mateřské škole na požadavky současné znalostní ekonomiky, která vyžaduje po pracovní síle nejen odbornou kvalifikaci v oboru, ale zejména široké jazykové dovednosti, schopnost pracovat s informacemi a ovládat moderní informační a komunikační technologie na odpovídající úrovni.

Název žadatele/partnera:

Vysočina

Projekt .4

Název

Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina

Partneři

Rozpočet (v Kč)

Datum poskytnutí podpory

Poskytovatel/Dotační titul

Popis

Cílem globálního grantu je příspěvek k naplnění globálního cíle oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kraji Vysočina. Jeho implementace umožní podávání a realizaci projektů zaměřených na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků bez ohledu na druh znevýhodnění (např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví i státní příslušnosti apod.).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XVI. Právní prohlášení

Jako statutární zástupce subjektu žadatele prohlašuji:

1. že jsem vázán celým obsahem žádosti;
2. všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;
3. na úhradu projektových výdajů projektu neprobírám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů a programů územních samospráv, s výjimkou případů státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;
4. že jsem nezamířil žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své projektivosti k realizaci projektu;
5. souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;
6. souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt bude z programu podpořen;
7. souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.
8. subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí pouze v případě finanční spoluúčasti)

Žadatel

Název subjektu Vysočina
Statutární zástupce Břehounek Jiří

Datum _____ Místo _____

Podpis, razítko

Žadatel

Název subjektu Vysočina
Statutární zástupce Novotný Vladimír

Datum _____ Místo _____

Podpis, razítko



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

XVII. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklad o právní subjektivitě žadatele
číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: LUKASPETRU@EMAIL.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad o přidělení I
číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: VYSOCINA.OPVZ@SEZNAM.CZ
Příloha: ICO.pdf
Popis:

Název přílohy: Finanční prohlášení partnera s finančním příspěvkem
číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o projekt
Počet listů: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: LUKASPETRU@EMAIL.CZ
Příloha:
Popis:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Finální verze žádosti (VK-IP)

Název p ílohy: Principy partnerství a prohlášení o partnerství
íslo p ílohy: 4
Požadovaná p íloha: P íloha k žádosti o projekt
Po et list : 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: LUKASPETRU@EMAIL.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Projektová dokumentace
íslo p ílohy: 5
Požadovaná p íloha:
Po et list : 16
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: LUKASPETRU@EMAIL.CZ
P íloha: projektová dokumentace - OP VK.doc
Popis:

Název p ílohy: PILOTNÍ MONITORING SITUACE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V OKRESE
Ž ĀR NAD SÁZAVOU
íslo p ílohy: 6
Požadovaná p íloha:
Po et list : 17
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
P ílohu zadal: LUKASPETRU@EMAIL.CZ
P íloha: monitoring_zpráva.pdf
Popis:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Unikátní kód žádosti (hash):

ØJjZ8PØØØ1

NEOTVÍRAT

Název opera ního programu: OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost
íslo výzvy: 14
Název výzvy: Žádost o finan ní podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.2

íslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Po áte ní vzd lávání
íslo oblasti podpory: 7.1.2
Název oblasti podpory: Rovné p íležitosti d tí a žák , v etn d tí a žák se speciálními vzd lávacími pot ebami

Název projektu: Podpora systému primární prevence sociáln patologických jev

Název žadatele: Vyso ina
Adresa žadatele: Žižkova, 57
586 01, Jihlava



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ