



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor kultury a památkové péče

o. Panáčková

Věc: žádost o prodloužení termínu k vyplacení finanční podpory.
žádám Radu Kraje Vysočina, zda by mě bylo umožněno oddálení termínu k vyplacení finanční podpory z Fondu kraje Vysočiny na opravu fasády. Termín ukončení opravy fasády byl 12/2009. V tomto plánovaném termínu není firma, které jsem tuto práci zadala, schopna opravu fasády ukončit.

O opravu fasády jsem požádala stavební firmu Stavitelství Pavel Boháček U Hřbitova 1118 v Polné. Nejprve mě bylo slíbeno, že v termínu od 15.9-30.10.2009 fasádu opraví, ale nyní mají hodně rozdělané práce a nejsou schopni tuto fasádu do konce tohoto roku stihnout. Vzhledem k nynějšímu počasí si myslím, že by nebylo vhodné se do opravy fasády na konci měsíce října pouštět.

žádám proto Radu Kraje Vysočina, zda by mě bylo vyhověla a byl by posunut termín ukončení opravy fasády do konce června roku 2010. Projekt měl název "Obnova fasády domu čp. 69 v Polné" a finanční podpora byla ve výši 66 582,- Kč.

S pozdravem

Alena Gabrielová

Sezimovo náměstí čp. 69

588 13 Polná