


Královská kanonie premonstrátská na Strahově

Strahovské nádvoří I/132, II8 00 Praha I



KUJIP00QL6FQ

KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne:	12-11-2009
C. j.:	21057/2009

Krajský úřad kraje Vysočina
Jaroslava Panáčková
oddělení památkové péče
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Praha

ÚK- 573 /2009

Stefan/ 746

9.11. 2009

Věc: Žádost o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování obnovy dekorativní nástěnné výmalby v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Chýšce.


Vážená paní Panáčková,

vzhledem k velkému objemu prací (i nemoci restaurátora) jsme byli nuceni uzavřít dodatek ke smlouvě č. 6/09 uzavřené s ak. mal. Petrem Hamplem, ve kterém bude prodloužena doba realizace díla do 26. 11. 2009. Dodatkem jsme vyšli vstříc žádosti zhotovitele ak.mal. Petra Hampla a prodloužili jsme mu termín předání.

V této souvislosti vás žádáme o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování ve smyslu Smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina do 10. prosince 2009.

Děkuji Vám za spolupráci a přizeň

S pozdravem


Michael Josef Pojezdný, O. Praem.
opatř strahovský

