

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem odbor správní a školství

Masarykovo nám. 57, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem,
☎ 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@mu.bystricenp.cz

Vaše č.j.	Ze dne:	Naše č.j. OSŠ/34593/Po	Vyřizuje: vojta	E-mail: vojta.spravni@mu.bystricenp.cz	Telefon: 566590363	Datum: 11.11.2009
-----------	---------	---------------------------	--------------------	---	-----------------------	----------------------

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje

Žižkova 16
Jihlava
587 33

Žádost o prodloužení doby realizace projektu dle smlouvy FV 015/200/08

Dne 3.7.2008 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, mezi krajem Vysočina a Městem Bystřice nad Pernštejnem.

Dle článku III odst. 1 předmětné smlouvy je stanovena doba ukončení projektu nejpozději do dvanácti měsíců od podpisu této smlouvy, tedy do 3.7.2009. Dodatkem smlouvy č. 1 dle článku II. odst. 1 smlouvy byl změněn termín realizace projektu do 31.12.2009.

Součástí tohoto projektu je i instalace zvukového kiosku na náměstí, který byl v době podání žádosti i v době podpisu předmětné smlouvy situován u městského muzea.

Na jaře letošního roku byla zahájena Rekonstrukce Masarykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem v rámci akce „Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem“ spolufinancované z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod.

Vzhledem k této rekonstrukci a zavedení jednotné koncepce informačního systému na náměstí je vhodné umístit kiosek na centrální místo těchto informací do parčíku naproti informačnímu centru.

K této akci je však nutné zajistit přívod elektrické energie a internetové sítě, což však vzhledem k časovému harmonogramu nebude možné dříve než do konce května 2010.

Z výše uvedených důvodů Vás Město Bystřice nad Pernštejnem žádá o prodloužení lhůty realizace projektu vyplývající se shora uvedené smlouvy do 31.05.2010 a uzavření dodatku č. 2 této smlouvy.

S pozdravem

Ing. Karel Pačiska
Starosta Města Bystřice nad Pernštejnem

