

Krajský úřad kraje Vysočina  
Odbor kultury a památkové péče  
Jaroslava Panáčková  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		4
Došlo dne:	24-11-2009	Počet listů
Č. j.:	KUJI P6580/2009	Počet příloh

Brtnice, 22. listopadu 2009

Věc: Žádost o změnu doby realizace projektu  
FV 010/212/08

Žádáme tímto o změnu termínu pro dokončení projektu  
FV 010/212/08


„Výměna fasádních oken u domu z pozdního klasicismu, Valdštejnská 46, Brtnice“  
na 30.06.2010.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci rodinného domu, byla příprava stavby po projektové stránce náročnější, než jsme očekávali. Stavební povolení nám bylo vydáno až v říjnu 2009.

V současné době probíhá příprava na položení nových stropů, které bude náročné na prostor a rozsah prací. Z toho důvodu ještě nedošlo k výměně fasádních oken, neboť by hrozilo jejich poškození.

V rámci rekonstrukce plánujeme, že během zimy budou dokončeny všechny hrubé zednické a stavební práce tak, aby k osazení nových oken do průčelí mohlo dojít na jaře roku 2010.

Děkuje za vstřícné posouzení naší žádosti.

  
Jana Zetková

Mgr. Jana Zetková  
RNDr. Jozef Zetěk  
Horní Město 16  
588 32 Brtnice