

Vážený pan vedoucí OŠMS
Mgr. Miroslav Pech
Věžní 28
Jihlava
587 33

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Chotěboři
Mgr. Vladislav Smejkal 21. dubna 2010

**Věc: Žádost o posunutí termínu čerpání grantového programu
 „Mezinárodní projekty 2009“ přiděleného z Fondu Vysočiny**

Gymnázium Chotěboř byla poskytnuta podpora z Fondu Vysočina smlouvou FV 022/232/09 na podporu mezinárodních aktivit pro děti a mládež „Mezinárodní projekty“. Výše podpory je 80 000 Kč a účelem podpory je realizace projektu Gymnázia Chotěboř „Gävle – Chotěboř“, blíže specifikovaného v Žádosti o poskytnutí podpory FV 022/232/09. Doba realizace projektu je podle bodu III. výše uvedené smlouvy stanovena od 1.6.2009 do 31.5.2010.

Gymnázium Chotěboř mělo ve spolupráci se školou Reg. Gymnasii Vasaskolan Gävle naplánovanou mezinárodní výměnu studentů v Chotěboři na období 17.4.2010 – 24.4.2010. V pátek 16.4.2010 bylo uzavřeno letiště ve Stockholmu a zastaven letový provoz nad Švédskem z důvodu znečištění ovzduší po výbuchu sopky na Islandu. Ze stejného důvodu bylo uzavřeno i letiště v Praze - Ruzyni. Vedoucí mezinárodní výměny z obou škol se snažili operativně dojednat náhradní dopravu studentů z Gävle do Chotěboře, ale z důvodu přetížení autobusové i vlakové dopravy se nepodařilo zajistit cestu pro skupinu 20 studentů a 2 pedagogické dozory. Plánovanou mezinárodní výměnu jsme museli zrušit a nelze ji uskutečnit ani v měsíci květnu. Ve Švédsku probíhá celostátní testování studentů a jsou naplánovány další školní akce, proto švédská strana navrhuje uskutečnit část programu probíhající na území ČR na podzim dalšího školního roku. V tom případě se však nepodaří dodržet termín čerpání finanční podpory z Fondu Vysočiny, bez které výměnu nemůžeme zorganizovat z ekonomických důvodů.

Z výše popsaného důvodu Gymnázium Chotěboř žádá o posunutí čerpání finančních prostředků poskytnutých škole smlouvou FV 022/232/09 z Fondu Vysočina do **31.12.2010** z důvodu „ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI“. (Bod „III. Doba realizace“ výše uvedené smlouvy by se změnil na: „**Projekt bude ukončen nejpozději do 31.12.2010**“).

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

Mgr. Danuše Caltová – vedoucí projektu

