

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

RK-15-2010-46, pr. 1

pocet stran: 1

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		4
Došlo dne:	- 5 - 05 - 2010	Počet listů 1
Č. j.:	KUJ/ 3493P / 2010	Počet příloh 0

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje, tel.
Wimmerová
724861457

Náměšť nad Oslavou
3.5.2010

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu FV 029/225/09


Město Náměšť nad Oslavou tímto žádá kraj Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu č. FV 029/225/09 „Rekonstrukce místní komunikace ve Zátkách“. Ve smyslu znění smlouvy, uzavřené dne 18.5.2009 a 4.6.2009 je město povinno realizovat projekt v termínu do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Město tímto žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31.7.2010.


Odůvodnění žádosti:

Realizace projektu byla v současné době zahájena. Termín realizace dle smlouvy o dílo je stanoven na 4.6.2010. Samospráva místní části Zňátky požádala město o prodloužení termínu realizace projektu, z důvodu konání tradiční pouti dne 23.5.2010.

Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem




Vladimír Měrka, starosta