



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných
změn
v GP/IP OP VK**

Příloha č. 17_k MZ OP VK



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	7.1
Oblast podpory:	Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název GG ¹ :	
Příjemce:	Základní škola Jihlava, Kollárova 30
Název projektu:	Učíme (se) nově a efektivněji
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.01/01.0023

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

I. Změny v projektu

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

Žádost o prodloužení projektu do 31.12.2011

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádám o změnu ukončení projektu. Původní termín byl stanoven na 30.6.2011. Nově žádám o jeho prodloužení do 31.12.2011.

Důvodem žádosti je změna statutárního zástupce školy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupků, který byl uvolněn k výkonu veřejné funkce – náměstek primátora města Jihlavy. Dále byl vypsán konkurz na místo ředitele školy konaný 10.1.2011 a mé jmenování do funkce k datu 1.2.2011.

V souvislosti s touto změnou dochází ke změnám na funkcích manažera projektu a koordinátora projektu.

V současné době se uzavírá teprve čtvrtá monitorovací zpráva. Nyní ale již probíhá na škole osmé období.

Na základě uvedených důvodů se domnívám, že nejsme schopni ukončit celý projekt v plánovaném termínu. Proto žádám o posunutí, a to do 31.12.2011. Tímto termínem by nebyla překročena hranice 36 měsíců, které jsou maximální hranicí pro trvání projektu.

K žádosti přikládám upravený harmonogram klíčových aktivit tak, jak by probíhaly v případě prodloužení termínu ukončení.

V žádném případě by prodloužení termínu realizace nevedlo k navýšení finančních prostředků, které jsou na projekt určeny.

Nebyly by ani změněny klíčové aktivity ani monitorovací indikátory z původního zadání projektu.

II. Souhlas partnera se změnami projektu²

² Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace/ subjekt	
Sídlo partnera	
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	<i>podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera</i>

V Jihlavě 4.2.2011

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu: ...Mgr. Tomáš Zeman

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko: *Mgr. Tomáš Zeman*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, Kollárova 30
Kollárova 30
586 01 JIHLAVA
IČ: 70881413
- 6 -

PŘEPRACOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/1.1/01/01/0023
Název projektu	Učíme (se) nově a efektivněji
Název příjemce podpory	Základní škola Jihlava, Kollárova 30

V tabulce přepište název klíčové aktivity na aktivity uvedené v projektu

Klíčová aktivita/rok (2009)	V tabulce přepište název klíčové aktivity na aktivity uvedené v projektu											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zajištění organizačního a technického zázemí projektu			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vzdělávání pedagogických pracovníků				X	X			X				
Moderní vyučování				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Svět práce				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nové přednášky, průřezová témata				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Profilové kurzy žáků 6. tříd				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hodnocení učitelů				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Klíčová aktivita/rok (2010)*	V tabulce přepište název klíčové aktivity na aktivity uvedené v projektu											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zajištění organizačního a technického zázemí projektu				X	X			X				
Vzdělávání pedagogických pracovníků				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Moderní vyučování				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Svět práce				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nové přednášky, průřezová témata				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Profilové kurzy žáků 6. tříd				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hodnocení učitelů				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Klíčová aktivita/rok (2011)*	V tabulce přepište název klíčové aktivity na aktivity uvedené v projektu											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zajištění organizačního a technického zázemí projektu				X	X			X				
Vzdělávání pedagogických pracovníků				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Moderní vyučování				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Svět práce				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nové přednášky, průřezová témata				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Profilové kurzy žáků 6. tříd				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hodnocení učitelů				X	X	X	X	X	X	X	X	X

* V případě potřeby příjemce doplní další tabulku pro následující rok, kterého se dotkne změna schváleného harmonogramu projektu.

Platné od 1.6.2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, Kollárova 30
Kollárova 30

Datum	4.2.2011
Podpis oprávněné osoby	

586 01 JIHLAVA
IČ: 70881418
- 6 -
Mgr. Janošková