

Změna energetického systému metodou EPC – Nemocnice Nové Město na Moravě

Příloha smlouvy č.10

Platební kalendář – základní odměny ESCO

8 96	let splátek	
17 808 000,00 Kč	Celková cena za provedení základních opatření bez DPH	
21 369 600,00 Kč	Celková cena za provedení základních opatření vč. DPH	
222 600,00 Kč	Měsíční splátka ceny za provedení základních opatření vč. DPH	
7 288 000,00 Kč	Celková cena za zajištění financování zakázky	
75 916,67 Kč	Měsíční splátka ceny za zajištění financování zakázky	
3 504 000,00 Kč	Celkové náklady na ostatní služby bez DPH	
4 204 800,00 Kč	Celkové náklady na ostatní služby vč. DPH	
7 760 000,00 Kč	Celkové další náklady bez DPH	
9 312 000,00 Kč	Celkové další náklady vč. DPH	
97 000,00 Kč	Měsíční splátka dalších nákladů vč. DPH	
36 360 000,00 Kč	Celkové náklady bez DPH	
	Celkové náklady vč.	
42 174 400,00 Kč	DPH	

	Datum	Splátky ceny za provedení základních opatření vč. DPH	Splátky ceny za zajištění financování zakázky	Fakturace ostatních nákladů vč. DPH
1	31.1.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
2	28.2.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
3	31.3.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
4	30.4.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
5	31.5.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
6	30.6.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
7	31.7.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
8	31.8.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
9	30.9.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
10	31.10.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
11	30.11.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
12	31.12.2011	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	125 400,00 Kč
13	31.1.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
14	28.2.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
15	31.3.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
16	30.4.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
17	31.5.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
18	30.6.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
19	31.7.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
20	31.8.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
21	30.9.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
22	31.10.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
23	30.11.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
24	31.12.2012	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	131 000,00 Kč
25	31.1.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
26	29.2.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč

Změna energetického systému metodou EPC – Nemocnice Nové Město na Moravě


Příloha smlouvy č.10

27	31.3.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
28	30.4.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
29	31.5.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
30	30.6.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
31	31.7.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
32	31.8.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
33	30.9.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
34	31.10.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
35	30.11.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
36	31.12.2013	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	135 000,00 Kč
37	31.1.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
38	28.2.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
39	31.3.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
40	30.4.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
41	31.5.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
42	30.6.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
43	31.7.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
44	31.8.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
45	30.9.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
46	31.10.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
47	30.11.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
48	31.12.2014	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	139 000,00 Kč
49	31.1.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
50	28.2.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
51	31.3.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
52	30.4.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
53	31.5.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
54	30.6.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
55	31.7.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
56	31.8.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
57	30.9.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
58	31.10.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
59	30.11.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
60	31.12.2015	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	143 000,00 Kč
61	31.1.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
62	28.2.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
63	31.3.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
64	30.4.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
65	31.5.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
66	30.6.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
67	31.7.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
68	31.8.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
69	30.9.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
70	31.10.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
71	30.11.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
72	31.12.2016	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	147 000,00 Kč
73	31.1.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
74	29.2.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
75	31.3.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
76	30.4.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
77	31.5.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
78	30.6.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč


Změna energetického systému metodou EPC – Nemocnice Nové Město na Moravě

Příloha smlouvy č.10

79	31.7.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
80	31.8.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
81	30.9.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
82	31.10.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
83	30.11.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
84	31.12.2017	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	151 000,00 Kč
85	31.1.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
86	28.2.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
87	31.3.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
88	30.4.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
89	31.5.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
90	30.6.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
91	31.7.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
92	31.8.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
93	30.9.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
94	31.10.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
95	30.11.2018	222 600,00 Kč	75 916,67 Kč	155 000,00 Kč
96	31.12.2018	222 600,00 Kč	75 916,35 Kč	155 000,00 Kč
	celkem	21 369 600,00 Kč	7 288 000,00 Kč	13 516 800,00 Kč



Ing. Leoš Aldorf
jednatel a ředitel společnosti Energ, spol. s r. o.



Ing. Bohuslav Kyjánek
jednatel společnosti Energ, spol. s r. o.