

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/02.01179
 Název projektu: Pavilon urgentní a intenzivní péče
 Žadatel: Vysočina

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)


Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
Datum ukončení projektu	30. 7. 2012	30. 9. 2012
Harmonogram projektu		
Stavební práce		
Konec aktivity	30. 6. 2012	31. 8. 2012
Vyhodnocení projektu, závěrečná zpráva		
Začátek aktivity	1. 7. 2012	1. 9. 2012
Konec aktivity	30. 7. 2012	30. 9. 2012
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu	30. 6. 2012	31. 8. 2012
Hodnoty indikátorů – předpokládané datum plnění		
64.01.02 Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením	30. 6. 2012	31. 8. 2012
65.01.01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	30. 6. 2012	31. 8. 2012
65.12.04 Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví	30. 6. 2012	31. 8. 2012
Finanční plán		
ŽOP č.1		
Datum předpokládané předložení žádosti	30.6.2011	30.9.2012
Předpokládaná částka dotace	37 471 628	117 471 628
ŽOP č.2		
Datum předpokládané předložení žádosti	31.12.2011	
Předpokládaná částka dotace	40 000 000	
ŽOP č.3		
Datum předpokládané předložení žádosti	30.7.2012	
Předpokládaná částka dotace	40 000 000	

Důvod změny: Vzhledem k řešení situace ve zdravotnictví (hromadný odchod lékařů) na přelomu 2010/2011 byl posunut začátek fyzické realizace stavby. Adekvátně posunutí žádáme o posun termínu ukončení realizace projektu.

Důvodem změny finančního plánu (sloučení ŽOP) je možnost maximalizovat výši přidělené dotace v souladu s usnesením Výboru regionální rady č. ÚRR 31/10-1

Dopad na monitorovací ukazatele: není

Přílohy (pokud jsou relevantní): -

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil	6.5.2011	MUDr. JIŘÍ BEHOULNĚT HEJTMAN	

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: viz bod I

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO - na základě usnesení Výboru regionální rady č. ÚRR 31/10-1

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl			
Provedení změny schválil			

Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí			
---	--	--	--