



RK-24-2011-83, př. 1
počet stran: 1

MĚSTO BRTNICE
náměstí Svobody 379, 588 32 BRTNICE
starosta města

Vysočina,
Kraj se sídlem:
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Vaše č.j. / Ze dne :
KUJIP00OS3LW 30.06.2010

Naše č.j.:
1240/2010

Vyřizuje :
Stanislav Jirků

V Brtnici :
13.6..2011

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu.

Žádám o prodloužení termínu a čerpání finanční dotace do 31.10.2011 na realizaci projektu „Oprava komunikace Brtnice – Uhřetínovice – Hraničák“, blíže specifikovaného v Žádosti o poskytnutí podpory č. FV 025/242/10. Ve Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny uzavřené mezi Vysočinou a Městem Brtnice, podepsané dne 19.07.2010, je stanoveno ukončení projektu do 12 měsíců. Tento termín se nám nepodaří splnit z důvodu rozpracovanosti a finančního zabezpečení dříve započatých projektů a jejich nutné dokončení.

Věřím, že naši situaci pochopíte a umožníte nám ukončení projektu a čerpání podpory v prodlouženém termínu.

S pozdravem

Stanislav Jirků
starosta města Brtnice

