



KUJIX00BH22A

8.4.2011

RK-24-2011-88, př. 1

počet stran: 1

Vysočina,

kraj se sídlem: Žižkova 57

587 33 Jihlava

Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu „Rozšíření výroby sklárny CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE“ z programu Rozvoj podnikatelů 2010

Dobrý den,

žádáme tímto o prodloužení termínu ukončení projektu „Rozšíření výroby sklárny CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE“ do 31.10.2011. Smlouva o poskytnutí podpory je označena FV 165/238/10.

Důvody:

Naše společnost je sklárnou vyrábějící již od roku 1861 tradiční ručně foukaný a ručně broušený český křišťál. A to jak čirý tak i přejímaný (barevný), v jehož výrobě jsme na světové špičce. V roce 2008 nás těžce postihla krize, byli jsme nuceni vyhasnout klasickou velkou vanovou pec a propustit cca 170 zaměstnanců. Všichni ale dostali odstupné, také závazky vůči státu jsme zaplatili.

V současné době probíhá obnovování výroby. Výrobu rozjíždíme na menších pánvových pecích, které jsou nově vyvinuté a ve světě unikátní z hlediska nízké spotřeby energie a způsobu tavení. Jelikož se však jedná o zcela nové pece, tak jejich „rozběh“ se místy potýká se zdržením. Musíme se uvědomit, že natemperování takové pece na provozní teplotu cca 1450 °C trvá běžně kolem 18 dní, chladnutí zhruba týden. Takže pokud se uvnitř něco špatně provede nebo např. praskne pánev, tak než se pec opraví a je znovu na teplotě, tak uplyne v lepším případě 1 měsíc. V tom horším, pokud nevíme, co se uvnitř stalo a musíme pak onen díl nechat vyrobit, tak se může celá věc o další 2 až 3 týdny protáhnout. Ale tyhle „porodní bolesti“ se vyplatí absolvovat, protože pořizované pece mají velmi nízkou spotřebu energie a také ve srovnání s jinými velikostně srovnatelnými pecemi poměrně nízké náklady na náhradní díly (téměř vše je z tuzemska).

Komplikace při rozbíhání výroby však způsobily výpadky ve výrobě oproti plánu, nebylo možné dokončit řadu zakázek, vše se posunulo o několik měsíců. Z toho důvodu tedy nedošlo k plánovaným expedicím, což se negativně projevilo i v tržbách. Proto i pořizování zařízení a technologií pro rozšíření výroby kvůli chybějícím financím trvá déle, než bylo v plánu. Z těchto důvodů proto žádáme o prodloužení konečného termínu ukončení projektu do 31.10.2010.

S pozdravem

Ing. Bc. Dušan Chatrný

předseda představenstva
CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s.

Josefodol 2

582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 25276581

DIČ: CZ25276581

tel: +420 569 469 400

fax: +420 569 469 205

mobil: +420 606 76 74 76

e-mail: chatrny@caesar-crystal.cz

www.caesar-crystal.cz