



KUJIP00SN940



RK-38-2011-33, př. 1
počet stran: 1Rada Kraje Vysočina
Žižkova 57587 33 Jihlava

V Pelhřimově dne 4.11.2011

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Nákup CNC brusky kotoučových pil“ -
č. smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 026/248/10

Na základě výše uvedené smlouvy mi byl přiznán příspěvek z Fondu Vysočiny na nákup CNC brusky kotoučových pil s dobou realizace projektu do 12 měsíců od podpisu této smlouvy, tzn. do 23.12.2011. Tímto Vás žádám o prodloužení termínu realizace projektu do 31.3.2012.

Hlavním důvodem je to, že brusky vzhledem k hospodářské krizi v Evropě prakticky zmizely z trhu. Tím že se neprodávají nové stroje, nejsou v nabídkách ani použité stroje. První použité brusky od podání projektu se začaly nabízet až letos v srpnu. A to buď jako stroje předražené, kdy za použitou brusku, kterou jsem před dvěma roky pořídil za 18 tisíc eur, požadovali v Německu 29 tisíc eur. Také jsem uvažoval o koupi brusky v Polsku, jejíž pořizovací cena byla 22 tisíc euro. Byla však v dezolátním stavu, nekompletní a neodborně opravená. Jsem ve stálém kontaktu s českým zastoupením firmy Vollmer a s několika prodejci v Německu, kde je největší nabídka těchto brusek. Pokud nebude k dispozici použitá bruska odpovídající ceně a stavu, zvažuji nákup nového typu brusky Vollmer CP200 za 33 tisíc eur, kterou bych pak zrealizoval v prodlouženém termínu do 31.3.2012. K těmto krokům, kdy nechci koupit za každou cenu dražší stroj, mě vede jednak snaha využít efektivně podporu z Fondu Vysočina a další investice, které chci realizovat následně. Jedná se o koupi další CNC brusky a připravovaná rekonstrukce objektu, který vlastním a kam potřebuji přestěhovat provozovnu.

František Pavlík
Osvobození 1689
39601 Pelhřimov
František PAVLÍK Čejovská 1676 ①
396 01 Humpolec, tel./fax: 565 308 871