

## Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Rozšíření kapacity diskového pole

Tímto žádáme o posunutí termínu realizace projektu Rozšíření kapacity diskového pole z dotace na podporu rozvoje ICT v organizacích zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2011.

Důvodem posunutí termínu realizace jsou záplavy, které postihli stát Thajsko, ve kterém se nacházejí podniky na výrobu dodávaných HDD. S touto souvislostí vzrostla cena těchto HDD na trojnásobek.


Jelikož dodavatel, který nám má dodávat požadované HDD nebyl schopen dodržet nabídnuté ceny po této přírodní katastrofě, bylo předmětem několika jednání mezi výrobcem a dodavatelem dodržení cen, jež byly v původní nabídce.

Proto žádáme o posunutí termínu k 12.12.2011.

Děkuji za pochopení a s pozdravem

V Třebíči dne 1.12.2011

NEMOCNICE TŘEBÍČ, příspěvková organizace  
Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč  
IČO: 00839396  
DIČ: CZ00012338-711/0100



Ing. Jiří Møhwald, vedoucí ICT  
tel: 568 809 635  
mob: +420 739 455 426  
e-mail: [jmohwald@nem-tr.cz](mailto:jmohwald@nem-tr.cz)  
Nemocnice Třebíč  
Purkyňovo nám.2, 674 01 Třebíč  
<http://www.nem-tr.cz>