



Žďárská ul. 610,
592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 801 111
e-mail: sekretariat@nnm.cz

IČ: 00842001, DIČ: CZ00842001



Kraj Vysočina
Ing. Martina Rojková
oddělení koncepční, odbor informatiky
Žižkova 57
587 33 Jihlava

tel.: +420 564 602 341
e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Váš dopis zn./ dne

Naše značka
ÚI/2011

Vyřizuje / linka

Nové Město na Moravě dne
12.11.2011

Věc: **Žádost o poskytnutí výjimky z termínu realizace**

Žádáme o poskytnutí výjimky – posunutí termínu realizace – dle smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ0011.

Ve dvou případech byla naše úhrada za realizované plnění provedena až 2. 12. 2011 tj. dva dny po termínu závazném dle platné smlouvy.

Důvodem této situace bylo více faktorů. Jednak zdržení na straně společnosti GAPP Systém s.r.o., kdy jsme delší dobu čekali na odsouhlasení licenčního modelu, který byl klíčovou částí projektu, americkou stranou tj. firmou FalconStor. K vlastnímu vyúčtování z jejich strany pak došlo až v posledních dnech měsíce listopadu. V té době se nám shodou okolností nahromadilo více plateb dotačních projektů a to vše v kombinaci s probíhajícími školeními a implementačními pracemi nového ERP systému, vedlo k neprovedení úhrad v řádném termínu dle smlouvy.

Vznik této situace nás velmi mrzí a doufáme, že naši žádost kladně vyřídíte.

Předem děkujeme.

S pozdravem

JUDr. Věra Palečková
ředitelka
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
tel. 566 801 581