



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných
změn
v GP/IP OP VK**

Příloha č. 17_kMZ OP VK




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK

Číslo Prioritní osy:	7.1
Oblast podpory:	7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název GG ¹ :	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Kraji Vysočina
Příjemce:	Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Název projektu:	Příroda Vysočiny je naší učebnou
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.3.02/02.0015

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu.

¹ Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtně.
Verze platná od 2. 3. 2011



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

I. Změny v projektu

Popis a zdůvodnění změn v projektu:

Důvodem naší žádosti je problém s financováním projektu, tzn. neproplácení nákladů projektu v důsledku složitých pravidel administrace a v neposlední řadě i jejich změn.

Jsme nuceni upozornit na problém v systému. Tím, že se monitorovací zprávy řeší s několikaměsíčním odstupem, v průběhu kterého jsou předávány další zprávy, nemohou se opravy chyb vyžadované ve výzvách k MZ objevit v následující monitorovací zprávě, která již byla předána před několika měsíci. Proto jsme vyzýváni k opravě něčeho, co jsme nemohli ovlivnit v době, kdy jsme zprávu předávali v požadovaném termínu, což vyvolává další časový posun a následně i problém ve financování.

V příloze tohoto dopisu uvádíme pro informaci přehled realizace předkládání a schvalování posledních pěti předložených monitorovacích zpráv.

V současné době probíhá kontrola 6. monitorovací zprávy, která na ORR byla předložena v požadovaném termínu 30. 5. 2011, avšak první výzva k odstranění nedostatků byla vydána dne 3.2.2012. Opravy jsme dodali v termínu 15. 2. 2012.

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, k dnešnímu datu činí suma uvedených neuhrazených monitorovacích zpráv 2 809 922,46 Kč, z nichž po odečtení 1. projektové zálohy uhradily Chaloupky o.p.s. z vlastních prostředků 829 247,86 Kč.

Zpočátku jsme hradili tyto náklady z vlastních rezerv a nyní již od září 2011 hradíme projektové náklady i z úvěru, který jsme na tento účel získali ve výši 3 mil. Kč. Poskytnutý úvěr je k dnešnímu datu téměř vyčerpán (zůstatek 23 813,44 Kč) a naše organizace nemá již z čeho pokrývat další náklady projektů. **Uvedený projekt končí k 30. 6. 2012 a dle stavu rozpočtu projektu bychom mohli čerpat v období únor až červen 2012 ještě cca 3,5 mil. Kč.** Toto však není reálné, neboť nemáme žádné finanční prostředky a úhrady našich žádostí o platby dle monitorovacích zpráv projektů jsou s ohledem na několikaměsíční skluz v nejbližší době nereálné.

S ohledem na výše uvedený finanční stav naší organizace Vás žádáme o schválení podstatné změny tohoto projektu, tj. o navýšení zálohy o 500 000,- Kč. Tato částka bude sloužit ke krytí dalších nákladů projektu a vrácení části finančních prostředků na účet organizace Chaloupky o.p.s.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II. Souhlas partnera se změnami projektu²

Organizace/ subjekt	
Sídlo partnera	
Statutární zástupce partnera/oprávněná osoba	
Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu.	<i>podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera</i>

V Brtnici dne 28. 2. 2012

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu: RNDr. Jozef Zetěk

Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby/razítko:

Chaloupky o.p.s.,⁴
školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
Kněžice 100, 878 21 pošta Okříšky
IČ: 255 87 475, tel.: 568 870 434

² Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.

Projekt "Příroda Vysočiny je naší učebnou" - reg.č. CZ.1.07/1.3.02/02.0015

poř.č. monitorovací zprávy	termín předání MZ na ORR	MZ předána dne	MZ předložena ve výši Kč	vystavení 1. výzvy ORR	počet dnů od podání MZ	odpověď k výzvě zpracována a předána dne	vystavení 2. výzvy ORR	odpověď k výzvě zpracována a předána dne	MZ schválena dne	ve výši Kč	přijato na účet o.p.s. dne	
MZ 4/2010	31.11.2010	1.2.2011**	478 409,68	24.2.2011	23	10.3.2011			11.4.2011	480 209,68	15.4.2011	
MZ 5/2011	28.2.2011	2.3.2011	1 115 705,56	3.6.2011	93	13.6.2011	15.8.2011	30.8.2011	24.10.2011	1 197 357,73	31.10.2011	
MZ 6/2011	31.5.2011	30.5.2011	813 989,76	3.2.2012	249	15.2.2012						
MZ 7/2011	31.8.2011	30.8.2011	502 300,33									
MZ 8/2011	30.11.2011	30.11.2011	793 632,37									
MZ 9/2012	29.2.2012	cca	700 000,00									
nárok celkem			2 809 922,46									
záloha			1 980 674,60									
uhrazeno z účtu o.p.s.			829 247,86									

**V listopadu 2010 probíhala administrativní kontrola MZ 3/2010, proto byla dne 31.11.2010 podána žádost o prodloužení termínu předání 4.MZ s tím, že bude předložena do 7 dnů po ukončení administrativní kontroly MZ 3/2010.

Zpracovala: ing. V. Navrkalová
Dne: 22.2.2012

Chaloupky o.p.s.,
školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
Košice 199, 475 21, 30828 Okříšky
IČ: 252 57 475, tel.: 552 870 434

