



Dobrovolný svazek obcí "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs"
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
IČ: 751 22 863

RK-23-2012-64, př. 1
počet stran: 1

KRAJ VYSOČINA		26
DORUČENO OSOBNĚ		
Došlo dne:	31-05-2012	Počet listů 1
Č. j.:	KUW 38228/2012	Počet příloh 0

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

V Jihlavě dne 30. 5. 2012

Věc: Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace

Vážení,

dovolujeme si tímto požádat o prodloužení termínu použití dotace na úhrady nákladů spojených se stavebními pracemi vykonanými při realizaci úseků cyklostezky a prodloužení termínu doručení závěrečné zprávy dle smlouvy o poskytnutí dotace ID O00098 ze dne 20. 6. 2011 uzavřené mezi Krajem Vysočina a Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč – Raabs (dále jen „DSO“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 2. 2012.

V roce 2011 byly provedeny a vyúčtovány všechny stavební práce. Vzhledem ke stále probíhající kontrole žádosti o platbu Úřadem regionální rady NUTS II JV není jistota, že prostředky budou proplaceny v termínu do 31. 5. 2012. Financování projektu je nastaveno prostřednictvím modifikovaných plateb, jejichž princip je v synchronizaci s platbami DSO a do stejného období.

Z výše uvedených důvodů dosud nemohlo dojít k vlastní úhradě dle smlouvy o poskytnutí dotace ID O00098 ze dne 20. 6. 2011.

Žádáme o prodloužení termínu úhrady nákladů do 31. 10. 2012 a doručení závěrečné zprávy Kraji Vysočina do 30. 11. 2012.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Vymazal
předseda představenstva

Viktor Wölfel
člen představenstva