

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Opera ní program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 28K7gPM00101

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 11.1
Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

P íjemce: Kraj Vyso ína

Registra ní íslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01295

Název projektu: II/130 Miletín - most evid. íslo 130-011

Kontaktní osoba: Handa Radek

Adresa: Jihlava, Žižkova, 1882, 58601

E-mail: handa.r@kr-vysocina.cz

Telefon: 564602189

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Po adí: 1


Typ zprávy: Záv re ná monitorovací zpráva

P edpokládané datum p edložení: 20.02.2013

Sledované období: 24.07.2012 - 02.03.2013




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



3. Indikátory hlášení

Kód nár. íselníku: 00.07.
Název indikátoru: Po et postavených nebo technicky zhodnocených most
Jednotka: Po et
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 1,00
Cílová hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty: 02.03.2013

Kód nár. íselníku: 61.01.00
Název indikátoru: Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. t ídy celkem
Jednotka: km
Výchozí hodnota: 0,00
Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0,00
Dosažená hodnota: 0,10
Cílová hodnota: 0,10
Datum dosažené hodnoty: 02.03.2013



4. Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 íslo ISVZ: 7202010006806
 Název V : výb rové ízení na dodavatele stavebních prací
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Stavební práce
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 15 813 464,18
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 9 098 578,20
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 26.01.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.03.2012
 Datum podpisu smlouvy o dílo: 18.04.2012
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne


Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
MADOS MT s.r.o.	25297899	9 098 578,20	10 647 573,65

Dodatky V :

Po adí: 001
 Datum podpisu: 18.10.2012
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 9 098 578,20
 Popis zm n ešených dodavatelem:
 zm na bodu 3.1 lánku 3 smlouvy o dílo (díl í termíny pln ní)

Po adí: 002
 Datum podpisu: 30.11.2012
 Skute ná cena V po podpisu dodatku: 10 647 573,65
 Popis zm n ešených dodavatelem:
 rozší ení p edm tu smlouvy o dílo o dodate né stavební práce



Po adové číslo V : 002
 Je V evidováno v ISVZ: Ne
 Název V : finanční a ekonomické hodnocení projekt
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení:
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Služby
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 24 500,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 06.12.2011
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 12.12.2011
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
EUFC CZ s.r.o.	26942364	24 500,00	0,00




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Po adové číslo V : 003
 Je V evidováno v ISVZ: Ano
 číslo ISVZ: 7203010018445
 Název V : koordinátor BOZP
 Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
 V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
 Stav V : Výb rové ízení ukon eno
 Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
 Druh V podle p edm tu: Služby
 P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 130 000,00
 Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 34 440,00
 P edpokládané/skute né datum zahájení V : 17.02.2012
 P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 24.04.2012
 Datum podpisu smlouvy o dílo:
 Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
VIA ALTA a.s.	26906741	34 440,00	




Po adové číslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ano
číslo ISVZ: 7203010018514
Název V : technický dozor investora
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 190 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 100 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 17.02.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.03.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo: 24.04.2012
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
PP RENTAX, s.r.o.	15059049	100 000,00	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Publicita

Zp sob zajišt ní publicity: Stálá vysv tlující tabulka (pam tní deska)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po ukon ení realizace projektu bude instalována stálá vysv tlující tabulka. Zajistí dodavatel stavebních prací.

Stav aktuální: Po ukon ení realizace projektu byla instalována stálá vysv tlující tabulka.

Zp sob zajišt ní publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opat ení pro zajišt ní publicity:

Stav p i podání projektové žádosti: Po dobu realizace projektu bude publicita zajišt na billboardy. Zajistí dodavatel stavebních prací.

Stav aktuální: Po dobu realizace projektu byly na míst realizace instalovány dva billboardy, které byly po ukon ení realizace odstran ny.

6. Rovné p íležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 63

Název: Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?
environmentálního kritéria:

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Rekonstrukce mostu umožní plynulejší pr jezd vozidel. Omezí se akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

Aktuální stav: Rekonstrukce mostu umožnila plynulejší pr jezd vozidel. Byla omezena akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prost edí velmi negativní.

íslo: 66

Název: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?
environmentálního kritéria:

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:


Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukon ení projektu se na daném úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravní -bezpečnostního hlediska a znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Bylo sníženo riziko dopravních nehod.




8. Rozpo et projektu

Kód	Název	Po et k s	Cena kusu [K]	Výdaje celkem [K]	Z toho neinvesti ní [K]	Procento	Jednotka
01	Dopl kové zp sobilé výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojišt ní zam stnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spot ební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další dopl kové výdaje			0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výb rová ízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzulta ní, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finan ní výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatk)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá p i po izování majetku(s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní zp sobilé výdaje			12 109 346,76	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	47 400,00	47 400,00	0,00	0,39	
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Pozemky v etn ostatních zp sobilých výdaj souvisejících s po ízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemk	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením nemovitostí v rozpo tu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. ízení, rozpo et stavby, pr zkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické innosti			12 061 946,76	0,00	99,61	
02.05.01	Ostatní zp sobilé výdaje související s po ízením staveb, jinde v rozpo tu neuvedené	1	12 061 946,76	12 061 946,76	0,00	99,61	
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

02.06	Stroje a za ízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení stroj a za ízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finan ní leasing			0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finan ní leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finan ní leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezp sobilé výdaje celkem			1 213 232,11	1 156,00	10,02
03.01	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	1	38 928,00	38 928,00	0,00	0,32
03.02	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných p íloh projektu)	1	29 400,00	29 400,00	0,00	0,24
03.03	Technický dozor investora	1	120 000,00	120 000,00	0,00	0,99
03.04	Objízdné trasy	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	DSPS, RDS, mostní list, fotodokumentace	1	192 720,00	192 720,00	0,00	1,59
03.06	Projektová dokumentace	1	510 840,00	510 840,00	0,00	4,22
03.07	Stavební dozor, autorský dozor	1	202 176,00	202 176,00	0,00	1,67
03.08	navýšení pol. . 43 rozpo tu - izolace mostev	1	112 960,11	112 960,11	0,00	0,93
03.09	Ostatní - výb rová ízení, nájemné, LPF	1	6 208,00	6 208,00	1 156,00	0,05
04	Zp sobilé výdaje bez ode tení p íjm			12 109 346,76	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu bez ode t ní p íjm			13 322 578,87	1 156,00	110,02
06	P íjmy vyplývající z realizace projektu	1	145 045,00	145 045,00	0,00	1,20
07	Zp sobilé výdaje po ode t ní p íjm			11 964 301,76	0,00	98,80



9. P ehled financování

	Výdaje projektu (v K)
Celkové zdroje:	13 322 578,87
Celkové zp sobilé výdaje:	12 109 346,76
Celkové nezp sobilé výdaje:	1 213 232,11
Celkové zp sobilé investiční výdaje:	12 109 346,76
Celkové zp sobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné pen žní příjmy projektu:	145 045,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	1 794 645,27
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	10 169 656,49
z toho EU:	10 169 656,49


10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	02.03.2013
částka dotace:	10 169 656,49
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Regionální / místní komunikace
číslo prioritního tématu:	23
Odhad výdaj (K):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	14 948 874,16
Aktuální stav:	10 169 656,49


12. Přílohy



Název p ílohy: ú etní doklady v požadované form v etn zaú tování a dokladu o zaplacení
spole n se soupiskou faktur
íslo p ílohy: 19
Požadovaná P íloha
p íloha:
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: odd lené ú etnictví (nap . pomocí analytických ú t) projektu
íslo p ílohy: 20
Požadovaná P íloha
p íloha:
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: doklady o ukon ení realizace projektu (pravomocný kolauda ní souhlas nebo
oznámení stavebnímu ú adu o zapo etí užívání stavby a estné prohlášení, ž
íslo p ílohy: 22
Požadovaná P íloha
p íloha:
Po et list : 1
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:
kolauda ní souhlas ze dne 21.12.2012




Název p ílohy: u staveb zápisy z kontrolních dn v etn stavebního deníku
íslo p ílohy: 25
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:

Kopie stavebního deníku je sou ástí souhrnné záv re né zprávy. Zápisy z kontrolních dn doloženy elektronicky na CD.

Název p ílohy: dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propaga ních a jiných materiálů)
íslo p ílohy: 26
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:
fotodokumentace billboard a pam tní desky


Název p ílohy: kopie uzav ených smluv s dodavateli (nep edkládá se, bylo-li ji s n kterým z p edešlých monitorovacích hlášení p edloženo)
íslo p ílohy: 34
Požadovaná p íloha: P íloha
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:
- kopie p iloženy k ú etním doklad m



Název p ílohy: popis realizace projektu
íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: souhrnná záv re ná zpráva
íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: dokumentace skute ného provedení stavby
íslo p ílohy:
Požadovaná
p íloha:
Po et list :
Po et vyhotovení:
Datum schválení:
P ílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ
P íloha:
Popis:



Název přílohy: předávací protokol o zaměření skutečného provedení stavby

číslo přílohy:

Požadovaná

příloha:

Podčet listů :

Podčet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Název přílohy: doklady k jiným peněžním příjmům projektu

číslo přílohy:

Požadovaná

příloha:

Podčet listů :

Podčet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Popis:

Název přílohy: Hlavní kniha KSÚSV k 31.12.2012

číslo přílohy:

Požadovaná

příloha:

Podčet listů :

Podčet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ


Příloha:

Popis:

stavba zaevidována pod ORG 1327



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: karta hmotného a nehmotného majetku

číslo přílohy:

Požadovaná

příloha:

Počet listů :

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: HANDA.R@KR-VYSOCINA.CZ


Příloha:

Popis:

evidence majetku na KSÚSV



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



13. Estní prohlášení

P íjemce estn prohlašuje,

že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který po ídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemk).

P esný výpis nemovitostí - viz P íloha k estnému prohlášení p íjemce k nemožnosti zastavení majetku.


Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu: II/130 Miletín - most evid. číslo 130-011
číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01295
Název příjemce: Kraj Vysočina
číslo smlouvy: 1
číslo žádosti o platbu: 00/01295
Modifikovaná platba: Ne
Typ žádosti: Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:
Závazná žádost: Ne

2. Bankovní spojení

Název banky: Volksbank CZ
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky: 000000-4200201323/6800
Měna účtu: CZK
Konstantní symbol:
Variabilní symbol: 0001295
Specifický symbol:
Účet zizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:



3. Finan ní údaje

P edpokládané výdaje:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55:	11 964 301,76
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - investí ní:	11 964 301,76
Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na finan ní mezeru o išt né o p íjmy dle lánku 55 - neinvestí ní:	0,00
Požadovaná ástka dotace celkem:	10 169 656,49
Požadovaná ástka dotace investí ní:	10 169 656,49
Požadovaná ástka dotace neinvestí ní:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové zp sobilé výdaje platby p ipadající na p íjmy dle lánku 55:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje snížené o jiné pen žní p íjmy:	11 964 301,76
Jiné pen žní p íjmy platby p ipadající na zp sobilé výdaje:	145 045,00
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje:	12 109 346,76
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - investí ní:	12 109 346,76
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje - neinvestí ní:	0,00
Celkové zdroje p ipadající na nezp sobilé výdaje:	1 213 232,11
Celkové výdaje:	13 322 578,87
Celkové zp sobilé výdaje vynaložené v rámci k ížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemk :	




4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy: Monitorovací zpráva
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů :
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: ZIKAN.V@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Estní prohlášení

Žadatel estní prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpovídaný dan z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud má zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce podpory estní prohlašuje, že v případě, že nainnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc poskytnána, nepřijímá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jiné obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU.

Příjemce podpory estní prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádané veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce estní prohlašuje, že v rámci práv administrovaných předloženou žádostí o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od české správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od české správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V..... dne:

.....
podpis



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

