



Pr b žná monitorovací zpráva
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK

1. Identifikační údaje

Název projektu: Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II
Íslo projektu: CZ.1.07/5.2.00/39.0028
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo příjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 39/28/2012
Datum zahájení realizace projektu: 30.07.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Celková výše finanční podpory: 553 385,22
Íslo monitorovací zprávy: 2bazSPM00101
Typ MZ: Průběžná monitorovací zpráva
Podadové íslo zprávy: 1
Datum finalizace zprávy: 18.02.2013
Sledované období od: 30.07.2012
Sledované období do: 29.01.2013
Podpokládané datum předložení O/ZS: 06.03.2013
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Přpracovaný harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Poznámka k části 3 Výběrové řízení MZ:

- předpokládaná hodnota v Kč bez DPH - v řádku uvedena cena všech 18 dílů plnění (cena za 1 ks propagačního předmetu).
- dodavatelé výběrového řízení - ve sloupci Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH uvedeny posílané ceny za jednotlivá díla plnění (za zhotovení 1 ks p íslušného propagačního předmetu - dle smluv o dílo).

Poznámka ke kladným úrokům projektu:

- kladné úroky je na projektový účet předepisují čtvrtletně a to vždy k prvnímu následujícímu dni po 31.12., 31.3., 30.6 a 30.9. Smlouva o výběrém útu podepsána 7. 12. 2011.
- záloha projektu předepsána na projektový účet 6. 9. 2012. Za 2. Q byly na projektový účet předepsány úroky ve výši 123,05 K (kladné úroky za 2. Q se týkají krajského předfinancování - dne 14. 5. 2012 na účet předepsáno 130 000 K). ŽOP o platbu ponížujeme o kladné úroky za 3. a 4. Q (celkem o 218,71 K).

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Hanzalová	Jméno:	Vendula
Titul před:		Titul za:	
Telefon I:	564602552	Telefon II:	
Email:	HANZALOVA.V@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Hadravová	Jméno:	Jana
Titul před:	Ing.	Titul za:	MPA
Telefon I:	564602580	Telefon II:	724650131
Email:	hadravova.j@kr-vysocina.cz	Fax:	564602423
Funkce:	vedoucí oddělení		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B. Hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman Kraje Vysočina		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 48.05.00
Název indikátoru: Počet vytvořených studií a zpráv (včetně evaluací)
Cílová hodnota: 1,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Kód indikátoru: 48.11.00
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity
Cílová hodnota: 3,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 1,00
Datum dosažené hodnoty: 29.01.2013
Měrná jednotka: Počet
Popis: Dne 14. 3. 2012 bylo Odborem majetkovým Krajského úřadu Kraje Vysočina pořádán seminář pro tajemníky obcí s rozšířenou působností kraje (tzv. obce III. stupně) a obcí s povýšeným obecním úřadem (tzv. obce II. stupně). Na tomto semináři byly prezentovány globální granty OP VK, respektive se jednalo o informování tajemníků o plánovaných výzvách, které byly vyhlášeny dne 20. 6. 2012. Realizaci semináře dokládáme prezentací, prezentační listinou a programem semináře (na CD).

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo V :

001

Finální verze (VK-IP)

Je V evidováno v ISVZ: Ano
íslo ISVZ: 209355
Název V : Propaga ní p edm ty
Vyhlašovatel: Kraj Vyso ina
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Nadlimitní
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH:
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 12 860,15
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 13.03.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.03.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo: 18.07.2012

Popis:

Ve ejná zakázka zve ejn na dne 13. 3. 2012 na profilu zadavatele (www.kr-vysocina.cz/vz). P edm tem ve ejné zakázky (dále jen V) je kvalitní výroba a dodání propaga ních p em t dle p . 2 zadávací dokumentace (celkem poptáváno 20 díl ích pln ní). P edm t pln ní V byl rozd len ve smyslu ustanovení paragrafu 98 Zákona o ve ejných zakázkách na ásti specifikované v p . 2 zadávací dokumentace. V pr b hu b hu lht y se vyskytly dopl ující dotazy, které byly zve ej ovány na výše uvedeném odkaze. Nabídku na r zná díl í pln ní podalo 11 subjekt (ML TRADE s.r.o., iMi Partner, a.s., Ing. Vladimír Filip, Re-Pre reklamní studio s.r.o., SPRINT TRADING s.r.o., GIFT PRINT PRODUCTION s.r.o., SKALA CZ s.r.o., N.TIES CLASSIC s.r.o., STARKON Nová íše, spol. s r.o., Czech Image Group s.r.o. a Yashica s.r.o.). Hodnícími kritérii byla cena (60 %), kvalita technického Hodnotící komise se b hem innosti sešla na 3 jednáních. Písemná zpráva zadavatele o pr b hu jednání byla stvrzena podpisem hejtmana kraje dne 30. 7. 2012 (po odsouhlasení výb ru vít zných uchaze dne 12. 6. 2012 radou kraje - usnesení 1134/23/2012/RK).

V pr b hu hodnocení zakázky vylou eni tito uchaze i: SPRINT TRADING, s.r.o., Czech Image Group s.r.o., GIFT PRINT PRODUCTION s.r.o., Ing. Vladimír Filip, Re-Pre reklamní studio s.r.o., ML TRADE s.r.o., Yashica s.r.o.

Smlouvy na díl í ásti byly uzav eny dne 18. 7. 2012:

- na ást 2,3,4,7,8,10,11,14,15,17 V smlouva uzav ena s uchaze em SKALA CZ s.r.o.,
- na ást 1,6,12,13,18 V smlouva uzav ena s uchaze em iMi Partner, a.s.,
- na ást 5 V smlouva uzav ena s uchaze em N.TIES CLASSIC s.r.o.,
- na ást 16,20 V smlouva uzav ena s uchaze em STARKON Nová íše, spol. s r.o.

Na ást 9 a 19 V nebyla ve lh t pro podání nabídek podána žádná nabídka.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ano

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
iMi Partner, a.s.	25308033	1 148,45	
N.TIES CLASSIC s.r.o.	25925733	288,00	
SKALA CZ s.r.o.	27176118	2 119,70	
STARKON Nová íše, spol. s r.o.	63472724	9 304,00	

4. Publicita

- Název publicity:** Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Veškeré dokumenty vztahující se k projektu byly opatřeny povinnou publicitou v souladu s pravidly OP VK.
- Název publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Prezenční listiny a další dokumenty byly průběžně označovány v souladu s pravidly publicity OP VK.
- Název publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Toto opatření budeme plnit až na konci realizace projektu (viz popis v projektové žádosti).
- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V průběhu 1. MO bylo inzerováno ve 22 denících. Plánujeme další inzerci, tiskové zprávy (viz. popis KA 1).
- Název publicity:** Propagační předemty
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Propagační předemty (z projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041) byly průběžně distribuovány mezi žadatele, příjemce a to na seminářích i na osobních konzultacích.
- Název publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Kraj Vysočina souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Webové stránky GG OP VK (www.vysocina-finance.cz/záložka Finanční zdroje z EU/OP VK) byly pravidelně aktualizovány/doplňovány.

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	30.07.2012	0,00	0,00	166 016,00
02	06.03.2013	113 456,29	0,00	0,00
03	28.08.2013	150 000,00	0,00	0,00
04	28.02.2014	40 000,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	20 000,00	0,00	0,00
06	28.02.2015	20 000,00	0,00	0,00
07	28.08.2015	43 912,93	0,00	0,00
08	29.02.2016	166 016,00	0,00	0,00

6. Klí ové aktivity

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Cílem KA je zvyšovat pov domí o možnostech erpání z globálních grant (dále jen GG) OP VK a to prost ednictvím inzercí, tiskových zpráv a dalších nástroj publicity - distribucí propaga . p edm t , pravidelnou aktualizaci www.stránek, informováním cílové skupiny (dále jen CS) o GG prost ednictvím seminá atd.

V roce 2012 se plánují min. 2 výzvy (1 výzva osy 1 GG OP VK a 1 výzva 3.2 GG OP VK).

V roce 2013 bude vyhlášena v po adí již 5. výzva v oblasti podpory 3.2 GG OP VK a 3. výzva GG v ose 1, v p ípad , že zbyde alokovaná ástka GG.

Plánujeme inzerci k výzvám v regional. i celostátních denících, zve ejn ní tiskových zpráv v regional. denících obcí s rozší enou p sobností kraje, p ípadn v jiných denních výtiscích. Informace o GG OP VK budou zve ej ovány i na www.kr-vysocina.cz (oficial. web kraje), ve Zpravodaji Kraje Vyso ina atd.

Ke KA se vážou i propaga ní p edm ty, které budou zhotoveny a následn distribuovány na seminá ích pro žadatele, p íjemce, na osobních konzultacích s žadateli, p íjemci. P esná specifikace propaga ní p edm t a jejich kvantifikace bude ur ena v pr b hu realizace projektu. Propaga . p edm ty budou vybírány tak, aby byly ú elné CS a sloužily k propagaci OP VK.

V listopadu 2007 byla z ízena webová stránka GG OP VK - www.vysocina-finance.cz (záložky Finan ní zdroje z EU/OP VK). Vzhledem k množství zve ej ovaných informací a k lepší orientaci CS, je t eba p estrukturovat www stránky. Úprava stránek bude provedena IT odborníkem. Obsah stránek bude pravideln aktualizován.

Ke KA se vztahují i seminá e, po ádané jinými odbory KRU, kde budou prezentovány informace o GG (ú ast na min. 2 seminá ích po dobu realizace projektu). Seminá e se nep ekrývají se seminá i v TP 5.3, které po ádá ZS (tj. odd lení grantových program). Seminá e jsou bez náklad .

KA se váže položka rozpo tu 5.5.2 Propaga ní p edm ty GG OP VK (150 000 K), 5.5.1 Inzerce, tiskové zprávy ke GG OP VK (171 000 K) a položka 5.5.3 Úprava www.stránek ZS (35 000 K).

Výstup klí ové aktivity:

- zve ejn né tiskové zprávy, inzerce.
- zhotovené a rozdistribuované propaga ní p edm ty.
- aktuální a p ehledné webové stránky projektu.
- informování ú astníci seminá , které jsou po ádány jinými útvary Krajského ú adu kraje Vyso ina než je Zprost edkující subjekt (tj. Odd lení grantových program Odboru regionálního rozvoje KRU).

Stav klí ové aktivity: Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Dne 20. 6. 12 byla vyhlášena 2. výzva do 3 globálních grantů v prioritní ose 1- CZ.1.07/1.1.36, CZ.1.07/1.2.37, CZ.1.07/1.3.50 a výzva do oblasti podpory 3.2 OP VK - číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.09.

K vyhlášené výzvy bylo inzerováno v těchto tiskovinách:

- inzerce v deníku Vysočina dne 20. 6. 2012 (inzerát vyšel ve všech 5 denících kraje - Havlíčkovském, Pelhřimovském, Jihlavském, Žďárském a Třebíčském deníku,
- inzerce v deníku Vysočina dne 29. 6. 2012 (inzerát vyšel ve všech 5 denících uvedených výše),
- inzerce v deníku Dnes (MF DNES) dne 22. 6., 3. 7 a 17. 7. 2012.

Dále bylo inzerováno k vyhlášeným výzvám v tiskovinách, které vydávají jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP) v kraji i organizace, které tyto obce zizují:

- inzerce v měsíčníku Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřice (červen 2012),
- inzerce v měsíčníku Chotbořské Echo (červen 2012),
- inzerce v měsíčníku Náměšské listy (dvoj číslo červenec - srpen 2012),
- inzerce v měsíčníku Radniční listy (ORP Humpolec, červen 2012) - inzerce zdarma,
- inzerce v měsíčníku Světelský zpravodaj (dvoj číslo červenec - srpen 2012),
- inzerce v měsíčníku Telčské listy (červenec 2012),
- inzerce v měsíčníku Z mého kraje (ORP Pacov, dvoj číslo červenec - srpen 2012).

Inzerce k výzvě dále uvedeno v těchto tiskovinách:

- Zpravodaj (měsíčník vydává Krajský úřad Kraje Vysočina, červenec 2012) - inzerce zdarma,
- Kraj Vysočina (měsíčník samosprávy kraje, červen 2012) - inzerce zdarma.

Vyhlášení výzev bylo zveřejněno i na stránkách www.msmt.cz (zveřejněno dne 20. 6. 12), dále na oficiálních stránkách kraje - www.kr-vysocina.cz (zveřejněno dne 21. 6. 12) a v neposlední řadě i na stránkách ZS - www.vysocina-finance.cz (záložky Fin. zdroje z EU/OP VK/záložka Aktuality a záložka Aktivní výzvy) a to 20. 6. 12.

V projektové žádosti jsme plánovali i v rámci propagace, které mělo být realizováno Oddělením grantových programů Odboru regionálního rozvoje KRU.Kraj Vysočina (konkrétně Odbor sekretariátu hejtmána) vyhlásil nadlimitní výzvu s názvem Propagační předemty (dle Zákona o V). Termín pro podání nabídek byl stanoven na 30. 4. 2012. V době sepsání projektové žádosti nebylo známo, že kraj bude soutěžit nadlimitní zakázku na zhotovení propagace předemty. V rámci vysoutěžené zakázky budeme prostřednictvím objednávek průběžně pořizovat propagace předemty dle potřeby. Distribuce stávajících propagací předemty (pořízených z projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041 s dobou realizace do 31. 12. 2011) je již téměř u konce. Po řízení dalších plánujeme v rámci 2.MZ (distribuce mezi úspěšnými příjemci z výzev vyhlášených 20. 6. 2012 a distribuce mezi žadateli - v případě, že budou v 2013 vyhlášeny další výzvy). V roce 2012 došlo i k průběžné distribuci brožur Příklady dobré praxe (pořízené z projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041 v 8. MO) - distribuce na obce s rozšířenou působností, příjemcem, žadatelem o finanční podporu, široké veřejnosti.

V rámci této MZ jsou i pravidelně aktualizovány stránky projektu (vytvíření nových souborů a aktualizace stávajících souborů). V průběhu měsíce června 12 byly na stránkách ZS www.vysocina-finance.cz (záložka Finanční zdroje z EU/OP VK) doprogramovány daty u zveřejněných souborů a to zejména od doby založení webu v roce 2007 (do června 2012 se u vyvíjených souborů nezveřejňovaly data vyvíjení na web, pouze u vyvíjení typu Nový dokument). K tomuto opatření jsme přistoupili z důvodu, že na webu jsou vyvíjeny i veřejné zakázky příjemců finanční podpory a na těchto stránkách vyvíjí i ZS (veřejné zakázky v rámci TP). Bylo vhodné zajistit auditní stopu vyvíjených souborů. Úhrada doprogramování dat u jednotlivých souborů byla hrazena se servisních hodin firmy, která web spravuje (nebylo hrazeno z projektu TP 5.2).

KA probíhala po celou dobu MO (i v období zpětnosti výdajů projektu).

Dne 14. 3. 12 se konala akce Porada tajemníků ORP, obcí s POU (viz část Popis výstupu KA v průběhu MO).

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

- inzerce ve 22 tiskovinách (k vyhlášených výzvám dne 20. 6. 2012),
- doprogramované a aktualizované webové stránky ZS (www.vysocina-finance.cz/záložky Finanční zdroje z EU/OP VK),
- distribuované propagační publikumy a brožura Příklady dobré praxe pořízené v rámci projektu (pořízené v rámci projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041 - na tento navazuje stávající projekt),
- prezentace globálních grantů OP VK na akci pořádané Krajským úřadem Kraje Vysočina (seminář organizoval odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina). Termín konání: 14. 3. 2012, místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, seminář byl určen pro tajemníky obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina a obcí s pověřeným obecním úřadem.

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V rámci 2. MZ plánujeme pořídit propagační publikumy (viz část Popis realizace KA v průběhu MO). Nadále bude aktualizován web ZS a v neposlední řadě (v případě vyhlášení výzev v roce 2013) plánujeme inzerci v tiskovinách.

Číslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V průběhu roku 2015 bude zpracována analýza, která shrne výsledky a výstupy globálních grantů OP VK. Publikace bude sloužit k šíření dosažených výsledků GG OP VK. (plánovaný obsah: alokované částky, pohledy výzev, seznamy podpořených projektů v rámci jednotlivých výzev, skutečně vyčerpané prostředky grantových projektů, struktura příjemců, pohledy o nejzávažnějších dodečích vyřazení předložených grantových projektů, zhodnocení výstupů a dopadů GG, územní dopady atd). Před vyhlášením zakázky bude plnění posouzeno dle pravidel OP VK. Pokud budou částky spolusouvisejících plnění příjemce v roce 2015 větší než limit pro vyhlášení zakázky, bude výběrové řízení vyhlášeno (v opačném případě bude proveden průzkum trhu, na základě něhož bude vybrán dodavatel).

Výstup bude zpracován ve spolupráci s externím dodavatelem, návrh brožury a tisk zajistí externí firma (položka 5.1.1 rozpočtu - Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK). Brožura bude distribuována cílovým skupinám, odborné veřejnosti, implementační strukturu OP VK atd.

Výstup klíčové aktivity:

- publikace ke zhodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, která bude sloužit k propagaci výsledků globálních grantů v Kraji Vysočina.

Stav klíčové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

KA bude realizována až od dubna 2015.

íslo aktivity: 03

Název klí ové aktivity: Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

V 3. tvrtletí roku 2015 bude zrealizována konference, kde budou shrnuty výsledky globálních grant Opera ního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost Kraje Vyso ina. Na konferenci budou pozváni p íjemci finan ní podpory z GG OP VK, široká ve ejnost, zástupci samosprávy apod.

Ke KA se váže položka rozpo tu 5.4.1 Výdaje na záv re nou konferenci (stravné, p ípadný pronájem, pokud se nebude akce konat v sídle krajského ú adu).

Výstup klí ové aktivity:

- 1 zrealizovaná konference GG OP VK

Stav klí ové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:

KA bude realizována až od zá í 2015.

7. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2013	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	02	Zhodnocení výsledk a výstup GG OP VK Kraje Vyso ina				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	03	Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina									X	X	X	X

8. Kontroly na míst

9. Podstatné/nepodstatné zm ny

Typ zm ny: Nepodstatná

Datum ú innosti od:

Název zm ny: Zm na termínu p edložení 1. MZ.

Popis zm ny:

Termín p edložení MZ posunut z 28. 2. 2013 na 6. 3. 2013 (žádost zaslána mailem dne 31. 3. 2013, ze strany Odboru technické pomoci MŠMT schválena taktěž dne 31. 3. 2013).

10. P ílohy

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	1	Název p ílohy:	Finan ní p ílohy Monitorovací zprávy
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ano
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Soupiska ú etních doklad , P ehled erpání zp sobilých výdaj . Žádost o platbu (na CD v pdf.a sken), formulá MZ - jen elektronicky (na CD v pdf. a sken).

Podpisový vzor (k projektu TP 5.1, 5.2, 5.3) - doložen pouze jako sken na CD, listinný originál doložen k 1. MZ projektu CZ.1.07/5.1.00/39.0026.

Íslo p ílohy:	2	Název p ílohy:	Inzeráty k výzv - skeny
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

skeny všech tiskovin, uvedených v popisu KA 1 této MZ (celkem 22 sken).

Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	Zve ejn ní výzev na webových stránkách
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

Print screen webových stránek (6x), kde byly vyv šeny výzvy (www.msmt.cz, www.kr-vysocina.cz, www.vysocina-finance.cz/záložky Finan ní zdroje z EU/OP VK).

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Print Screen webu Zprost edkujícího subjektu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

9x Print screen webu www.vysocina-fiance.cz/záložka Finan ní zdroje z EU/OP VK - k datu 14. 2. 2013

1.složka (doprogramování datumu na webu Zprost edkujícího subjektu).

Mail - doprogramování datum na webu Zprost edkujícího subjektu.

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy: 5	Název p ílohy: Setkání tajemníku ORP a POU Kraje Vyso ína (14. 3. 2012)
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ne
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

PPT prezentace, program, prezencní listina.

Íslo p ílohy: 6	Název p ílohy: Ú etní doklady
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ne
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

azení dle soupisky ú etních výdaj (doklady k výdaj m 1-11).

Íslo p ílohy: 7	Název p ílohy: Výpisy z ú tu, úroky
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ne
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

Výpisy z bankovního ú tu projektu, vnit ní ú etní doklad - kladné úroky.

Íslo p ílohy: 8	Název p ílohy: Prodloužení termínu p edložení 1. MZ
Po et list :	Po et kopií:
	Doložena v papírové podob : Ne
	Doložena na CD: Ano
P íloha:	Nerelevantní: Ne

Popis:

Mail

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ěi orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ěovnám po lh ět splatnosti (zejména da ěové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ění, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ěvku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo ětov ě kázn ě, atd.), ěi další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ěi orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ťsoby ěešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ťsobech jeho ěešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ěuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ťsobitelné výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ěny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ěování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v t ěto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn ě vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p iznání k dani z p ídané hodnoty).

Jméno a p íjmení statutárního zástupce/oprávn ěné osoby:	MUDr. Ji í B hounek
Funkce v organizaci:	hejtman Kraje Vyso ina
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za spln ěné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako p íloha Monitorovací zprávy p íloženo její pov ění od statutárního zástupce uvedeného v Opat ení vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP.*

V p ípad , že pov ění bude platné pro celou dobu realizace projektu, sta í ho doložit pouze v 1. Monitorovací zpráv ě. Pokud bylo pov ění pro oprávn ěnou osobu vydáno pro celý projekt a p edloženo již spole n se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zpráv ě op tov n dokládat. Tuto skute nost sta í uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p iznání k dani z p ídané hodnoty).