

Etapová/záv re ná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Název projektu:	Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
Evidenční číslo ISPROFIN:	113D34B000254
Registrační číslo projektu:	CZ.1.06/3.1.00/07.08353
číslo smlouvy:	2013/9496-682
Název příjemce:	Kraj Vysočina

2. Informace o MZ/HoP

íslo MZ/HoP:	2aEWnPM00101
Po adové íslo MZ/HoP:	1
Datum finalizace MZ/HoP:	
Sledované období od:	29.06.2012
Sledované období do:	30.09.2012
Typ MZ/HoP:	Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP
Plán výdaj za p íší období (v K):	2 124 321,00
Skute nost výdaj za uplynulé období (v K):	1 873 642,00

Pln ní finan ního plánu:

Finan ní plán byl napln n s ohledem na zpracované a podané Oznámení p íjemce o zm nách v projektu I - IV. V rámci t chto Oznámení došlo p edevším ke zm n ve výši zp sobilých výdaj z d vodu dopln ní výdaje na geometrické zam ení pozemku, k úprav harmonogramu, etap, výb rových ízení a finan ního plánu, tak aby bylo dosaženo jejich vzájemného souladu. Oznámení o zm n . III - IV asov spadají již do druhé etapy projektu, p esto dopl ují n které p edchozí zm ny (p esun výdaj v letech, zm na dat zahájení výb rových ízení, navýšení nezp sobilých výdaj , zm na rozložení etap projektu atd.). V pr b hu p ípravné fáze a prvního monitorovacího období došlo k p ípravným akcím, jako je nákup n kterých nemovitostí, vypracování znaleckých posudk , k vypracování investí ního zám ru, studie vhodnosti vybraných lokalit a ke geometrickému zam ení n kterých pozemk . Celou první etapu projektu provázela výb rová ízení podle druhu zakázky. Na p íší období, které za íná 1. 10. 2012 a kon í 31. 8. 2013 jsou plánovány výdaje v celkové výši 2 124 321,- K .

D vody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:**Vliv na rovné p íležitosti:**

Má pozitivní dopad

Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:

Projekt je zam en na rovné p íležitosti, jedná se o podporu osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je rozvoj kvality sociálních služeb ve smyslu úcty k lidským práv m a k podpo e sociálního za le ování znevýhodn ných osob. Díky projektu dojde k vytvo ení nového za ízení neústavního typu, ve kterém budou mít osoby se zdravotním postižením vytvo eny takové životní podmínky, které p ísp jí k napl ování jejich individuálních pot eb, umožní rozvoj jejich samostatnosti, kompetencí a odpov dnosti za každodenní záležitosti. Nov vybudovaný systém služeb povede ke zm n v p ístupu k osobám se zdravotním postižením od komplexní ústavní pé e k podpo e jednotlivc v t ch oblastech života, ve kterých ji opravdu pot ebují. Integrace t chto osob do spole nosti bude zajišt na vybudováním domácností rodinného typu a zázemí denních aktivit v b žné zástavb m st a obcí. Pro obyvatele p vodního ústavního za ízení se zvýší dostupnost b žných ve ejných služeb. Vytvo ením sít pobytových služeb v regionu spole n se zázemím pro denní aktivity dojde zárove k podpo e osob se zdravotním postižením a jejich rodinám, které o své blízké pe ují v domácím prost edí. Zvýší se nabídka služeb v blízkosti jejich bydlišt , což povede ke kvalitativní zm n jejich životní situace, jednak rozší ením nabídky denních aktivit, jednak potencionální možností budoucího samostatného bydlení a dostupností kvalitního vzd laného personálu. Projekt mí í k pot ebám regionu v oblasti služeb o osoby se zdravotním postižením.

3. Zhotovitel MZ/HoP

P íjmení:	Komínková	Jméno:	Eva
Telefon I:	+420724650285	Telefon II:	
Email:	KOMINKOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Etapa p ípravy akcí probíhala v souladu v projektovou žádostí, p ípadné zm ny byly zpracovány a oznámeny formou Oznámení p íjemce o zm nách v projektu. B hem 1. etapy projektu došlo k n kolika výb rovým ízením (dle druhu zakázky). Jednalo se o pr zkum trhu a výb r nejlepší cenové nabídky v p ípad vypracování znaleckých posudk na vybrané nemovitosti, zpracování studie vhodnosti vybraných lokalit, investí ního zám ru a geometrického zam ení pozemk . V rámci 1. etapy projektu došlo k p edložení projektové žádosti, k jejímu následnému dopl ování a specifikování, k procesu posuzování a hodnocení projektu. Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu byla vydána v pr b hu 2. etapy projektu. V pr b hu období 1. etapy došlo k odkupu n kterých nemovitostí se všemi právními náležitostmi. V rámci 1. etapy také došlo k realizaci ve ejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace a zajišt ní autorského dozoru. Soub žn s 1. etapou probíhala setkání transforma ního týmu a díl í procesy transformace (p íprava uživatel na st hování nových objekt rodinného typu atd.) v za ízení ÚSP K ižanov, p. o.

Problémy p i realizaci:

P i realizaci 1. etapy projektu došlo v souvislosti s kontrolou projektové žádosti k úprav harmonogramu, etap, finan ního plánu a výb rových ízení, aby byly všechny ásti projektu v souladu. Dále došlo k navýšení zp sobilých výdaj , kdy byl do rozpo tu zahrnut výdaj na geometrické zam ení pozemku, který nebyl p edpokládán v dob podání žádosti. Provedené zm ny byly operativn ešeny zpracováním Oznámení p íjemce o zm nách v projektu v etn požadovaných p íloh.

Další plán realizace projektu:

B hem následující etapy, která za ala 1. 10. 2012 a bude ukon ena 31. 8. 2013, bylo výb rové ízení na zpracovatele projektové dokumentace p edloženo CRR ke kontrole. Dále došlo k samotnému zpracování projektové dokumentace a k jejímu p edložení na MPSV ke kontrole. Pokud bude projektová dokumentace schválena, dojde k zahájení, pr b hu výb rových ízení na dodavatele stavebních prací a koordinátora BOZP a TDS.

5.Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	07.57.11
Název indikátoru:	Alternativní sociální služby
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	3,00
Datum cílové hodnoty:	15.05.2015
Aktuální dosažená hodnota:	0,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	
M rná jednotka:	Po et

Popis pln ní indikátor :

Indikátory prozatím napln ny nebyly, jejich napln ní je plánováno v 5. etap , nejpozd ji však 15. 5. 2015 po skon ení projektu.

6.P íjmy projektu

Lze p edpokládat, že výše finan ní mezery vypo ítaná na základ p vodn uvedených údaj a údaj známých v dob vypln ní této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje p íjm , nebo došlo ke zm n tarifní politiky?	Ne
Uve te výši skute ných p íjm za sledované období:	0,00
V p ípad odpov dí „ANO“ zd vodn te a p ilošte p epo et finan ní mezery.	

7.Výb rová ízení

Po adové íslo V : 001
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavební zám r a investí ní zám r
P edm t: vypracování studie vhodnosti vybraných lokalit, stavební zám r a investí ní zám r
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 69 000,00
Smluvní ástka: 69 000,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 23.03.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 26.03.2012

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je vypracování Studie vhodnosti vybraných lokalit, která slouží jako podklad pro výb r vhodných nemovitostí pro proces transformace, zpracování stavebního a investí ního zám ru, které neobsahují položkový rozpo et sestavovaný na základ výkaz ým r a podrobných propo t p edpokládaných prací, ale cena je sestavena na základ odborných odhad , kubických cen a agregovaných položek. Tento materiál slouží objednateli pro hrubý odhad ceny dalších projektových prací pro zadání provád cí projektové dokumentace a na hrubou p edstavu budoucích náklad na provedení stavby a tím na zvážení reálnosti stavby, slouží k politicko-managerskému rozhodování samosprávy Kraje a tím i k odhadu zajišt ní možnosti reálnosti financování stavební akce.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Ing. Michal Zlatuška	64336824	69 000,00	0,00

Po adové číslo V : 002
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků ve Velkém Meziříčí
Podmínky: Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků
Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínky: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 1 000,00
Smluvní částka: 1 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení V : 23.04.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení V : 26.04.2012

Popis:

Kraj Vysočina provedl průzkum trhu, na jehož základě oslovil dodavatele, kteří zaslali cenové nabídky služeb. Na jednání hodnocení cenových nabídek bylo dohodnuto o zahájení spolupráce s dodavatelem, který podal nejnižší cenovou nabídku.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Ing. arch. Pavel Hejmánek	6704231908	1 000,00	0,00

Po adové íslo V : 003
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na vypracování dokumentace staveb a zajišt ní autorského dozoru
P edm t: vypracování dokumentace staveb a zajišt ní autorského dozoru
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zjednodušené podlimitní ízení (§38)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 1 500 000,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 547 500,00
Smluvní ástka: 547 500,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 13.06.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 21.08.2012

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je vypracování dokumentací staveb pro projekt Transformace ÚSP K ížanov I. ve standardu kompletní dokumentace pro provád ní staveb. Sou ástí p edm tu ve ejné zakázky je autorský dozor po dobu realizace staveb. Projekt Transformace ÚSP K ížanov I. sm ůje k vytvo ení nového bydlení rodinného typu formou chrán ného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením (max. 6 osob v 1 skupinové domácnosti).

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	28094026	547 500,00	0,00

Po adové číslo V : 004
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na dodavatele stavby
P edm t: realizace stavebních prací
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Podlimitní
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Otev ené ízení (§27)
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Stavební práce
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 27 700 941,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je realizace staveb pro projekt Transformace ÚSP K ižanov I. dle provád cí projektové dokumentace. Sou ástí ve ejné zakázky je zajišt ní publicity v dob výstavby i zhotovení a umíst ní trvalé informa ní desky spl ující požadavky publicity. Po vydání kolauda ních souhlas budou spln ny úkoly transformace, t.j. budou vybudovány nové objekty s domácnostmi rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením (domácnost max pro 6 osob).

Po adové číslo V : 005
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na koordinátory BOZP
P edm t: Zajišt ní BOZP
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 200 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajišt ní dodržování platné legislativy BOZP v dob výstavby jednotlivých objekt dle platných zákon .

Po adové číslo V : 006
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na TDS
P edm t: Zajišt ní TDS
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 800 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2013
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2013

Popis:

P edm tem ve ejné zakázky je zajistit povinnou kontrolu pr b hu výstavby s ohledem na kvalitu a správnost zhotovitelem provád ěných prací v souladu se zákonem . 266/2008 Sb. v platném zn ění.

Po adové číslo V : 007
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení
Podmínky: Dodávka nábytku a kancelářského vybavení
Vyplovené údaje k: Výběrové řízení
V dle výše popsané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Dodávky
Popisovaná hodnota v Kč bez DPH: 679 500,00
Smluvní částka: 0,00
Popisovaná/skutecná data zahájení V : 01.04.2014
Popisovaná/skutecná data ukončení V : 31.08.2014

Popis:

V průběhu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele movitého vybavení transformovaného bydlení (postele, židle, stoly, nábytek do společného obývacího prostoru, apod.) a kancelářského vybavení pro personál do místností pro pracovníky v transformovaném bydlení, jedná se o kancelářské stoly, židle, skříně apod., které doplní vybavení, které nebylo možné použít z předchozího ústavního zařízení z důvodu nepříhodnosti.

Po adové číslo V : 008

Je V evidováno v ISVZ: Ne

Název V : Výb rové ízení na elektrické spot ebi e, strojní za ízení a další p íslušenství

P edm t: Dodání elektrických spot ebi , strojního za ízení a dalšího p íslušenství

Vypl ované údaje k: Výb rové ízení

V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav V : Výb rové ízení plánováno

Druh výb rového/zadávacího ízení:

Vybráno: Ano

Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel

Druh V podle p edm tu: Dodávky

P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 167 000,00

Smluvní ástka: 0,00

P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014

P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele elektroniky pro transformovaného bydlení (jedná se o spot ebi e pot ebné pro b žný život, které nebudou sou ástí stavby). Toto vybavení doplní vybavení, které nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu. Dále dojde k dopln ní elektroniky pro personál v transformovaných bydleních.

Po adové íslo V : 009
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na informa ní technologie
P edm t: Dodání informa ních technologií
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 110 500,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

V pr b hu 3. etapy projektu bude vyhlášeno výb rové ízení na dodavatele informa ních technologií pro personál v transformovaném bydlení, které doplní vybavení, jež nebylo možné použít z p edchozího ústavního za ízení z d vodu dožilého stavu a nekompatibility a bude i nov pot eba. Jedná se p edevším o po íta e, kopírky, tiskárny a další p íslušenství pro pracovníky.

Po adové číslo V : 010
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výběrové řízení na zajištění jiné formy publicity
Podmínky: zajištění publicity
Vyplněné údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 50 000,00
Smluvní částka: 0,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.04.2013
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 31.12.2014

Popis:

Podmínky veřejné zakázky je zajištění publicity projektu jinou než povinnou formou, tak aby byla problematika procesu transformace financovaného z IOP přiblížena širší veřejnosti.

Po adové číslo V : 011
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků v Bystřici nad Pernštejnem
Podmínky: Vypracování znaleckých posudků na odkup pozemků
Vyplávané údaje k: Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínky: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 8 890,00
Smluvní částka: 8 890,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 28.05.2012
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 04.06.2012

Popis:

Kraj Vysočina provedl průzkum trhu, na jehož základě oslovil dodavatele, kteří zaslali cenové nabídky služeb. Na jednání hodnocení cenových nabídek bylo dohodnuto o zahájení spolupráce s dodavatelem, který podal nejnižší cenovou nabídku.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo R	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutčná cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Ing. Jana Juráková	5960270976	8 890,00	0,00

Po adové číslo V : 012
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na dodávku elektrických polohovacích I žek pro imobilní uživatel
P edm t: Dodání elektrických polohovacích I žek pro imobilní uživatele
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení plánováno
Druh výb rového/zadávacího ízení:
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Dodávky
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 128 000,00
Smluvní ástka: 0,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.04.2014
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.08.2014

Popis:

Koncem 3. etapy prob hne výb rové ízení na dodavatele 4 elektrických polohovacích I žek pro imobilní klienty do transformovaném bydlení s vysokou mírou podpory v Byst ici nad Pernštejnem 2.

Po adové číslo V : 013
Je V evidováno v ISVZ: Ne
Název V : Výb rové ízení na geometrické zam ení pozemk v Byst ici nad Pernštejnem
P edm t: Geometrické zam ení pozemk v Byst ici nad Pernštejnem
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav V : Výb rové ízení ukon eno
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel
Druh V podle p edm tu: Služby
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 16 032,00
Nasmlouvaná cena v K bez DPH: 13 360,00
Smluvní ástka: 13 360,00
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 24.05.2012
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 12.07.2012

Popis:

Výb rové ízení bylo provedeno formou pr zkumu trhu. Jednalo se zam ení ásti pozemk , rozd lení stavby a vyhotovení geometrického plánu na rozd lení pozemk p. .1082/1, 1100/2, 1100/1, 1100/4, 1099/1, 1100/3, 1100/6 v k.ú. Byst ice nad Pernštejnem.

Dodavatel(é) výb rového ízení:

Název dodavatele	I nebo R	Nasmlouvaná cena v K bez DPH	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
Zden k Kolá	72311266	13 360,00	0,00

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

9. Publicita

Název publicity: Oznámení na billboardech

Popis:

Tento prvek publicity bude napl ován v rámci realizace stavebních prací.

Název publicity: Viditelné umíst ní trvalé informa ní desky

Popis:

Napl ování tohoto prvku projektu bude zahájeno po dokon ení stavebních prací.

Název publicity: Souhlas se zve ejním v seznamu p íjemce

Popis:

Po vydání rozhodnutí byl podpisem stvrzen souhlas se zve ejn ním projektu Transformace ÚSP K ižanov I. v seznamu p íjemce na p íslušných webových stránkách.

Název publicity: Jiné formy zajišt ní publicity projektu

Popis:

Tento prvek publicity bude napl ován v rámci 2. - 5. etapy projektu.

Název publicity: Informace ú astník m projektu o spolufinancování projektu z fond EU na všech dokumentech

Popis:

V rámci projektu Transformace ÚSP K ižanov I. dochází, pokud je to technicky možné, k ozna ování všech tišt ných dokument (nap . p ílohy k Oznámení p íjemce o zm nách v projektu, podklady pro výb rová ízení atd.) publicitním minimem Integrovaného opera ního programu v souladu s Pravidly pro provád ní informa ních a propaga ních opat ení (p íloha . 10 P íru ky pro žadatele a p íjemce). Faktury a pr vodky k likvidaci faktur jsou ozna eny v tou Financováno z IOP a dalšími požadovanými náležitostmi (reg. . projektu, identifika ní . EDS, název projektu a íslo ú tu projektu).

10.P ílohy

Íslo p ílohy: 1

Název p ílohy: estné prohlášení p íjemce

Po et list : 1

Po et vyhotovení: 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 2

Název p ílohy: Soupiska faktur

Po et list : 1

Po et vyhotovení: 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 3 Název p ílohy: Kopie ú etních doklad k soupisce faktur
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 4 Název p ílohy: Kopie výpisu z ú tu
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 5 Název p ílohy: Seznam ísel ú t
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 6 Název p ílohy: Ú etní deník
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Íslo p ílohy: 7 Název p ílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
Po et list : Po et vyhotovení: 1
Datum schválení:
P íloha:

Popis:

Doloženo v pr b hu realizace projektu formou Oznámení p íjemce o zm nách v projektu v etn Díl ích p íloh v projektové žádosti apod., které jsou ozna eny povinnou publicitou IOP.

Íslo p ílohy: 8

Název p ílohy: estné prohlášení DPH

Po et list : 1

Po et vyhotovení: 1

Datum schválení:

P íloha:

Popis:

PRACOVNÍ VERZE (IOP-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum