



**Záv re ná monitorovací zpráva
PROJEKTU Z OP VK**

1. Identifika ní údaje

Název projektu: Podpora systému primární prevence sociáln patologických jev
 íslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0126
 Název p íjemce: Kraj Vyso ína
 I p íjemce: 70890749
 Plátce DPH: Ne
 íslo smlouvy: 14/1.2/61/2010
 Datum zahájení realizace projektu: 07.04.2010
 Datum ukon ení realizace projektu: 28.02.2013
 Celková výše finan ní podpory: 19 945 501,40
 íslo monitorovací zprávy: 0JjZ8PM00701
 Typ MZ: Záv re ná monitorovací zpráva
 Po adové íslo zprávy: 7
 Datum finalizace zprávy:
 Sledované období od: 01.01.2013
 Sledované období do: 28.02.2013
 P edpokládané datum p edložení O/ZS: 30.04.2013
 K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ne

P epracovaný harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

P íjmení:	Vidláková	Jméno:	Alena
Titul p ed:		Titul za:	
Telefon I:	+420604707418	Telefon II:	
Email:	VIDLAKOVA.A@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

P íjmení:	Bína	Jméno:	Ji í
Titul p ed:	Mgr.	Titul za:	
Telefon I:	724650196	Telefon II:	
Email:	bina.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	vedoucí odd lení sociálních služeb		

Statutární zástupce:

P íjmení:	Novotný	Jméno:	Vladimír
Titul p ed:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	564602144	Telefon II:	
Email:	novotny.v@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	nám stek hejtmana		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru:	06.43.10
Název indikátoru:	Počet nových vytvořených/inovovaných produktů
Cílová hodnota:	7,00
Datum cílové hodnoty:	31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ:	9,00
Dosažená hodnota:	10,00
Datum dosažené hodnoty:	28.02.2013
Měrná jednotka:	produkt
Popis:	V tomto MO byl vytvořen poslední nový produkt s názvem "Katalog poskytovatel primární prevence v Kraji Vysočina". Katalog obsahuje provozní informace o všech zařízeních primární prevence v kraji a o jejich aktuální nabídce programů pro mateřské, základní a střední školy a odborná učiliště. Katalog je zhotoven v elektronické podobě a je zveřejněn na webových stránkách projektu.
Kód indikátoru:	07.41.14
Název indikátoru:	Počet podporených osob v počátečním vzdělávání celkem - dívky, žákyně
Cílová hodnota:	10 918,00
Datum cílové hodnoty:	31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ:	20 319,00
Dosažená hodnota:	20 319,00
Datum dosažené hodnoty:	31.12.2012
Měrná jednotka:	Počet osob
Popis:	Celkový počet podporených dívek v závěrečném MO byl roven 0.
Kód indikátoru:	07.41.15
Název indikátoru:	Počet podporených osob v počátečním vzdělávání celkem - dívky, žákyně - chlapci
Cílová hodnota:	5 459,00
Datum cílové hodnoty:	31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ:	10 226,00
Dosažená hodnota:	10 226,00
Datum dosažené hodnoty:	31.12.2012
Měrná jednotka:	Počet osob
Popis:	V závěrečném MO byl počet nových podporených dívek - chlapců roven 0.

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Kód indikátoru: 07.41.16
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání celkem - d tí, žák - dívky
Cílová hodnota: 5 459,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 10 093,00
Dosažená hodnota: 10 093,00
Datum dosažené hodnoty: 31.12.2012
M rná jednotka: Po et osob
Popis: V záv re ném MO byl po et nov podpo ených žák - dívek roven 0.

Kód indikátoru: 07.41.20
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - poskytovatelé služeb
Cílová hodnota: 12,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 76,00
Dosažená hodnota: 76,00
Datum dosažené hodnoty: 30.06.2012
M rná jednotka: Po et osob
Popis: Vzd lávací aktivity byly ukon eny k 31.12.2012.

Kód indikátoru: 07.41.65
Název indikátoru: Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání
Cílová hodnota: 420,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 2 716,00
Dosažená hodnota: 2 716,00
Datum dosažené hodnoty: 31.12.2012
M rná jednotka: Po et osob
Popis:

Kód indikátoru: 07.41.81
Název indikátoru: Po et podpo ených osob v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - muži
Cílová hodnota: 210,00
Datum cílové hodnoty: 31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ: 517,00
Dosažená hodnota: 517,00
Datum dosažené hodnoty: 31.12.2012
M rná jednotka: Po et osob
Popis: V záv re ném MO byl po et podpo ených pedagog - muž roven 0.

Kód indikátoru:	07.41.82
Název indikátoru:	Po et podpo ených osob v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - ženy
Cílová hodnota:	210,00
Datum cílové hodnoty:	31.01.2013
Hodnota dosažená z poslední MZ:	2 199,00
Dosažená hodnota:	2 199,00
Datum dosažené hodnoty:	31.12.2012
M rná jednotka:	Po et osob
Popis:	V záv re ném MO byl po et podpo ených pedagog - žen roven 0.

3. Výb rová ízení

4. Publicita

- Název publicity:** Informa ní a komunika ní materiál (plakát, leták, brožura, skláda ka, informa ní sd lení, zpravodaj, studie, prezen ní listiny, certifikáty atd.)
- Publicita spln na za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V tomto MO byl na webových stránkách projektu zve ejn na v rámci aktualit upoutávka na p ipravovaný "Výcvik detence skupinové psychodynamiky", který je ur en pedagog m. Po ádá jej Život bez závislostí o.s. a povede jej lektorský tým v ele s PhDr. Helenou Vrbkovou. Kurz za íná v zá í 2013.
Dále byl na webových stránkách zve ejn n nov vzniklý metodický materiál "Katalog poskytovatel primární prevence v Kraji Vyso ína", který je ur en všem školám a ostatním subjekt m v kraji, kte í se zabývají problematikou primární prevence.
Dne 21.2.2013 prob hlo záv re né jednání se všemi poskytovateli program primární prevence v kraji.
Výše uvedené upoutávka, metodický materiál a pozvánka s prezen ní listinou z jednání jsou doloženy v monitorovací zpráv .
- Název publicity:** Oznámení ve všech mediálních prezentacích
- Publicita spln na za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V tomto MO nebylo realizována. Záv re ná tisková zpráva o realizaci projektu bude zve ejn na hned po zpracování záv re né monitorovací zprávy.
- Název publicity:** Informa ní akce (konference, seminá e, workshopy, veletrhy, výstavy, sout že atd.)
- Publicita spln na za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Dne 21.2.2013 prob hlo záv re né jednání se všemi poskytovateli program primární prevence v kraji. Žádná jiná informa ní akce již v tomto MO nebyla v rámci projektu uspo ádána. Pozvánka s prezen ní listina z jednání jsou doloženy v monitorovací zpráv .
- Název publicity:** Propaga ní p edm ty
- Publicita spln na za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V tomto MO již nebylo realizováno.
- Název publicity:** Souhlas se zve ejn ním v seznamu p íjemc
- Publicita spln na za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V tomto MO nebylo realizováno.
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita spln na za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Webové stránky projektu se nachází na adrese: <http://www.kr-vysocina.cz/individualni-projekt-podpora-systemu-primarni-prevence-socialne-patologickych-jevu/ds-301455/p1=37216>
Na webových stránkách projektu byla v rámci aktualit zve ejn na upoutávka na kurz "Výcvik detence skupinové psychodynamiky", který je ur en pedagog m. Dále byl zve ejn n metodický materiál pro školy s názvem "Katalog poskytovatel primární prevence v Kraji Vyso ína".

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu íslo	Datum p edložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	07.04.2010	0,00	0,00	7 978 200,00
02	26.07.2010	4 986 375,00	1 189 335,31	1 189 335,31
03	21.06.2011	4 986 375,00	1 256 108,35	1 256 108,35
04	30.07.2011	4 986 375,00	4 224 862,45	4 224 862,45
05	26.04.2012	2 352 784,28	2 352 784,28	2 352 784,28
06	30.07.2012	1 000 000,00	3 812 197,51	1 000 000,00
07	30.01.2013	0,00	0,00	0,00
08	30.04.2013	0,00	0,00	0,00

6. Klí ové aktivity

íslo aktivity: 01

Název klí ové aktivity: 1. Ustavení a innost Krajského centra primární prevence

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

K realizaci projektu a dosažení jeho klí ových cíl bude z ízeno Krajské centrum primární prevence. Projektový manažer, odborný manažer a finan ní manažer jsou leny základního realiza ního týmu, kte í zajiš ují základní administraci projektu, ízení projektu a kontrolu jeho pr b hu po stránce v cné, odborné, asové i finan ní.

Hlavní úkoly KCPP, které sm ují k napln ní cíl projektu tvo í:

1. Analýza síť služeb státních a nestátních subjekt v oblasti prevence:
 - KCPP zmapuje aktuální síť služeb státních i nestátních subjekt p sobících v oblasti prevence, v etn jejich zam ení, obsahu a dostupnosti.
2. Analýza pot eb jednotlivých škol v oblasti primární prevence dle regionálního dopadu
 - s po átkem školního roku 2009/10 bude p ípravena a provedena první vlna analýzy pot eb škol v kraji Vyso ína, respondenty budou editelé škol a školní metodici prevence.
3. Informa ní aktivity pro vedoucí pracovníky škol, školských za ízení a širokou veřejnost
 - tato innost bude sm ovat k zajišt ní systémové spolupráce prost ednictvím sdílení informací. Zám r projektu i prezentace díl ích výsledk budou prezentovány editel m škol, vedoucím pracovník m poraden a dalším.
4. Metodické vedení škol, školských za ízení a poskytovatel program primární prevence
 - metodické vedení a spolupráce bude zajišt no formou konzultací a poradenství
5. Vytvo ení jednotného systému výkaznictví
6. Tvorba a zavedení jednotné evaluace primární prevence
7. Územní spolupráce na aktivitách v rámci kraj Vyso íny, Jihomoravského, Jiho eského a Pardubického
8. Informování p edstavitel místních a krajských samospráv o pr b hu a výstupech projektu

Výstup klí ové aktivity:

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Výstupem realizace klíčové aktivity "Ustavení ainnost Krajského centra primární prevence" bude stabilní funkční tým, který bude zajišťovat: metodické vedení škol, školských zařízení a poskytovatel primární prevence sociálně patologických jevů, komunitní spolupráci aktérů primární prevence, pravidelné analyzování sítí aktérů primární prevence, pravidelné analyzování potřeb škol, jednotné vykazování a evaluaci poskytování primární prevence, komplexní informování v oblasti primární prevence, územní spolupráci se subjekty z Jihomoravského, Jihočeského a Pardubického kraje.

Náklady na tuto aktivitu tvoří část nákladů na realizaci týmu, část nepřímých nákladů, nákup zařízení (412 600,- Kč) a náklady na audit a publicitu (305 000,-Kč).

Zařízení je určené pracovníkům centra a bude sloužit k efektivnímu výkonu jejich práce.

Součástí nákladů na aktivitu jsou konference pro odborníky v oblasti vzdělávání z celého území dopadu projektu. Konferencí se zúčastní celkem 1050 osob, součástí jsou náklady ve výši 105 000,- na stravné účastníků.

Stav klíčové aktivity: Ukoněna

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V průběhu MO proběhlo několik schůzek s krajským školským koordinátorem primární prevence, s koordinátorem prevence kriminality, se zástupci Policie ČR, M P, PMS a neziskových organizací. Dne 21.2.2013 proběhlo závěrečné jednání s poskytovateli programů primární prevence (Ponorka, Nadosah, Spektrum, Klub Zámek a Vrakbar). V rámci projektu proběhly poslední návštěvy pedagogicko-psychologických poraden v kraji, při kterých byly poradnám předány výtisky nového metodického materiálu určeného školám s názvem "Trestní právní minimum pro pedagogy při řešení rizikového chování žáků".

Na základě podnětů z jednání KCPP a z nichž škol byl v rámci projektu zhotoven poslední metodický materiál pro školy s názvem "Katalog poskytovatelů primární prevence v Kraji Vysočina". Tento materiál vznikl na základě aktuálních podkladů od všech poskytovatelů PP v kraji, byl zhotoven v elektronické podobě a je vyvěšen na webových stránkách projektu.

O realizaci projektu a jeho konečné fázi byli informováni zástupci krajské samosprávy.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Na základě realizace této aktivity vznikl funkční tým, který se skládá z realizátorů projektu, krajského školského koordinátora primární prevence, krajského koordinátora prevence kriminality, zástupce Policie ČR a M P, PMS, zástupce OSPOD, zástupce odboru soc.vč. KrÚ Kraje Vysočina a neziskových organizací za externí ústí zástupce pedagogicko-psychologické poradny. KCPP v rámci svých jednání dávalo podněty k tvorbě metodických materiálů pro školy, k realizaci vzdělávacích seminářů pro pedagogy a k samotné realizaci programů primární prevence na školách a jejich jednotnému vykazování. KCPP podporovalo a vyhodnocovalo komunitní systémovou spolupráci všech aktérů v oblasti PP v jednotlivých okresech. KCPP analyzovalo potřeby škol dané oblasti. V souvislosti s tím iniciovalo zpracování dvou analýz ze škol (Evaluace primární prevence soc. patol.jevů žáky 8.třídy ZŠ v Kraji Vysočina; Sekundární analýza dat - dotazník pro editore a ŠMP základních škol Kraje Vysočina). KCPP se podílelo na předávání informací do škol, v rámci spolupráce i krajské samospráv. Mimo jiné byla navázána komunikace a spolupráce v oblasti primární prevence také se sousedními kraji (Pardubický, Jihočeský a Jihomoravský) formou osobních návštěv.

Íslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: 2. Vzdělávání týmu krajského centra primární prevence

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Tým KCPP bude složen z odborníků v oblasti primární prevence. Plánované vzdělávání bude směřovat k rozvoji individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých pracovníků a k rozvoji týmové spolupráce. Vzdělávání bude zajišťováno na základě definovaných potřeb lektorem na DPP v předpokládaném rozsahu 35 dnů.

V rámci aktivity proběhnou semináře na klíč realizované lektory vzdělávacích aktivit KCPP. Proškoleno bude 12 účastníků, v průběhu 35 dnů v celkovém rozsahu 280 h. Celkové náklady tvoří část nákladů na lena realizaci týmu-Lektora vzdělávacích aktivit a část nepřímých nákladů.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem realizace klíčové aktivity "Vzdělávání týmu KCPP" bude odborná kvalifikace 12 pracovníků Krajského centra primární prevence pro plnění jeho úkolů.

Stav klíčové aktivity: Ukoněna

íslo aktivity: 03

Název klí ové aktivity: 3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Tato klí ová aktivita sm ůje ke komunitní spolupráci a vytvo ení systémového propojení v oblasti specifické primární prevence mezi všemi zainteresovanými subjekty p sobícími v okresech kraje Vyso ína. Bude vytvo en multidisciplinární tým složený z aktér ů zabývajících se problematikou primární prevence v každém z okres ů. Multidisciplinární tým budou tvo it zástupci státních subjekt ů (Pedagogicko-psychologické poradny, proba ní a media ní služba, orgány sociáln -právní ochrany d tí, Policie) a nestátních subjekt ů (poskytovatelé certifikovaných program ů primární prevence), p ípadn další akté i, v p ípad ů, že jejich p ínos bude významný. Nastartování komunitní spolupráce v rámci nadefinovaného multidisciplinárního týmu je prioritním úkolem odborného garanta daného okresu (okresního metodika prevence PPP), který bude aktivity týmu koordinovat.

Náklady na aktivitu tvo í ást náklad ů na realiza ní tým.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem realizace klí ové aktivity "Rozvoj komunitní systémové spolupráce" budou v každém okrese fungující multidisciplinární týmy tvo ené zástupci státních subjekt ů (pedagogicko psychologické poradny, proba ní a media ní služba, orgány sociáln -právní ochrany d tí, Policie) a nestátních subjekt ů (poskytovatelé certifikovaných program ů primární prevence), p ípadn dalšími aktéry. Výstupem innosti t chto multidisciplinárních tým ů bude metodické vedení a koordinace poskytování primární prevence p ímo na školách tak, aby odpovídala pot ebám místní komunity.

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

V tomto posledním dvoum sí ním MO prob hla jednání ve všech okresních pedagogicko-psychologických poradnách v kraji. V rámci t chto jednání byly na poradny p edány výtisky nového metodického materiálu s názvem "Trestn právní minimum pro pedagogy p í ešení rizikového chování ůák ů", který je ur en všem školám v kraji k vyzvednutí.

Dále v tomto MO dne 21.2.2013 prob hlo záv re né jednání realizátor ů projektu se všemi poskytovateli certifikovaných program ů primární prevence v kraji. V rámci tohoto jednání byl všemi zú astn ými komplexn vyhodnocen individuální projekt "Podpora systému primární prevence sociáln patologických jev ů" a zároveň realizáto i projektu seznámili p ítomné se zajišt ěním udržitelnosti projektu do budoucna.

Na základ podn t KCPP a n kterých škol a na základ získaných podklad ů od všech poskytovatel ů program ů primární prevence v kraji byl v rámci projektu zhotoven poslední metodický materiál pro školy s názvem "Katalog poskytovatel ů primární prevence v Kraji Vyso ína". Materiál byl zhotoven v elektronické podob ě a je k dispozici všem školám a ostatním spolupracujícím subjekt ům v oblasti primární prevence na webových stránkách projektu.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

V okrese ů ár nad Sázavou a T ebí jsou ustaveny a fungují multidisciplinární týmy složené ze zástupc ů PPP, P R, M P, PMS, OSPOD, škol a neziskových organizací svých okres ů. Ve ů á e nad Sázavou funguje tým p í pedagogicko-psychologické poradn ě, v T ebí i je zašti ován OSPOD m sta T ebí . V posledním dvoum sí ním MO neprob hlo žádné jednání multidisciplinárního týmu ani v T ebí i, ani ve ů á e n/S. Ve ů á e je plánováno další jednání na konec b ezna 2014.

V ostatních okresech dosud nebyla v le k ustavení pravidelných pracovních skupin, a proto v nich multidisciplinární týmy nevznikly. V tomto MO prob hla v t chto okresech na podporu jejich vzniku jednání na úrovni pedagogicko-psychologických poraden a odborných garant ů projektu, avšak bezvýsledn ě.

A koliv nedošlo ve všech okresech k ustavení pracovních skupin, díky realizaci individuálního projektu a jeho vzd lávacích aktivit se povedlo nastavit alespo díl í spolupráci mezi školami a ostatními subjekty participujícími na primární prevenci. Práv p í vzd lávacích aktivitách se osobn potkávali a poznali zástupci škol, zástupci poskytovatel ů program ů PP, ale i zástupci ostatních subjekt ů podílejících se na primární prevenci a p edávali si vzájemn své zkušenosti a navázali tak základ budoucí komunitní systémové spolupráce.

íslo aktivity: 04

Název klí ové aktivity: 4. Realizace certifikovaných program ů specifické primární prevence ve školách

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Prostřednictvím této aktivity bude zajištěna realizace programů specifické primární prevence v rámci školní docházky. Realizovány budou takové programy, které řeší problematiku sociálně patologických jevů komplexně a systematicky, jsou postaveny na dlouhodobé spolupráci se školou a se těmito. Kritériem kvality programu bude certifikát MŠMT potvrzující odbornou způsobilost poskytovatele. Odborná způsobilost znamená, že je program v souladu s požadavky Standardu odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT.

Realizace těchto programů bude směřovat k systémovému propojení s ostatními aktéry primární prevence s cílem zajistit dostupnost těchto programů v těšíně okruhu škol. Součástí aktivity bude i zavádění certifikovaných programů specifické primární prevence do vybraných škol v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod, kde certifikování poskytovatelé dosud neprobíhají.

V rámci aktivity nebudou financovány jednorázové besedy, hromadné přednášky a akce.

Na dodávku certifikovaných programů specifické primární prevence bude provedeno otevřené výběrové řízení nadlimitní, přičemž pro jednotlivá území v rámci kraje bude umožněno dílčí plnění.

Náklady na 1 vyučovací hodinu jsou kalkulovány v ceně 3000 Kč / hodina. Kalkulovaná cena vychází ze skutečných nákladů certifikovaných center v roce 2008 a 2009, povýšená o meziroční inflaci. Celkové náklady na aktivitu v rozsahu 5 758 vyučovacích hodin činí 17 274 000 Kč.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem realizace klíčové aktivity "Realizace certifikovaných programů specifické primární prevence ve školách" bude absolvování programů primární prevence sociálně patologických jevů žáky mateřských, základních a středních škol. Počet realizovaných vyučovacích hodin bude 5 758, programy budou realizovány pro 15 580 žáků a studentů.

Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Dle stanoveného harmonogramu měly probíhat programy primární prevence na školách do 31.1.2013. Většina poskytovatelů programů PP již měla splněný počet nasmlouvaných hodin programů v minulém MO, a tudíž programy PP v tomto MO v rámci projektu ne realizovali.

Jediným poskytovatelem, který ještě v lednu 2013 realizoval zbylé hodiny programů PP, byla Oblastní charita Třebíč (Klub Zámek) v rozsahu 14 hodin. Programy probíhaly v ZŠ O. Běziny Jaromírce nad Rokytnou a v ZŠ Komenského náměstí Náměstí nad Oslavou. Jednalo se o tento blok programu PP a počet podpořených žáků se tudíž neměnil oproti minulému MO, protože žáci již byli jednou započtení v předchozím MO.

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

Programy primární prevence na školách měly probíhat, dle harmonogramu realizace projektu, do 31.1.2013. Většina poskytovatelů programů PP již měla splněný počet nasmlouvaných hodin programů v minulém MO, a tudíž programy PP v tomto MO v rámci projektu ne realizovali.

Jediným poskytovatelem, který ještě v lednu 2013 realizoval zbylé hodiny programů PP, byla Oblastní charita Třebíč (Klub Zámek) v rozsahu 14 hodin. Počet realizovaných hodin za MO byl 14, počet podpořených dětí byl 0 (Jednalo se o tento blok programu PP a počet podpořených žáků se tudíž neměnil oproti minulému MO, protože žáci již byli jednou započtení v předchozím MO).

Celkový počet realizovaných hodin za celou dobu trvání projektu byl 3226 v celkové částce 9 678 000 Kč, z toho: Kolpingovo dílo R zrealizovalo v okrese Žďár nad Sázavou 456 hodin v částce 1 368 000 Kč, Kolpingovo dílo R zrealizovalo v okrese Havlíčkův Brod 301 hodin v částce 903 000 Kč, OCH Jihlava zrealizovala v okrese Jihlava 907 hodin v částce 2 721 000 Kč, OCH Jihlava zrealizovala v okrese Pelhřimov 258 hodin 774 000 Kč, OCH Třebíč zrealizovala v okrese Třebíč 650 hodin v částce 1 950 000 Kč, OCH Žďár nad Sázavou (Ponorka a Nadosah) zrealizovala v okrese Žďár nad Sázavou 654 hodin v částce 1 962 000 Kč.

Celkový počet podpořených žáků za celou dobu trvání projektu byl 20 319 (cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 10 918 žáků).

Před realizací každého programu vždy proběhlo vydefinování jeho obsahu na základě dotazníku i jednání s těmito ústředím. Po jeho ukončení proběhlo zhodnocení programu s těmito ústředím a byla vyhotovena písemná zpráva o programu. Některé poskytovatele programů PP stále ještě čekají na obnovení certifikace, o certifikaci však mají zažádáno, a tudíž splní požadavky certifikace.

íslo aktivity: 05

Název klí ové aktivity: 5. Vzdlávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

Aktivita zamýšlí reagovat na mapované potřeby škol v oblasti vzdělání pedagogů v problematice primární prevence a jejich hlavních kompetencí k této specifické oblasti. Zároveň bude zaměřena i na odborné pracovníky multidisciplinárních týmů v regionech a další odborníky. Bude doplnovat vzdělávání školních metodiků prevence a dalších odborníků. Kromě částí informativních poskytne i využitím zážitkových a relaxačních metod. Dílčí vzdělávací aktivitou bude například seminář nebo workshop reagující na aktuální situaci, kurz na klíč pro jednotlivou školu, pro regionální multidisciplinární tým, pro plénum úředníků z různých státních i nestátních subjektů.

V rámci aktivity proběhnou semináře pro pedagogy zaměřené na problematiku primární prevence pod vedením členů realizačního týmu.

Plánovaný obsah seminářů:

- zážitková pedagogika I. a II.
- antistresový program
- komunikace a sebeúcta
- rodina - vliv rodiny na formování mezilidských vztahů
- sociální potřeby

Semináře se zúčastní celkem 420 osob.

Součástí nákladů na aktivitu jsou náklady na členy realizačního týmu, část nepříímých nákladů a náklady na příímou podporu úředníků v celkové výši 828 000,-K - 670 000 na ubytování a 158 000 stravné, počítáme 450K /osoba na ubytování a 50K /osoba na stravné.

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem realizace klí ové aktivity "Vzdělávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení" bude zvýšení odbornosti pedagogů a odborných pracovníků pro poskytování primární prevence sociálně patologických jevů. Informace získané vzdáváním v rámci projektu použijí absolventi pro svou příímou práci se žáky i pro pomoc kolegům.

Výstupem aktivity bude celkem 420 proškolených pedagogů v problematice primární prevence.

Stav klí ové aktivity: Ukončena

íslo aktivity: 06

Název klí ové aktivity: 6. Inovace, tvorba a zavád ní metodik do praxe

Podrobný popis realizace klí ové aktivity:

V rámci této aktivity se po ítá se zprost edkováním vhodných metodik školám. Znamená to, že budou vytipovány vhodné metodiky k zavedení do praxe škol a budou ov ovány nejprve na pilotních školách a poté se po ítá s jejich rozší ením do dalších škol. Zavád ní metodik bude realizováno v rámci komunitní spolupráce v multidisciplinárních týmech ešících dostupnost kvalitních program širokému okruhu škol. Odpov dnými osobami zavád ní metodik budou odborní garanti okres kraje Vyso ína. Zárove budou podle pot eb a zakázky jednotlivých škol vytvá ené metodiky "na míru". P í tvorbu t chto metodik se p edpokládá i spolupráce samotných pedagog v rámci interaktivních workshop . Tento zp sob práce na metodice má zajistit ešení konkrétních pot eb dané školy a týmu jejich pedagog . P edpokládaným obsahem t chto metodik mohou být témata ešící tvorbu školního ádu, ešení obtížných situací (tzv. krizový plán školy), práce s d tmi se SPUCH, rozvoj spolupráce a komunikace s rodi í, tvorba školní preventivní strategie ad. Výstupem bude konkrétní písemný metodický materiál školy. Realizátory budou odborní pracovníci KCPP, v p ípadech pot eby bude zapojen lektor na DPP. Takto vytvo ené metodiky budou nabídnuty k využití i do n kterých sousedních kraj .

Výstup klí ové aktivity:

Výstupem realizace klí ové aktivity "Inovace, tvorba a zavád ní metodik do praxe" budou metodické materiály pro poskytování primární prevence, tvorbu preventivních program , školních ád í pro vykazování a evaluaci primární prevence a používání postup podle t chto metodických materiál v praxi.

Výstupem aktivity budou tyto produkty:

- Krajské centrum primární prevence
- webový portál
- nové/inovované analýzy a metodiky.

Celkový po et produkt bude 7.

Náklady tvo í náklady na leny realiza ního týmu a ást nep ímých náklad .

Stav klí ové aktivity: Ukon ena

Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:

V rámci tohoto MO byl vytvo en poslední nový metodický produkt s názvem "Katalog poskytovatel primární prevence v Kraji Vyso ína". Katalog obsahuje provozní informace o všech za ízeních primární prevence v kraji a o jejich aktuální nabídce program pro mate ské, základní a st ední školy a odborná u ílišt . Katalog je zhotoven v elektronické podob a je zve ejn n na webových stránkách projektu. Metodický materiál má být nápomocen pedagog m a dalším odborník m v orientaci ve struktu e stávajících za ízení primární prevence v kraji a jimi realizovaných preventivních programech.

Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:

Všechny, po dobu trvání projektu, p edávané odborné informace, vzniklé metodiky spolu s výstupy provedených analýz napomáhají školám a školským za ízením p í ešení problematiky rizikového chování žák a p í sestavování preventivních program svých škol. Všechny metodické materiály a aktuální informace z oblasti primární prevence jsou zve ejn ny na webových stránkách projektu na adrese: <http://www.kr-vysocina.cz/individualni-projekt-podpora-systemu-primarni-prevence-socialne-patologickyh-jevu/ds-301455/p1=37216>. Webové stránky projektu zam ené na problematiku primární prevence budou i nadále provozovány v rámci udržitelnosti projektu a budou ve ejnosti k dispozici.

7. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2010	01	1. Ustavení a íinnost Krajského centra primární prevence			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2010	02	2. Vzdl ávání týmu krajského centra primární prevence					X	X	X	X	X	X	X	X
2010	03	3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce							X	X	X	X	X	X

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2010	04	4. Realizace certifikovaných program specifické primární prevence ve školách				X	X	X			X	X	X	X
2010	05	5. Vzdlávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení					X	X			X	X	X	X
2010	06	6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe					X	X	X	X	X	X	X	X
2011	01	1. Ustavení ainnost Krajského centra primární prevence	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	02	2. Vzdlávání týmu krajského centra primární prevence	X	X	X	X	X							
2011	03	3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	04	4. Realizace certifikovaných program specifické primární prevence ve školách	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2011	05	5. Vzdlávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2011	06	6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	01	1. Ustavení ainnost Krajského centra primární prevence	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	02	2. Vzdlávání týmu krajského centra primární prevence												
2012	03	3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	04	4. Realizace certifikovaných program specifické primární prevence ve školách	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2012	05	5. Vzdlávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2012	06	6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2013	01	1. Ustavení ainnost Krajského centra primární prevence	X	X										
2013	02	2. Vzdlávání týmu krajského centra primární prevence												
2013	03	3. Rozvoj komunitní systémové spolupráce	X	X										
2013	04	4. Realizace certifikovaných program specifické primární prevence ve školách	X											
2013	05	5. Vzdlávací aktivity pro pracovníky škol a školských zařízení												
2013	06	6. Inovace, tvorba a zavádění metodik do praxe	X	X										

8. Kontroly na místě**9. Podstatné/nepodstatné změny****10. Přílohy**

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

íslo p ílohy: 1 Název p ílohy: Zjednodušená žádost o platbu
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ano
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

íslo p ílohy: 1 Název p ílohy: Záv re ná monitorovací zpráva
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ano
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

íslo p ílohy: 1 Název p ílohy: Souhrnná informace o realizaci projektu - záv re ná
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ano
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

íslo p ílohy: 3 Název p ílohy: Rozpisy/Rozpo et
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ano
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

íslo p ílohy: 4 Název p ílohy: Výpisy z ú t
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ne
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

íslo p ílohy: 5 Název p ílohy: Kopie doklad
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ne
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

íslo p ílohy: 6 Název p ílohy: Výkazy práce
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ne
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

íslo p ílohy: 7 Název p ílohy: Smlouvy
Po et list : Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ano
Doložena na CD: Ne
P íloha: Nerelevantní: Ne

Popis:

PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!

Íslo p ílohy:	8	Název p ílohy:	Publicita
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ano
		Doložena na CD:	Ne
P íloha:		Nerelevantní:	Ne
Popis:			

11. Ústní prohlášení příjemce

Jako příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu neerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samospráv a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména dávkové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozporových kázní, atd.), a další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní postup řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a postupech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na zpravidlé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a prokazatelných a tyto výdaje byly uskutečnily v souladu s ustanoveními Opatření V /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou veřejně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, a doklady k naplňování monitorovacích indikátorů jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokováných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanou plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v předložené žádosti o platbu zahrnuta do zpravidlých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zpravidlých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přihlášky k dani z přidané hodnoty);

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	Ing. Vladimír Novotný
Funkce v organizaci:	náměstek hejtmana
	MUDr. Jiří Brounek
	hejtmán
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daní povoleno posekání daní nebo placení daní ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

***) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnutá pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příjmení k dani z přidané hodnoty).