



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O POKROKU 6.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS
Číslo projektu:	M00237
Číslo partnera (ATMOS):	LP
Název partnera:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	JUDr. Věra Švarcová
Kontakt (tel./e-mail):	724 650 126/ svarcova.v@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner
Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (č./od do):	č. 2/ od 1/10/2012 - 31/3/2013

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku

Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec
1	5. 4. 1012	30.9.2012

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána

Komunikace a společná setkání s projektovými partnery, přenos zkušeností v oblasti aktivní seniorské politiky Dolního Rakouska a Vysočiny, zejména systému výhod pro seniory na rakouské straně a seniorského vzdělávání na straně LP. Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele externích služeb - zakázky č. 1 na provoz kontaktního centra, vydávání členských karet, nábor poskytovatelů na území Kraje Vysočina, vydávání seniorského časopisu, katalogy poskytovatelů slev, seniorské dny a marketingové aktivity. Informační kampaň k projektu. Zahájení přípravných prací na koncepci seniorské politiky.

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě

A. Setkání a komunikace s projektovými partnery + přenos zkušeností v oblasti seniorské politiky:

Realizovali jsme 2 pracovní jednání s projektovými partnery, a to 15. 10. 2012 a 25. 1. 2013. První se uskutečnilo v Kremži při příležitosti realizace úvodního pořadu na FH Krems - slavnostní zahájení seniorské univerzity Dolního Rakouska. Setkání bylo zaměřeno na aktivitu seniorské vzdělávání a přenos zkušeností partnerů v této oblasti. Zástupkyně LP zde formou interview před zúčastněnou veřejností prezentovala projekt spolupráce. Součástí úvodního pořadu byla prohlídka prostor univerzitního kampusu IMC FH Krems (PP2) a možnost návštěvy 1. přednášky pro přihlášené seniory, a to na téma teambuilding. Jednání se zúčastnili zástupci obou NŮ partnerů. Druhé setkání proběhlo dne 25. 1. 2013 opět v Dolním Rakousku v St. Pöltenu, jeho náplní bylo projednání aktivit projektu. Předmětem byl konkrétně zejména přenos zkušeností v oblasti aktivní seniorské politiky z Dolního Rakouska na Vysočinu. LP při této příležitosti prezentoval svoje zkušenosti s realizací projektu na konferenci NŮ partnera na téma Family net. V příloze Nr. 2 - 3 je fotodokumentace obou setkání včetně podrobnějšího programu. Dále samozřejmě průběžná e-mailová komunikace LP s PP 1 i PP2.

B. Příprava zadávacího řízení na dodavatele externích služeb:

Ve 2. monitorovacím období projektu proběhla příprava a realizace zadávacího řízení na výběr externího dodavatele služeb k zakázce č. 1. Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina" byla zahájena dne 13.3.2013 odesláním výzvy k podání nabídek. Výzva byla odeslána celkem 5 uchazečům o veřejnou zakázku a zároveň byla v tento den zveřejněna kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 28.3.2013, 13:00 hodin. Celkem byly doručeny 4 nabídky. Jednání hodnotící komise proběhlo dne 29.3.2013. Ze všech jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly. (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem bude aktivitou 3. monitorovacího období.)

Dokumentace k ZŘ je obsažena v příloze č. 4 této zprávy.

Zkratka projektu: SENIOR PLUS

Číslo projektu: M00237

C. Propagační akce V průběhu monitorovacího období byla zajištěna propagace projektu v rámci marketingových akcí kraje, kde byl přítomen promotým. V rámci těchto akcí byly široké veřejnosti podávány informace o jednotlivých aktivitách projektu, partnerech projektu, možnostech zapojení do systému slev a výhod v rámci projektu a připravované možnosti využití Senior pasů Kraje Vysočina na území kraje a v Dolním Rakousku. Financování propagačních akcí bylo zajištěno z vlastních prostředků Kraje Vysočina a realizováno ve spolupráci s regionálním mediálním partnerem. V průběhu monitorovacího období tak byl promotým přítomen celkem na 6 akcích. První byla účast a propagace projektu na akci „Svátek seniorů ve Žďáře nad Sázavou“ dne 6. 10. 2012 v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. V průběhu měsíců únor – březen 2013 byl promotým přítomen na celkem 5 Karnevalech pro celou rodinu, které se postupně konaly po celém území Kraje Vysočina - kulturní dům Nové Město na Moravě (23. 2. 2013), kulturní dům Horní Cerekev (3. 3. 2013), kulturní dům Brtnice (10. 3. 2013), kulturní dům Želetava (17. 3. 2013) obecní sál Kejžlice (31. 3. 2013). V rámci programu zaměřeného na rodiny s dětmi a seniory byly poskytovány informace o projektu Senior plus. Publicita projektu byla zajištěna rovněž na akci 2. společenský ples Rodinných pasů Kraje Vysočina dne 23. 3. 2013. Fotodokumentace všech těchto aktivit je obsažena v příloze Nr. 5 této zprávy.

D. Ostatní publicita a propagace Za účelem propagace projektu byly vytvořeny facebookové stránky Senior pasů Kraje Vysočina <http://www.facebook.com/SeniorPasyKrajeVysocina>. Na těchto stránkách bude široká veřejnost informována o projektu a jeho realizovaných a připravovaných aktivitách. V monitorovacím období byla zajištěna publicita projektu též zveřejněním několika tiskových zpráv. Byla zpracována PP prezentace s informacemi o projektu, která bude používána na relevantních akcích pro seniory. Současně byla za účelem propagace projektu a zajištění publicity pořízena propagační stěna s potiskem a dále připraven a distribuován kalendář na rok 2013 (aktivita zahrnuje grafickou přípravu, zajištění licence, tisk a výrobu). Do propagace projektu byly zapojeny rovněž příspěvkové organizace kraje z oblasti sociálních služeb, a to např. formou výroby propagačních předmětů. Ve vazbě na zpracované logo systému slev a výhod pro seniory, tj. Senior pasů Kraje Vysočina, a na něm použitý symbol sovy vyrobili uživatelé sociálních služeb příspěvkových organizací Kraje Vysočina tento symbol z rozdílných materiálů. Všechny uvedené aktivity dokumentuje příloha Nr. 6. této zprávy.

4. Jakým způsobem byly popsány aktivity realizované společně s projektovými partnery?
S projektovými partnery byla navázána nadstandardní spolupráce, která je všemi partnery velmi kladně hodnocena. V hodnoceném období proběhla dvě pracovní setkání partnerů, obě v Dolním Rakousku. Dochází touto formou k přenosu zkušeností v oblasti aktivní seniorské politiky. V podrobnostech viz přílohy Nr. 2 a 3 této zprávy (pozdávky, prezenční listina, zápis z jednání, fotodokumentace). Dále samozřejmě probíhá průběžná intenzivní e-mailová komunikace s rakouskými partnery (Mag. Karner, Mag. Streller, případně Mag. Mold a Mag. Kraft) ve věci konzultace, plánování a koordinace společného postupu, stanovení úkolů, monitorování a informování o postupu v realizaci projektu a operativního řešení organizačních a technických otázek. Partneři se vzájemně zvu na relevantní akce spojené s aktivitami projektu.

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
a. Setkání s partnery a přenos know-how (M1)	30.9.2014	Plněno (15. 10. 2012, 25. 1. 2013)
b. Vypracování koncepce aktivní seniorské politiky (M1)	30.9.2014	Zatím pouze zahájení přípravných prací
c. Realizace zadávacích řízení (M2 a M3)	30.9.2014	Příprava a realizace zadávacího řízení k zakázce č. 1 (M3) a příprava dílčích podkladů k zakázce č. 2 (M2)
d. Propagační opatření (M1 - M3)	30.9.2014	Plněno průběžně, naposledy 31.3.2013

5.2 Komentář k plnění časového plánu:

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:

I ve 2. monitorovacím období byla věnována velká pozornost zajištění plošné informovanosti veřejnosti a cílové skupiny o výhodách a zaměření celého projektu SENIOR PLUS. K tomuto účelu bylo realizačním týmem přistoupeno k propagaci projektu v rámci doprovodného programu, který byl součástí několika větších marketingových akcí pořádaných na území Kraje Vysočina. Realizační tým se tak zúčastnil propagace projektu na akci „Svátek seniorů ve Žďáře nad Sázavou“ dne 6. 10. 2012 v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou a v průběhu měsíců únor – březen 2013 na celkem 5 Karnevalech pro celou rodinu - kulturní dům Nové Město na Moravě (23. 2. 2013), kulturní dům Horní Cerekev (3. 3. 2013), kulturní dům Brtnice (10. 3. 2013), kulturní dům Želetava (17. 3. 2013), obecní sál Kejžlice (31. 3. 2013). Na těchto setkáních a rovněž na 2. společenském plese kraje byla široká veřejnost informována o projektu SENIOR PLUS, jeho výhodách a dalších aktivitách spojených s realizací projektu. V rámci 2. monitorovacího období byly spuštěny facebookové stránky Senior pasů Kraje Vysočina <http://www.facebook.com/SeniorPasyKrajeVysocina>, kde bude široká veřejnost informována o projektu a jeho realizovaných a připravovaných aktivitách. Z dalších publicitních aktivit lze uvést též zveřejněné tiskové zprávy či distribuovaný propagační kalendář na rok 2013. V podrobnostech viz přílohy Nr. 5 a 6 této zprávy.

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
Vytvoření společného řešitelského týmu k rozvoji seniorské politiky	1	1
Zpracování koncepce aktivní seniorské politiky LP	1	0
Odborné konference	2	0

Zkratka projektu: SENIOR PLUS

Číslo projektu: M00237

Semináře a workshopy	2	0
Tématicky zaměřené tiskoviny	3 edice časopisu + 2 edice katalogu poskytovatelů	0 + 0
Vzdělávací programy	6	0
Vytvoření a propojení systému výhod (seniorské karty)	1	0
Exkurze	1	0

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit:
Systém výhod pro seniory bude na základě proběhlého zadávacího řízení plně spuštěn na přelomu měsíců duben/květen 2013.

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:
Během sledovaného monitorovacího období jsme se zatím nesetkali s žádným zásadnějším problémem.

9. Odchytky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):
V monitorovacím období byla ohlášena pouze 1. změna rozpočtu projektu v návaznosti na připomínky CRR ke kontrolované zadávací dokumentaci.

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení ANO (příprava a realizace zadávacího řízení k zakázce č. 1. - systém slev a výhod pro seniory)

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:
Spuštění systému výhod pro seniory a zahájení provozu kontaktního centra, otevření Senior pointu v rámci projektu. Nábor poskytovatelů slev pro seniory, vydávání karet, příprava vydání první edice časopisu pro seniory. Příprava a realizace zadávacího řízení na dodavatele vzdělávacích programů. Uspořádání 1. společné konference k seniorské politice. Přípravné práce na koncepci seniorské politiky.

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:

12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:

12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:

13. Přílohy:

Číslo přílohy	Označení přílohy
Nr. 1	Pověření k zastupování hejtmána kraje v rámci projektu pro Mgr. et Bc. Petra Krčála
Nr. 2	Jednání s projektovými partnery 15. 10. 2012 - zahajovací pořad k seniorskému vzdělávání v Dolním Rakousku (pozdávka, fotodokumentace)
Nr. 3	Jednání s projektovými partnery 25. 1. 2013 (pozdávka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace)
Nr. 4	Příloha č. 10. Zadávací řízení + podklady k zakázce č. 1
Nr. 5	Fotodokumentace relevantních akcí - propagace projektu
Nr. 6	Ostatní publicita a propagace projektu (tiskové zprávy, letáky, propagační stěna s potiskem, kalendář, zpracovaná prezentace k projektu ...)

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

ANO

Zpracovatel: Mgr. Helena Šteflová

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Petr Krčál

Podpis a razítko:

Datum: 30.4.2013


FINANČNÍ ZPRÁVA 7.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:	SENIOR PLUS		
Číslo projektu:	M00237		
Název partnera:	Kraj Vysočina		
Číslo partnera (ATMOS):	LP	Typ partnera:	veřejný
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava	Způsobilá DPH:	ne
Kontaktní osoba:	JUDr. Věra Švarcová	E-mail:	svarcova.v@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner	Telefon:	724650126
Číslo Finanční zprávy:	2	Typ zprávy:	Průběžná
Monitorovací období (c./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č. 2 od 1/10/2012- 31/03/2013		
Banka:	SBERBANK	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Lazarská 8, 120 00 Praha 2	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje požadované v této zprávě	% vyúčtování ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	((b) + (c)) / (a)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	47 359,00 €	3 028,39 €	6 838,64 €	21%	37 491,97 €
2. Věcné a externí výdaje	277 065,00 €	5 029,98 €	3 165,97 €	3%	268 869,05 €
3. Investice	0,00 €		0,00 €	#####	0,00 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €			#####	0,00 €
CELKEM	324 424,00 €	8 058,37 €	10 004,61 €	6%	306 361 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	
v % schváleného rozpočtu	0%
Přípravné výdaje (max. 5%):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):	
v % schváleného rozpočtu	0%
Nákup pozemků:	
v % schváleného rozpočtu	0%

Zkratka projektu: SENIOR PLUS

Číslo projektu: M00237

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
275 760 €	0 €	8 060 €	3%	267 700 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
			#####	0 €

***Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.*


Prohlášení: viz Soupiska výdajů

Zpracovatel: ...Ing. Bc. Lenka Hondlová.....

Podpis:

Pozice:

Statutární zástupce:Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje.....

Podpis a razítko: 

Datum:

Súpisť výdajů vynaložených partnerom - príloha Finanční správy za období ...

Č. 2 od 1.1.2013 do 31.12.2013

Table with columns: Číslo výdajového programu, Zdroj financovania, Typ výdajového programu, Číslo výdajovej položky, Druh výdajovej položky, Dátum realizácie, Miesto realizácie, Množstvo, Jednotka mernosti, Hodnota v EUR, Hodnota v SKK, Hodnota v USD, Hodnota v GBP, Hodnota v JPY, Hodnota v AUD, Hodnota v NZD, Hodnota v HKD, Hodnota v SGD, Hodnota v CAD, Hodnota v CHF, Hodnota v SEK, Hodnota v NOK, Hodnota v DKK, Hodnota v PLN, Hodnota v CZK, Hodnota v HUF, Hodnota v RUB, Hodnota v BYN, Hodnota v UZS, Hodnota v KZD, Hodnota v LVL, Hodnota v LIT, Hodnota v EUR, Hodnota v USD, Hodnota v GBP, Hodnota v JPY, Hodnota v AUD, Hodnota v NZD, Hodnota v HKD, Hodnota v SGD, Hodnota v CAD, Hodnota v CHF, Hodnota v SEK, Hodnota v NOK, Hodnota v DKK, Hodnota v PLN, Hodnota v CZK, Hodnota v HUF, Hodnota v RUB, Hodnota v BYN, Hodnota v UZS, Hodnota v KZD, Hodnota v LVL, Hodnota v LIT, Hodnota v EUR.

Main table with columns: Kapitola, Číslo výdajovej položky, Druh výdajovej položky, Účel výdajovej položky, Číslo účtu, Miesto realizácie, Množstvo, Jednotka mernosti, Hodnota v EUR, Hodnota v SKK, Hodnota v USD, Hodnota v GBP, Hodnota v JPY, Hodnota v AUD, Hodnota v NZD, Hodnota v HKD, Hodnota v SGD, Hodnota v CAD, Hodnota v CHF, Hodnota v SEK, Hodnota v NOK, Hodnota v DKK, Hodnota v PLN, Hodnota v CZK, Hodnota v HUF, Hodnota v RUB, Hodnota v BYN, Hodnota v UZS, Hodnota v KZD, Hodnota v LVL, Hodnota v LIT, Hodnota v EUR. Includes sub-totals for 'CELKEM VÝDAJE DLE PARTNERA' and 'CELKEM ZPŮSOBLÉ VÝDAJE (F. A.B)'. Includes a section for 'Zbývajúca výška na ďalšie výdaje'.

Table with columns: Číslo výdajovej položky, Druh výdajovej položky, Účel výdajovej položky, Číslo účtu, Miesto realizácie, Množstvo, Jednotka mernosti, Hodnota v EUR, Hodnota v SKK, Hodnota v USD, Hodnota v GBP, Hodnota v JPY, Hodnota v AUD, Hodnota v NZD, Hodnota v HKD, Hodnota v SGD, Hodnota v CAD, Hodnota v CHF, Hodnota v SEK, Hodnota v NOK, Hodnota v DKK, Hodnota v PLN, Hodnota v CZK, Hodnota v HUF, Hodnota v RUB, Hodnota v BYN, Hodnota v UZS, Hodnota v KZD, Hodnota v LVL, Hodnota v LIT, Hodnota v EUR. Includes a section for 'Zbývajúca výška na ďalšie výdaje'.

1. Dôvod realizácie výdajovej položky v súlade s Agendou finančnej správy a súčasnými podmienkami programu.
2. Podmienky poskytnutia výdajovej položky v súlade s Agendou finančnej správy a súčasnými podmienkami programu.
3. Podmienky poskytnutia výdajovej položky v súlade s Agendou finančnej správy a súčasnými podmienkami programu.
4. Podmienky poskytnutia výdajovej položky v súlade s Agendou finančnej správy a súčasnými podmienkami programu.
5. Podmienky poskytnutia výdajovej položky v súlade s Agendou finančnej správy a súčasnými podmienkami programu.