

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Prioritní osa:	6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Oblast podpory:	6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Název projektu:	DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY KRAJE VYSOČINA (část II výzvy)
Evidenční číslo ISPROFIN:	117D111001153
Registrační číslo projektu:	CZ.1.06/2.1.00/08.07124
Číslo smlouvy:	29848/2012-91/1
Název příjemce:	Kraj Vysočina

2. Informace o MZ/HoP

Číslo MZ/HoP:	1o6a7PM00301
Pořadové číslo MZ/HoP:	3
Datum finalizace MZ/HoP:	13.12.2012
Sledované období od:	01.12.2010
Sledované období do:	30.11.2012
Typ MZ/HoP:	Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP

Plán výdajů za příští období (v Kč): 0,00

Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč): 9 716 400,00

Plnění finančního plánu:

Plán výdajů byl realizován dle Žádosti a schváleného rozpočtu, Na základě výsledků veřejné zakázky byl realizován Geoportál kraje v celkové hodnotě 3 480 000 Kč, dále pak Účelová katastrální mapa v nákladech 5 559 600 Kč. a její první aktualizace v hodnotě 676 800 Kč. Celkové náklady projektu tak dosáhly výše 9 716 400 Kč.

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Vliv na rovné příležitosti:

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Realizace popsaného ICT řešení je neutrální vůči rovným příležitostem. K řešení budou mít cílové skupiny rovný přístup.

3. Zhotovitel MZ/HoP

Příjmení:	Jáchim	Jméno:	Václav
Telefon I:	+420724650203	Telefon II:	
Email:	JACHIM.V@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

4. Realizace projektu

Popis realizace:

Dle plánu projektu byl projekt dokončen. Projekt DMVS byl realizován Krajem Vysočina v rozsahu Účelová katastrální mapa a krajský Geoportál, který obsahuje realizaci nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů a koncepčně řeší zpřístupnění geograficky lokalizovaných dat Kraje Vysočina cílovým skupinám uživatelů.

Projekt DMVS byl lokalizován v Technologickém centru Kraje Vysočina. .

Cílem projektu DMVS bylo zajistit garantovaná jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území Kraje Vysočina, dostupnost dat pro veřejnost, propojení příslušných procesů veřejné správy a souvisejících životních situací v územně tematickém kontextu, včetně optimalizace veřejné správy. Všechny tyto cíle byly v rámci realizace naplněny

Problémy při realizaci:

Při realizaci nenastaly závažné problémy, z důvodu zpoždění implementace navazujícího systému ČUZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) pro údržbu účelové katastrální mapy (ÚKM) a jejího importu do informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), byl posunut termín realizace projektu z 31.7.2012 na 30.11.2012

Další plán realizace projektu:

V současné chvíli je projekt dokončen a bude procházet dobou udržitelnosti

5. Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	15.01.14
Název indikátoru:	Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum cílové hodnoty:	30.11.2012
Aktuální dosažená hodnota:	2,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	30.11.2012
Měrná jednotka:	Počet

Popis plnění indikátorů:

Indikátor byl naplněn vytvořením krajského Geoportálu a Účelové katastrální mapy Kraje Vysočina. Tyto nástroje umožnili elektronizovat agendu správy a úprav územně analytických podkladů (agenda územního plánování) a procesu výdeje dat obcím a projektantům (samosprávná agenda). Tyto 2 agendy jsou nyní plně elektronizované a slouží uživatelům.

6. Příjmy projektu

Lze předpokládat, že výše finanční mezery vypočítaná na základě původně uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky? Ne

Uvedte výši skutečných příjmů za sledované období: 0,00

V případě odpovědi „ANO“ zdůvodněte a přiložte přepočtení finanční mezery.

7. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano
 Číslo ISVZ: 60056251
 Název VŘ: Dodávka portálu DMVS a dodávka UKM
 Předmět: Předmětem zakázky je dodávka Geoportálu integrovaného do technologického centra kraje Vysočina a vytvoření a dodávka Účelové katastrální mapy kraje Vysočina.

Vyplňované údaje k:
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)
 Vybráno: Ano
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
 Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 14 988 534,40
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 8 097 000,00
 Smluvní částka: 8 097 000,00
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.02.2011
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 27.06.2011

Popis:

Veřejná zakázka byla realizována jako jedna formou rozdělení na 2 části s tím, že se uchazeči mohli přihlásit také na realizaci jedné části.

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele	IČ nebo RČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
GEODIS BRNO, spol. s r.o.	00559709	5 197 000,00	5 197 000,00
VARS BRNO a.s.	63481901	2 900 000,00	2 900 000,00

Dodatky VŘ:

Pořadí: 001
Datum podpisu: 13.12.2011
Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: 8 097 000,00

Popis změn řešených dodavatelem:

Dodatek s Geodis. Prodloužení termínu dodání celého plnění na 31:12:2012. Umožnění fakturace po částech na základě postupného vytváření díla.

8. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

9. Publicita

Název publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Popis:

Naplněno tiskovou zprávou:

<http://www.kr-vysocina.cz/dokonceni-projekt-digitalni-mapy-verejne-spravy-kraje-vysocina/d-4047958/p1=1013>

Adresa geoportálu je: <http://geoportal.kr-vysocina.cz/>

Publicita uvedena i na stránkách vytvořeného Geoportálu, jehož součástí je i Účelová katastrální mapa. Obrázek v příloze ke zprávě.

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Popis:

Souhlas byl Krajem Vysočina udělen

Název publicity: Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis:

Publicita uvedena na stránkách vytvořeného Geoportálu, jehož součástí je i Účelová katastrální mapa. Obrázek v příloze ke zprávě.

Adresa geoportálu je: <http://geoportal.kr-vysocina.cz/>

Název publicity: Zvláštní tiskové a mediální zprávy

Popis:

Tisková zpráva byla zveřejněna a je k dohledání na této webové adrese:

<http://www.kr-vysocina.cz/dokonceni-projekt-digitalni-mapy-verejne-spravy-kraje-vysocina/d-4047958/p1=1013>

Projekt prezentován formou prezentací na konferencích NemForum a ArcDat

Název publicity: Oznámení ve všech mediálních prezentacích

Popis:

Naplněno tiskovou zprávou:

<http://www.kr-vysocina.cz/dokonceni-projekt-digitalni-mapy-verejne-spravy-kraje-vysocina/d-4047958/p1=1013>

10. Přílohy

Číslo přílohy: 1

Název přílohy: Pověření oprávněné osoby

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Finální verze (IOP-IP)

Číslo přílohy: 2

Počet listů:

Datum schválení:

Příloha:

Název přílohy: Soupiska faktur

Počet vyhotovení:

Popis:

Číslo přílohy: 3

Počet listů:

Datum schválení:

Příloha:

Název přílohy: Kopie uzavřených smluv s dodavateli

Počet vyhotovení:

Popis:

Číslo přílohy: 4

Počet listů:

Datum schválení:

Příloha:

Název přílohy: Kopie účetních dokladů k soupisce faktur

Počet vyhotovení:

Popis:

Číslo přílohy: 5

Počet listů:

Datum schválení:

Příloha:

Název přílohy: Kopie výpisů z účtu

Počet vyhotovení:

Popis:

Číslo přílohy: 6

Počet listů:

Datum schválení:

Příloha:

Název přílohy: Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky

Počet vyhotovení:

Popis:

Číslo přílohy: 7

Počet listů:

Datum schválení:

Příloha:

Název přílohy: Kopie protokolů o předání a převzetí díla

Počet vyhotovení:

Popis:

Finální verze (IOP-IP)

Číslo přílohy: 8

Název přílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
(deska, geoportál, prezentace)

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 9

Název přílohy: Čestné prohlášení

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 10

Název přílohy: DPH - prohlášení

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 11

Název přílohy: Podpisové vzory

Počet listů:


Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Finální verze (IOP-IP)

<p>Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:</p>	<p>MUDr. JIŘÍ BĚHOUNEK</p>
<p>Místo a datum:</p>	
<p>Podpis a razítko:</p>	<p>Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava</p> 

<p>Převzal (pracovník ZS)</p>	<p>Podpis</p>	<p>Datum</p>

Unikátní kód žádosti (hash):

1o6a7PM00301

Název operačního programu: Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy: 6.2

Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.2.1

Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu: DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY KRAJE
VYSOČINA (část II výzvy)

Název žadatele: Kraj Vysočina

Adresa žadatele: Žižkova, 1882
58601, Jihlava

Hlavní kontaktní osoba: Jáchim Václav

Telefon: 724650203